

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019-02-01 STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. 51S-59**

2019 m. _____ d.

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Uliksas“, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Juzėno (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamosi 2019 m. vasario 1 d. Statybos darbų sutarties Nr. 51S-59 5 (toliau – Sutartis) punktu ir atsižvelgdamos į 2019 m. kovo 22 d. Apžiūros akto Nr. 33-7 išvadas sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas):

1. **Susitarimo objektas** – projekto „Tauragės r. Lauksargių k. v. melioracijos statinių projektų P2_1969 ir P14_1987 remontas“ nenumatyti papildomi darbai (toliau – Darbai).
2. **Susitarimo kaina** už Darbus atitinka Sutartyje numatytą darbų kainą ir yra **10 191,79** Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 79 centai) su PVM, kuris sudaro 1 768,82 Eur.
3. Šis Šalių Sutarimas papildo Sutarties sąlygas ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos, numatytos Sutartyje.

4. Susitarimo priedai:

- 4.1 2019 m. kovo 22 d. Apžiūros akto Nr. 33-7 kopija, 2 lapai;
- 4.2. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas, 1 lapas;
- 4.3 Lokalinė sąmata, 2 lapai;
- 4.4. brėžiniai, 1 lapas;
- 4.5. profiliai, 1 lapas.

5. Šalių parašai

5.1. Užsakovas

(parašas)
Administracijos direktorius Modestas Petraitis
A.V.

6.2. Rangovas

(parašas)
Direktorius Vidmantas Juzėnas
A.V.