

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2018-05-23 DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ
STATYBA KLAIPĖDOS M. MINIJOS G., S. DAUKANTO G., DANĖS G., H. MANTO G., RUMPIŠKĖS
G.” Nr. 2018/SUT.03-22

Du tūkstančiai devynioliktųjų metų vasario mėnesio 15 diena, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Algirdo Špučio (toliau – Užsakovas), ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveinė yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Mindaugo Valiūno, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2019-02-08 raštą Nr. 313 bei vadovaudamiesi 2018-05-23 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-22 (toliau – Sutartis) specialiuųjų sąlygų 2.4. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2018-05-23 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-22:

1. Pakeisti Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.1.2. punktą, jį išdėstant sekančiai:
2.1.2 Rangovas Darbus baigia iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 23 d.
2. Rangovas įsipareigoja iki 2019-02-22 dienos pateikti pakeistą 2018-05-28 AB „Lietuvos draudimas“ išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 486488913, kuriame būtų pratęstas atlikimo laidavimo rašto galiojimo terminas iki 2019-09-23 arba pateikti naują atlikimo laidavimo raštą, kuris atitiktų „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Klaipėdos m. Minijos g. S. Daukanto g., Danės g., H. Manto g., Rumpiškės g.“ Sutarties Nr. 2018/SUT.03-22 punkto 4.1 sąlygas ir galiotų iki 2019-09-23 d. Jeigu Rangovas iki šio punkto nustatyto termino nepateiks atlikimo laidavimo rašto, atitinkančio šiame punkte nustatytas sąlygas, tai šis papildomas susitarimas neteks galios, o Rangovui išliks pareiga atlikti darbus iki Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.1.2 punkte nurodyto termino, tai yra iki 2019-02-23d.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos vykdam šį papildomą susitarimą Šalims galioja tos pačios.
4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2018-05-23 darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2018/SUT.03-22, kaip neatskiriama jos dalis.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“

Į.k. 140089260

Ryšininkų g.11, Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokėtojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Rangovo vardu:

UAB „KRS“

Į.k. 133630961

Registracijos adresas: Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius

Buveinės adresas: Danės g. 6, LT-92109 Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT82 7044 0600 0288 9998

PVM mokėtojo kodas LT336309610

Tel. (8 46) 30 01 98, faks.: (8 37) 35 39 00

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Algirdas Špučys

(parašas)

A.V.

Projektų direktorius
Mindaugas Valiūnas

(parašas)

A.V.



Tinklų departamento
vadovas
Marius Mariūnaitis

Teisės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

Finansų departamento direktorė
Aldona Jonaitienė