

SUSITARIMAS DĖL 2018-04-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580634 PAKEITIMO

2018-07-23, Nr. K-1005

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarų g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-04-11 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580634 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti NV gamybos ir pramonės paskirties pastato įrengimo, Savanorių pr. 219, Vilniuje darbus (2017-ESO-2900) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas Darbus paaiškėjo, kad pasikeitė pastato vidaus tinklo pajungimo sprendiniai – iš šinių į kabelius. Atsižvelgiant į tai, turi keisits ir Darbų sprendiniai. Taip pat buvo gauta informacija, kad norint tinkamai įvesti kabelius, reikia pakeisti projektinį MKT pusrūsio grindų lygį. Apie atsiradusius šiuos papildomus darbus: papildomi pajungimai prie automato ir papildomi 4 m³ monolitinio gelžbetonio ir grunto kasimo 20 m³ (toliau – Papildomi darbai), Rangovas pranešė 2018-07-18 raštu Nr. 10.1-AP18-594;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigyjama už 4.500,00 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 1,03 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 4.500,00 Eur (keturiais tūkstančiais penkiais šimtais eurų, 00 ct) be PVM (5.445,00 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 536.454,71 EUR (penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 71 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 443.351,00 EUR (keturi šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras, 00 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 93.103,71 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trys eurai, 71 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sąmata;

Priedas Nr. 2 – Rangovo raštas.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius

Mantas Galdikas