

2019-03-18 Nr. SR1-000

**SUSITARIMAS  
DĖL 2018 M. BIRŽELIO 13 D. SUTARTIES NR. SR-0394 PAKEITIMO  
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO**

2019 m. kovas 18 d. Nr. SR1-000  
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Statybos valdymo skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A-4218, ir UAB „HSC“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatų, vadovaudamosi 2018 m. birželio 13 d. sutarties Nr. SR-0394 (toliau – Sutartis) 9 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „HSC“ 2019 m. vasario 12 d. raštą Nr. 30, sudarė šį susitarimą (toliau – susitarimas).

1. Susitarimo dalykas – sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaune, statybos papildomų darbų, įskaitant ir reikalingas atlikti inžinerines paslaugas, ir futbolo aikštės denginio sumontavimą, atlikimas pagal prie susitarimo pridėtą lokalinę sąmatą.

2. Priimta susitarimo suma, skirta 1 punkte nurodytiems papildomiems darbams atlikti, yra 397 034,05 Eur (trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai, 5 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu.

3. Rangovas darbus vykdyti pradeda po 2019 m. vasario 15 d. susitarimu Nr. SR1-0065 numatyto sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino sustabdymo pabaigos (t. y. po 2019 m. balandžio 27 d.) ir baigia iki 2019 m. birželio 30 dienos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi susitarimo šalys.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.


6. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

7. Prie susitarimo pridėjama UAB „HSC“ 2019 m. vasario 12 d. rašto Nr. 30 ir papildomų darbų lokalinės sąmatos kopija, 2 lapai.


**ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI**

**Užsakovas**  
Kauno miesto savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 188764867  
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas  
Atsisk. sąsk. LT444010042500010078  
Luminor Bank AB  
Banko kodas 40100

Statybos valdymo skyriaus vedėjas


  
(parašas)

Vigimantas Abramavičius




**Rangovas**  
UAB „HSC“  
Įmonės kodas 300130281  
Gabijos g. 32, 06155 Vilnius  
Atsisk. sąsk. LT077044060007729902  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Direktorius

  
(parašas)

Rimvydas Beržonskis



Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Teisės ir konsultavimo skyriaus  
vyriausioji specialistė

Aušra Augienė

2019-02-22

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų skyriaus specialistė

Giedrė Vaitulevičienė

2019-02-22

*Pasirašyta registruotai*  
2019-03-18

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Statybos valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys

2019-02-22

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius  
Vilius Šliauskas  
2019-02-22

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Kalcytė

2019-02-22



|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kauno miesto savivaldybės administracijos<br>Klientų aptarnavimo skyrius |              |
| 6                                                                        | 2019 -02- 12 |
| Gauta Nr. 44-1-15                                                        |              |

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Kauno miesto savivaldybės administracija  
Statybos skyriui

2019-02-12 Nr. 30

### DĖL SPORTO PASKIRTIES STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ STATYBOS JOVARŲ G.4, KAUNE, STATYBOS DARBŲ

2018 m. birželio 13 d. Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „HSC Baltic“ (toliau – Rangovas) pasirašė Rangos darbų sutartį Nr. SR-0394 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas vykdo sporto paskirties statinių ir įrenginių statybos Jovarų g. 4, Kaune, techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbus.

2019 m. sausio 22 d. raštu Nr. (33.200) R-252 taip pat 2019 m. sausio 23 d. pasitarime Nr. 3 Rangovas buvo informuotas, kad Lietuvos futbolo federacija, neteiks žadėtos sintetinės dangos, o Rangovas turi pateikti Techninio – darbo projekto dokumentacijos bylutę papildomiems sintetinės futbolo aikštyno dangos įrengimo darbams.

Ateizvelgiant į aukščiau išdėstytą taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų, Rangovas prašo sustabdyti darbus objekte iki 2019 m. balandžio 27 d. bei pratęsti darbų atlikimo terminą ir Sutartį, darbų stabdymo laikotarpiui.

#### PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata.

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Įmonės kodas 300130281  
PVM kodas LT100001802611  
Gabijos g. 32, Vilnius

#### KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Statybos valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas  
Vaclovas Balnys  
20 19 -02-22

El. paštas info@hsc.lt  
Tel./Faksas 8 5 2727237  
Mob.: +37065520580

**Kompleksas:** Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaune, statybos darbai, parengiant techninį darbo projektą. Papildomi, pirkime nenumatyti darbai

**Objektas:** Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaune, statybos darbai, parengiant techninį darbo projektą. Papildomi, pirkime nenumatyti darbai

**Žiniaraštis:** Papildomi, pirkime nenumatyti darbai. Dirbtinė žolė, tunelis

397 034,05 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

|                                                                                              |      |                                                   |        |   |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|
| Skyrius Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Pateikimo į kupolo tunelio įrengimas           |      |                                                   |        |   |          |          |
| 1                                                                                            | DDDD | Tunelio įrengimo darbai                           | vnt.   | 1 | 2945.29  | 2945.29  |
| 2                                                                                            | DDDD | Tunelio įrengimui būtinos medžiagos ir prietaisai | kompl. | 1 | 26178.70 | 26178.70 |
| Iš viso už skyrių Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Pateikimo į kupolo tunelio įrengimas |      |                                                   |        |   |          | 29123.99 |

|                                                                              |                                    |                                                                                                                                  |        |      |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|
| Skyrius Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Dirbtinės vejų dangos          |                                    |                                                                                                                                  |        |      |        |              |
| 3                                                                            | N27P-30-2<br>(S9=1.17<br>S10=1.15) | 2.5 cm elastingo sluoksnio įrengimas                                                                                             | 100 m2 | 77   | 757.11 | 58297.47     |
| 4                                                                            | N57P-2201-1<br>(S10=1.15)          | Dirbtinės vejų dangos įrengimo darbai                                                                                            | 100 m2 | 77   | 299.05 | 23026.85     |
| 5                                                                            | DVDFIF<br>A                        | Dirbtinės vejų danga (sintetinė futbolo žolė+balta 10 cm pločio linija, kvarcinis smėlis, EPDM granulės, klėjai, jungimo juosta) | m2     | 7700 | 28,27  | 217679.00    |
| Iš viso už skyrių Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Dirbtinės vejų danga |                                    |                                                                                                                                  |        |      |        | 299003.32    |
| Iš viso #1                                                                   |                                    |                                                                                                                                  |        |      | PVM    | 328 127,31 € |
| Iš viso #2                                                                   |                                    |                                                                                                                                  |        |      | 21%    | 68 906,74 €  |
|                                                                              |                                    |                                                                                                                                  |        |      |        | 397 034,05 € |

Sudarė: Andrejus Chlebnikovas

Direktorius

Rimvydas Berzonskas

Atlikti darbai nenumatyti  
Kauno miesto savivaldybės

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Statybos valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas  
Vaclovas Balnys  
2013-02-12

KOPIJA TIKRA  
Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Statybos valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas  
Vaclovas Balnys  
2013-02-12