

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2018-09-28 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1605(3.9)

2018 m. _____ d. Nr. _____
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytus, kuriai atstovauja administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Edmuna“, atstovaujama direktoriaus Edmundo Vozgirdo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2018 m. rugsėjo 28 d. sudarė statybos darbų sutartį Nr. SR-1605(3.9) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti Alytaus darželio-mokyklos „Viltis“ pastato fasado siūlių remonto darbus, kaip numatyta sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo numatyti;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (papildomų darbų aktu, brėžiniais, sąmatiniais skaičiavimais) patvirtintais statybos vadovo, pastato naudotojo, užsakovo atstovo parašais;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės (1 422,48 Eur su PVM < 8 190,00 * 50% = 4 095,00 Eur su PVM);

bendra visų pakeitimu vertė neviršija 100 procentų pradinės sutarties vertės (1 422,48 Eur su PVM < 8 190,00 Eur su PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 2 ir 4 dalimis, sutarties 10 skyriumi susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Papildomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 1 422,48 Eur su PVM.

2. Šalys susitaria:

2.1. pakeisti sutarties sąlygų 2 priedą „Kiekių sąrašas“, atsižvelgiant į papildomų darbų apimtį;

2.2. atsižvelgiant į darbų apimtį pakeisti ir patvirtinti sutarties priedą Nr. 5 „Darbų atlikimo grafikas“.

3. Šalys susitaria pakeisti sutarties 3.4 punkte nurodytus duomenis ir išdėstyti jį taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	už sutarties vykdymą – Žaneta Stasionienė, tel. (8 315) 55 144, el. p. zaneta.stasioniene@alytus.lt už sutarties ir pakeitimų paskelbimą –

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Rangovo skiriamas asmuo		
Faktinių kiekių svyravimo riba	5.8	30 % nuo priimtų sutarties sumos
Darbų atlikimo terminas	6.1; 1.3	2 mėn.
Darbų vykdymo grafikas	6.2	Taikoma
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo	6.6	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02 % kompensacija nuo neatliktų pagal darbų vykdymo grafiką darbų kainos. Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis darbų vykdymo grafike nurodytomis darbų apimtimis ir atliktų darbų aktais ir išskaičiuojami iš rangovui mokamos sumos
Užtikrinimo suma	7.1	Nėra
Priimta sutarties suma	9.1	7 722,48 eurų
iš kurių PVM sudaro	9.1	1 340,27 eurų
Mokėjimų terminas	9.7	30 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną
Sutarties galiojimas	1.20	3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.
6. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų aktas, Nr. 1, 6 lapai;
2. Kiekių sąrašas, 1 lapas;
3. Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas info@alytus.lt

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

Administracijos direktoriui

Vytautas Jastremskas



Rangovas:

UAB „Edmuna“ (įm.k.300847436)

Dariaus ir Girėno g. 12-42, Telšiai
Tel. (8 605) 18 216,


El. paštas statyba.edmuna@gmail.com

Rangovo vardu:

SUDERINTA

UAB „Edmuna“ direktoriui

Edmundas Vozgirdas



*Dr. pav. upel., pavarde, pavarde, pavarde
direktorę R. Krivoliūnaitę*

Alytaus mokyklos – darželio „Viltis“ sienų hermetizavimo darbai

Statybos darbų pirkimo sutartis Nr. SR-1605 (3.9)

Papildomų darbų aktas Nr.1
2018-10-15

Komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistės Žanetos Stasionienės, UAB „Edmuna“ darbų vykdytojo Alvydo Siurblio, UAB „Edmuna“ direktoriaus Edmundo Vozgirdo ir lopšelio-darželio „Viltis“ direktorės pavaduotojos ūkiui Jurgita Rėklaitienė, peržiūrėjo darbų aprašą, kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius, išmatavo faktinius kiekius, išnagrinėjo rangovo, pastato naudotojo ir užsakovo paaiškinimus bei pasiūlymus ir nustatė, kad kiekių žiniaraščiuose trūksta šių darbų kiekių:

Pradėjus vykdyti rangos darbų sutartyje Nr. SR-1605 (3.9) užsakovo atstovas ir naudotojas patvirtino, kad fasado sienos turi būti hermetizuojamos vidiniame kiemelyje, brėžiniuose nurodytose, vietose. Atlikus detales paskaičiavimus paaiškėjo, kad faktiškai būtini atlikti kiekiai yra sekantys: fasado siūlėms – 982,80 m. Todėl, norint tinkamai atlikti sutartyje bei techninėse specifikacijose nurodytus darbus, būtina papildomai atlikti 94,08 m² sienų hermetizavimo darbų.

PRIDEDAMA:

1. Hermetizuojamų sienų brėžiniai, 4 lapai;
2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas

Komisija:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistė

UAB „Edmuna“ darbų vykdytojas

Lopšelio-darželio pavaduotoja ūkiui


UAB Edmuna direktorius


Žaneta Stasionienė


Alvydas Siurblys


Jurgita Rėklaitienė

Edmundas Vozgirdas









SUDERINTA: 1422.48 EUR

TVIRTINU: 1422.48 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Edmundas Vozgirdas

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 125 Mokykla-darželis „Viltis“, Volungės g. 28, Alytus

Statinsys 1 Mokykla-darželis „Viltis“

Žiniaraštis 1 Sienų hermetizavimas

2018.10.15

Suma žiniaraščiui

1422.48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Sienų hermetizavimas						
1	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,9408	285,9551	269,03
2	F46-8-4	Stambiaplokščių namų išorės sienų hermetizavimas	m2	94,08	9,6362	906,57
		Skyriuje 2				1175,6
		Žiniaraštyje 1				1175,6
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				246,88
		Iš viso žiniaraštyje 1				1422,48

Sudarė :UAB Edmuna



SUDERINTA: 1422.48 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 1422.48 EUR

Direktorius
Edmundas Vozgirdas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 125 Mokykla-darželis „Viltis“, Volungės g. 28, Alytus

Statiny 1 Mokykla-darželis „Viltis“

Žiniaraštis 1 Sienų hermetizavimas

2018.10.15

Suma žiniaraščiui

1422.48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Sienų hermetizavimas						
1	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,9408	285,9551	269,03
2	F46-8-4	Stambiaplokščių namų išorės sienų hermetizavimas	m2	94,08	9,6362	906,57
		Skiriuje 2				1175,6
		Žiniaraštyje 1				1175,6
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				246,88
		Iš viso žiniaraštyje 1				1422,48

Sudarė :UAB Edmuna




KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Alytaus darželio-mokyklos "Viltis" fasado siūlių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis	Iš viso, Eur
1.	Tarpllokinių siūlių hermetizavimo darbai	m	756	6,672	5044,01
2.	Fasado kampų tvarkymas	m ²	10	16,26	162,6
3.	Sienų hermetizavimas	m ²	94,08	12,4957	1175,60
Suma be PVM					6382,21
PVM suma					1340,27
Iš viso su PVM					7722,48

Direktorius
Edmundas Vozgirdas



2018m. 11 27 d. sutarties Nr. SR-1950/3.9
5 priedas

(Darbų atlikimo grafiko forma)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
(rangovo pateiktas kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

Užsakovas –

Rangovas – UAB „Edmuna“

Objektas – Alytaus mokykla-darželis „Viltis“

Eil. Nr.	Darbų grupių pavadinimai	Darbų vertė EUR be PVM		Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą Eur be PVM ir procentais		Iš viso Eur be PVM
				I mėn.	II mėn.	
1.	Remonto darbai		SUMA, EUR	3191,105	3191,105	6382,21
			PROCENTAS	50%	50%	
			Suma be PVM			6382,21
			PVM suma			1340,27
			Bendra suma su PVM			7722,48

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

[Parasas]
(Parasas)

Edmundas Vongirdas
(Vardas ir pavardė)