

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

Prie 2017 m. gegužės 29 d. sudarytos Sutarties Nr. **ASR-304**

Susitarimas sudarytas 2017 m. gruodžio 29 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto Užuto, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau-Rangovas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi pagrindinės statybos darbų rangos sutarties Nr. ASR-304 (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. gegužės 29 d., „Kalno g. tęsinio Pasvalio mieste kelio dangos įrengimo, lietaus nuotekų šalinimo įrengimo darbus“. ir atsižvelgdami į atsižvelgiant į praėjusio vasaros-rudens laikotarpio buvusias meteorologines sąlygas ir būtinus įvykdyti nenumatytus darbus, kurie nebuvo įvertinti darbų pirkime sudarome šį papildomą susitarimą:

1. Atsižvelgiant į objektyvias nenumatytas aplinkybes, atsiradusias rangos darbų vykdymo metu, visapusiškam darbų įvykdymui, būtina atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima įsigyti iš CPO LT elektroninio katalogo. Papildomų darbų pirkimas bus atliekamas LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad dalis papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į „Sąmatinius skaičiavimus“, gali būti įsigijami iš Rangovo (to paties tiekėjo), neskelbiant naujo pirkimo, raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę įsigyti papildomus darbus vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Kainos didinimas atliekamas dėl nustatytų papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminių darbų pirkimą.

2. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus: Papildomų darbų kiekių žiniaraščiai pridedami.


3. Pakeisti Pagrindinės Sutarties 3.1. punktą: „Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 120168,29 Eur su PVM, kurią sudaro 99312,64 Eur ir PVM 20855,65 Eur.“

ir išdėstyti jį taip:

„3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 149980,74 Eur su PVM, kurią sudaro 123951,03 Eur ir PVM 26029,71 Eur.“

4. Sutarties vykdymo datą pratęsti iki 2018 m. gegužės 15 d.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.



6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
8. Susitarimo priedas: Papildomų darbų kiekių žiniaraščiai (Lokalinės sąmatos) 2 lapai.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
Įstaigos kodas 188753657
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT32 7300 0100 8243 2020
PVM mokėtojo kodas LT887536515
Tel. (8 451) 54 133
Faks. (8 451) 54 134
Pasirašančio vardas, pavardė
Rimantas Užutot
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Parašas.....
Data 2017-12-29



Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas
Antanas Anuškas

RANGOVAS

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Įmonės kodas 269100250
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokėtojo kodas LT691002515
Tel. (8 451) 34 152
Faks. (8 451) 34 151
Pasirašančio vardas, pavardė
Ramūnas Stulga
UAB „Pasvalio melioracija“ generalinis
direktorius

Parašas.....
Data 2017-12-29



Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Andrius Kasparavičius

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Kiti darbai

1 KALKUL.	Topo nuotrauka	kompl.	1,0	352,6989	352,7
2 KALKUL.	Techninio projekto koregavimas	kompl.	1,0	6747,9342	6747,93
	Skyriuje 3				7100,63
	Žiniaraštyje 6				24638,4
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5174,06
	Iš viso žiniaraštyje 6				29812,46

Sudarė :

/Pavardė *Petrailienė**Petrailienė*