

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2018 M. GRUODŽIO 20 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 5-LIN(Paslaugos)/2018 PAKEITIMO

2019 m. balandžio 01 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Ardynas“, atstovaujama direktorės Kristinos Norvaišienės, toliau vadinama Vykdytoju, kurios toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – ir Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- (i) Šalys 2018 m. gruodžio 20 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 5-LIN(Paslaugos)/2018 (toliau – Sutartis) dėl planuojamos ūkinės veiklos (magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas) atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo organizavimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimo;
- (ii) pradėjus vykdyti Sutartį, išaiškėjo, kad, norint pasiekti Užsakovo vykdomo projekto tikslus ir toliau sėkmingai vykdyti projektą, būtina papildomai įsigyti planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) atlikimo organizavimo paslaugas papildomoms magistralinio dujotiekio atkarpoms, suderinant jas su to paties Vykdytojo teikiamomis paslaugomis;
- (iii) atsižvelgiant į tai, kad Vykdytojo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, t. y., teikiant Paslaugas bei derinant atrankos dėl PAV dokumentą su suinteresuotomis šalimis (valstybės institucijomis ir kt.) būtinas vienas pilnos apimties dokumentas, apimantis visas rekonstruojamas magistralinio dujotiekio atkarpas, todėl papildomas paslaugas Užsakovui tikslinga įsigyti iš to paties tiekėjo (Vykdytojo);
- (iv) papildomo paslaugų kiekio pirkimas atitinka visas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimo įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto sąlygas, ir

vadovaudamosios Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ nuostatomis,

susitarė ir sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Papildomas susitarimas) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Atsižvelgiant į būtinybę įsigyti papildomas susijusias paslaugas, Šalys atitinkamai susitaria pakeisti Sutarties 3.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Vykdytojas Sutartyje numatytas Paslaugas teikia vadovaudamasis Sutarties 3.2 punkte nurodytu Paslaugų teikimo grafiku (toliau – Grafikas), galutinio suteiktinų Paslaugų suteikimo terminas – ne vėliau kaip per 131 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
2. Pakeisti Sutarties 2.4 punktą ir išdėstyti jį taip: už faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas Vykdytojui sumokama, kai sutarties objektas (įskaitant papildomas paslaugas), atitinkantis Sutartyje ir šiame Susitarime nustatytus reikalavimus, perduodamas Užsakovui, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą, per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis per „E. sąskaita“).
3. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ 3.4.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Rekonstruoti (perkloti) magistralinio dujotiekio vamzdyno (toliau – MDV) atkarpas (toliau – Atkarpos), kurių bendras ilgis – apie 17,65 km, iš kurių:
 - 3.4.1.1. 8,5 km bendro ilgio 4 Atkarpos, šių Atkarpų apimčiai atrankos dėl PAV atlikimo organizavimo paslaugų daliai (iki 70 proc.) suteiktos pagal 2018-12-20 paslaugų sutartį Nr.5-LIN(Paslaugos)/2018, paslaugų tiekėjas UAB „Ardynas“;
 - 3.4.1.2. papildomos Atkarpos, kurių bendras ilgis apie 9,15 km.

4. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ 3.6 punktą ir išdėstyti jį taip: Preliminarūs rekonstruojamo Objekto Atkarpų ir Ruožų, kuriuose vietovės klasė turėtų būti keičiama į aukštesnę vietovės klasę, ilgiai ir koordinatės (LKS-94) (schema su Atkarpų ir Ruožų koordinatėmis ir išdėstymu pridedama):

Eil. Nr.	Atkarpos /Ruožo Nr.	Atkarpos pradžios koordinatės	Atkarpos pabaigos koordinatės	Atkarp os ilgis, m	Aukštesnės klasės Ruožo Atkarpoje pradžios koordinatės	Aukštesnės klasės Ruožo Atkarpoje pabaigos koordinatės	Aukštesnės klasės Ruožo ilgis Atkarpoje, m
1.	1	X:6.086.444,06 Y:509.914,35	X:6.088.958,6 Y:506.388,73	5000	X:6.086.444,06 Y:509.914,35	X:6.088.958,6 Y:506.388,73	5000
2.	1.1*	X:6.088.958,6 Y:506.388,73	X:6.088.628,5 Y:504.598,21	1870	X:6.088.958,6 Y:506.388,73	X:6.088.628,5 Y:504.598,21	1870
3.	2	X:6.088.628,5 Y:504.598,21	X:6.088.548,51 Y:504.035,38	600	X:6.088.628,5 Y:504.598,21	X:6.088.548,51 Y:504.035,38	600
4.	2.1*	X:6.088.548,51 Y: 504.035,38	X:6.088.606,17 Y:502.940,46	1110	X:6.088.548,51 Y: 504.035,38	X:6.088.606,17 Y:502.940,46	1110
5.	3	X:6.088.606,17 Y:502.940,46	X:6.088.713,21 Y:500.734,58	2300	X:6.088.606,17 Y:502.940,46	X:6.088.713,21 Y:500.734,58	2300
6.	4	X:6.089.991,32 Y:499.391,57	X:6.090.582,18 Y:499.137,36	600	X:6.089.991,32 Y:499.391,57	X:6.090.582,18 Y:499.137,36	600
7.	4.1*	X:6.089.285,2 Y:499.904,8	X:6.089.991,32 Y:499.391,57	890	X:6.089.285,2 Y:499.904,8	X:6.089.991,32 Y:499.391,57	890
8.	5.*	X:6.091.384,74 Y:498.725,9	X:6.093.515,34 Y:494.756,9	5280	X:6.091.384,74 Y:498.725,9	X:6.093.515,34 Y:494.756,9	5280
5.	Viso apie:			17650			17650

*- papildomos atkarpos, kurių bendras ilgis apie 9150 m.

5. Pakeisti Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ 4.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Visos paslaugos turi būti suteiktos pilnos apimties vienu bendru dokumentu apimančiu visą apie 17,65 km ilgio bendrą Atkarpą. Vykdydamas Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo įvertinti 2018-12-20 paslaugų sutartyje Nr.5-LIN(Paslaugos)/2018 priimtus bei su Užsakovu suderintus sprendinius.
6. Įsigyti papildomas paslaugas už 2140,00 Eur be PVM, bei, atitinkamai, Sutarties Kainą, nurodytą Sutarties 2.1 punkte, laikant 6428,00 Eur be PVM.
7. Sutarčiai taikoma kainodara: fiksuota kaina. Esant Sutarties objekto apimties svyravimams, už juos papildomai nebus apmokama.
8. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
9. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
10. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
11. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys



Vykdytojas

UAB „Ardynas“
Direktore
Kristina Norvaišienė

