



2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 3E0F3-3

Visaginas

2019 m. balandžio 9 d.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, atstovaujamas direktoriaus Vytauto Petkūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Langasta“**, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Paprastojo remonto aprašo sprendimuose ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Aprašas** - dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami paprastojo remonto aprašo tikslai. Projektą sudaro dokumentų visuma: brėžiniai, techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant projekto dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 1.6 **Aprašo klaida** – projekto reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatus ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį.
- 1.7 **Deklaracija apie statybos užbaigimą** – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų reikalavimus.
- 1.8 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

- 1.9 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.10 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.11 **Pakeitimas** – Aprašo reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių.
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.
- 1.16 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.17 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.18 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.19 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.20 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.21 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.22 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis **atlikti ir perduoti Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390), IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbus pagal UAB „Svertas“ parengtą paprastojo remonto aprašą Nr. 18-045/155-PRA (toliau – Aprašas)**, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.




3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Aprašas (saugoma elektroninė versija);
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymas.
 - 3.2.5. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su siūlomų darbų įkainiais;
 - 3.2.6. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Užsakovo skiriamas asmuo	4.3	Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Algirdas Bagdanavičius
Darbų atlikimo terminas	6.1.	390 kalendorinių dienų
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	90 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % Sutarties kainos per dieną
Sutarties kaina,	9.1.	289 795,00 eurų su PVM Du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct.
iš kurių PVM sudaro	9.1.	50 295,00 eurų Penkiasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct.
Mokėjimų terminas	9.6.	60* dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.7.	0,05 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Darbų garantinis terminas	11.	5 metų

* Perkami darbai finansuojami iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Perkančioji organizacija privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta

- tvarka laiku neperdavė Statybvietsės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3. papunktį.
- 4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.
 - 4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietsėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
 - 4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
 - 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Apraše, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.
 - 4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, Apraše nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veiklų sąrašė pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąrašė ar projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose –




priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal paprastojo remonto apraše nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus




ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

- 5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
 Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
 Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.20. Jeigu paprastojo remonto apraše ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.21. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>), suderinęs jį su Užsakovu. Stendai turi būti pagaminti ir įrengti griežtai vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ženklo naudojimo vadovu http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašą pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų

vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
2. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
3. trečiųjų šalių įtaka;
4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DELSPINIGIAI

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais):

7.1.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį, jis moka Užsakovui pareikalavus moka 10 (dešimt) proc. nuo sutarties kainos eurai su PVM dydžio baudą.

7.1.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- 7.2 Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

Statybos užbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

- 8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 14 dienų privalo:

8.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodant, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridodant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

- 8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją ir įrenginių eksploatacijai reikiamus leidimus.

- 8.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neįtaisyimas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų

taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- 8.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai **taikoma fiksuotos kainos** kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateiks sąskaitos „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turės teisę neatlikti mokėjimų. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.5. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.
- 9.6. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esančių būdų, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės, pelno) išlaidas pagal Metodikos¹ priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

- 9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimą;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks

susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimtį, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybes, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtis.

- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Paprastojo remonto apraše, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Apraše esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
 - 12.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
 - 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
 - 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėjama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba

pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.

- 15.2. Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

**Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centras**

Kodas 190977915

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Festivalio g. 7, Visaginas, LT-31134

A.s. Nr. LT47 300 0100 0261 9483,

b/k 73000

AB bankas „Swedbank“

tel./faks.: 8 386 34 186

el. paštas: vpm@vpm.lt

Direktorius Vytautas Petkūnas



Margarita Čirikiėnė
Viešųjų pirkimų
organizatorius

Direktorius pavaduotojas
infrastruktūrai
Algirdas Bagdanavičius

Projektų vadovė
Jurgita Mikutavičienė

RANGOVAS

UAB „Langasta“

Kodas 300597395

PVM mokėtojo kodas LT100003452916

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sasnausko k., LT-32137, Zarasai

A.s. Nr. LT21 7300 0100 9929 2855,

b/k 73000, AB bankas „Swedbank“

tel./faks.: 8 615 76421

el. paštas: langasta.zarasai@gmail.com

Direktorius Alvydas Ribokas

Parašas

Data..... 2019 06 05

A.V.



IKAINOTAS VEIKLŲ SARAŠAS

Etapo Eil. Nr.	Darbų grupių (etapo) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą (Pildo rangovas)												Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM (Pildo rangovas)		
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.		
1.	Architektūros dalies I etapo paprastojo remonto darbai	12	12	12	12	12	12	12	12	4					136000,00	
2.	Lifo keitimo darbai						5	85	10						35000,00	
3.	Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paprastojo remonto darbai	20	20	20	10				10	20					24000,00	
4.	Elektrotechnikos dalies paprastojo remonto darbai	20	20	20					20	20					27200,00	
5.	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai		20	20				20	20	20					10000,00	
6.	Kompiuterinių tinklų įrengimo darbai				20	20				60					7000,00	
7.	Projekto viešinimo atlikimas	50								50					300,00	
		Visa siūlomų darbų kaina be PVM Eur:												239500,00		
		PVM suma Eur:												50295,00		
		Visa siūlomų darbų kaina su PVM Eur:												289795,00		

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

ALVYDAS RIBOKAS
(Vardas ir pavardė)



LANGASTA, UAB
Į/K 300597395
PVM/K LT100003452916
Registracijos adresas: Zarasų m. Vilniaus g. 30-1, LT-32111
Tel.: +370 615 76421
El. pšt.: langasta.zarasai@gmail.com

Visagino technologijos ir verslo profesinio
mokymo centrai
Festivalio g. 7, Visaginas



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmy programa

PASIŪLYMAS
DĖL BENDRABUČIO FESTIVALIO G. 9-1, VISAGINAS (UNIKALUS NR. 4400-4818-
9580:1390) IV SEKCIJOS I ETAPŲ PAGRASTOJO REMONTO DARBŲ

Nr. *3184-25*

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Langasta, UAB
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus g. 30-1, Zarasai
Tiekėjo kodas (jeigu yra)	300597395
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alvydas Ribokas
Telefono numeris	8 615 76421
Fakso numeris	
El. pašto adresas	langasta.zarasai@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su šio pirkimo skelbimo apie pirkimą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti bendrabučio Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo pagrastojo remonto darbus pagal UAB „Svertas“ parengtą pagrastojo remonto aprašą Nr. 18-045/155-PRA bei ištaisyti defektus (jei tokie bus nustatyti).

3. Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM* <21 proc.>, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Bendrabučio Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo pagrastojo remonto darbai	239500	50295	289795
Kaina Eur su PVM žodžiais: <i>Du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00ct.</i>				

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų

sutarties sąlygų nuostatomis.

Detalios darbų kainos pateikiamos pridedamame šio pasiūlymo tęsinyje - Įkainotame veiklų sąrašė.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

5. **Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)		
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)		
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti		
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)		

**** Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

7. ***Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***** (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibūrinama VPĮ 20 str. 2 d.**

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >] šiam konkursui.

Mes patvirtiname, kad :

• Nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.


• Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

• Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

• Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti [Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Alvydas Ribokas

(Vardas ir pavardė)





IKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaičiavimas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Pildo rangovas)												Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM (Pildo rangovas)	
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.		XIII mėn.
1.	Architektūros dalies I etapo paprastojo remonto darbai													136000,00	
2.	Lifo keitimo darbai													35000,00	
3.	Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paprastojo remonto darbai													24000,00	
4.	Elektrotechnikos dalies paprastojo remonto darbai													27200,00	
5.	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai													10000,00	
6.	Kompiuterinių tinklų įrengimo darbai													7000,00	
7.	Projekto viešinimo atlikimas													300,00	
Visa siūlomų darbų kaina be PVM Eur:															239500,00
PVM suma Eur:															50295,00
Visa siūlomų darbų kaina su PVM Eur:															289795,00

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



ALVYDAS RIBOKAS
(Vardas ir pavardė)



SAMATA

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių
grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statiny

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūros dalies I etapo paprastojo remonto darbai	164560.00		164560.00	136000.00
2	Lifto keitimo darbai	42350.00		42350.00	35000.00
3	Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paprastojo remonto darbai	29040.00		29040.00	24000.00
4	Elektrotechnikos dalies paprastojo remonto darbai	32912.00		32912.00	27200.00
5	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	12100.00		12100.00	10000.00
6	Kompiuterinių tinklų įrengimo darbai	8470.00		8470.00	7000.00
7	Projekto viešinimo atlikimas	363.00		363.00	300.00
Iš viso:		289795.00		289795.00	239500.00

Direktorius
Alvydas Ribokas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 164,560 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Alvydas Ribokas

2019 M. _____ MĖN. D. _____

2019 M. 02 MĖN. 10.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas



ŠAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statinys

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580-1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

1 Architektūros dalies I etapo paprastojo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 164560.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Grindų remontas				
1 N46-175		Polivinilchloridinių plytelių dangos išardymas k1=0.15	100m2	10.575	22.9733	242.94
2 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas k1=0.50	100m	10.050	6.7378	67.71
3 R5-56		Keraminių plytelių dangos išardymas k1=0.50	100m2	2.407	66.6233	160.36
4 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k1=0.80	m3	4.860	69.1779	336.20
5 R62P-5110		Šilumos (garso) sluoksnių iš birių medžiagų ardymas (sluoksniai keramzito)	m3	3.040	8.9837	27.31
6 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.6084	343.4511	208.96
7 N11P-0201		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, prilydant hidroizoliacinę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	66.900	8.1488	545.15
8 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 70 mm	100m2	0.6084	473.1424	287.86
9 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.660	37.9527	25.05
10 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0.6084	578.6523	352.05
11 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.130	1100.4517	143.06
12 N11P-0403		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą) k1=0.60	100m2	9.553	679.2577	6488.95
13 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	199.200	4.0973	816.18
14 N11P-0702		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	1050.900	13.8535	14558.64
15 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	342.700	25.8322	8852.69

Statinių grupė 30			Statinsys 1		Žiniaraštis1		Lapas 2	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					Vieneto kaina		Iš viso	
16	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	192.000	4.1809		802.73	
17	R62P-2107	Evakuacinės laiptinės grindų valymas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	100m2	0.390	382.8927		149.33	
18	R61P-2306	Grindų paviršiaus lyginimas remontiniais mišiniais ir dažymas, sustiprintais karbono pluoštu, dažais	m2	39.000	15.3453		598.47	
Skyriuje 1							34863.64	
2 Sienų remontas								
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo k1=0.40	m2	301.200	0.6986		210.42	
2	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100m2	3.012	93.2726		280.94	
3	R11-81	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k1=0.60	m2	408.600	6.6631		2722.54	
4	F15-3-4	Vidaus paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas	100m2	6.664	1117.4683		7446.81	
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	32.195	49.6766		1599.34	
6	N7P-0110	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	165.000	4.2507		701.37	
7	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	32.195	274.4875		8837.13	
8	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	32.195	209.4508		6743.27	
9	N15-132	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	32.195	300.5927		9677.58	
10	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	621.800	27.0531		16821.63	
Skyriuje 2							55041.03	
3 Lubų remontas								
1	R62P-2107	Evakuacinės laiptinės lubų paviršiaus valymas vandeniui, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas)	100m2	0.520	382.8927		199.10	
2	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	12.911	32.2596		416.50	
3	N15-77-2	Lubų paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	3.3525	1389.7883		4659.27	
4	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	12.911	57.5476		743.00	
5	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	12.911	328.8824		4246.20	
6	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	12.911	243.4456		3143.13	
7	N15-133	Paruoštų dažymui lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	12.911	359.7532		4644.77	
8	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" tipo	m2	42.900	18.3349		786.57	
9	F15-4-7	Evakuacinės laiptinės lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.520	751.5278		390.79	

Statinių grupė 30			Statinsys 1		Žiniaraštis1		Lapas 3	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					Vieneto kaina		Iš viso	
10 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų k1=0.80	100m	3.800	220.2606		836.99	
11 N15P-0314		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	1.137	890.6753		1012.70	
Skyriuje 3							21079.02	
1 N46-184	4	Vidaus ir lauko durys bei PVC atitvaros Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką k1=0.50	100m2	1.883	122.1426		229.99	
2 N2P-0305		Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	173.600	70.1610		12179.95	
3 N10-225		Šarvuotų durų blokų (keturkampio profilio vnt. staktomis) įstatymas		7.000	302.2774		2115.94	
4 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	30.600	99.4274		3042.48	
5 N2P-0103		PVC pertvaros įrengimas	m2	15.300	112.1029		1715.17	
6 N2P-0310		Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	5.831	72.8958		425.06	
Skyriuje 4							19708.59	
1 R14-201	5	Kiti darbai Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	75.900	3.0716		233.13	
2 N13-67-1		Šildymo sistemos vamzdinių paviršių gruntavimas	100m2	0.150	110.8684		16.63	
3 R14-209		Šildymo sistemos vamzdinių dažymas	m2	15.000	3.2480		48.72	
4 R9-31		Evakuacinių laiptų, aikštelių, balkonų aptvėrimų metalinių k-jų remontas	m2	108.100	17.1995		1859.27	
5 N12-24-2		Langų aptvėrimų įrengimas	100m	0.215	3916.6812		842.09	
6 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (vnt tvirtinimas savisriegiais)		18.000	4.5940		82.69	
7 N21-248		Kanalinių ventiliatorių montavimas	vnt.	18.000	21.6343		389.42	
8 R63P-7114		Rekuperatorių montavimas	vnt	3.000	315.0598		945.18	
9 N17-17		Elektrinių ankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik.plytelem aptaisyty sienų	vnt	6.000	43.3149		259.89	
10 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	34.000	24.4323		830.70	
Skyriuje 5							5507.72	
Žiniaraštyje 1							136000.00	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							28560.00	
Iš viso žiniaraštyje 1							164560.00	

Direktorius
Sudarys
Alvydas Ribokas
Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 42,350 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 02 MĖN. 10 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas



ŠAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statiny

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

2 Lifto keitimo darbai

Suma žiniaraščiui **42350.00 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Liftas				
1 N49-1		9-nių sustojimų keleivinio lifto demontavimas k1=0.20,k3=0.000	vnt.	1.000	1599.6400	1599.64
2 N49-1		9-nių sustojimų keleivinio lifto, kurio keliamoji galia iki 630 kg, montavimas	vnt.	1.000	32496.6561	32496.66
3 D1P-502-2		Keleivinio lifto, kurio kėlimo galia iki 630 kg, paleidimo ir derinimo darbai	vnt	1.000	903.7029	903.70
		Skyriuje 1				35000.00
		Žiniaraštyje 2				35000.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7350.00
		Iš viso žiniaraštyje 2				42350.00

Sudarė :

/Pavardė/


Direktorius
Alvydas Ribokas



TVIRTINU: 25,040 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 06 MƏN/D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statins

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

3 Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paprastojo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 29040.00 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiu 29040.00 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
		1 Sanitariniai prietaisai ir įrengimai					
1 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais ir sifonais montavimas	vnt	24.000	122.4178	2938.03	
2 N16P-1008		Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas ant spintelių (plautuvės ir maišytuvai užsakovo)	kompl.	12.000	38.6968	464.36	
3 N16P-1006		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	12.000	91.4677	1097.61	
4 N17-12-1		Dušo dugno montavimas	kompl.	12.000	56.3405	676.09	
5 N17-18		Dušo vandens maišytuvų su dušo žarna ir galvute montavimas	vnt.	12.000	37.2644	447.17	
		Skyriuje 1				5623.26	
		2 Šalto vandentiekio sistema (V1)					
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	254.000	9.0890	2308.61	
2 N18-116		Iki 25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	74.000	17.9926	1331.45	
3 N26-262		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	2.540	138.8500	352.68	
4 R19-93		Vamzdinių praplovimas	100m	2.540	67.5185	171.50	
5 N16P-1406		Vandentiekio sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	2.540	111.1337	282.28	
		Skyriuje 2				4446.52	
		3 Priešgaisrinio vandentiekio sistema (V2)					
1 N10-164-1		Gaisrinių spintelių demontavimas k1=0.60, k3=0.000	vnt	18.000	8.2777	149.00	
2 R19-2		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	54.000	4.4091	238.09	
3 N46-134		Mūro išardymas be plytų atrinkimo	m3	1.620	41.1878	66.72	
4 N16P-0101		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	63.000	11.2442	708.38	
5 N15-188		Metalinių 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.085	702.5419	59.72	
6 N10-164-1		Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose su sukomplektuotomis gaisrinėmis žarnos d-50mm, L-20m, sujungimo	vnt	18.000	67.2899	1211.22	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 N16-62		galvutėmis ir švirkštu Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt	18.000	14,4677	260.42
8 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	1,620	210,0788	340.33
9 R19-93		Vamzdynų praplovimas	100m	0.630	67,5185	42.54
10 N16P-1406		Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.630	111,1337	70.01
Skyriuje 3						3146.43
1 N16P-0201	4	Karšto vandentiekio sistema (T3); (T4) Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	336.000	9,0870	3053.24
2 N18-116		25 mm skersmens movinės uždaromosios vnt. armatūros montavimas		72.000	17,9926	1295.47
3 N26P-0101		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais 40mm storio, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3.360	459,8649	1545.15
4 R19-93		Vamzdžių praplovimas	100m	3.360	202,9424	681.89
5 N16P-1406		Vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	3.360	111,1337	373.41
Skyriuje 4						6949.16
1 N16P-1101	5	Buitinių nuotekų sistema (F1) Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	66.000	8,0096	528.63
2 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	163.000	8,4560	1378.33
3 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų dalių (PVC vertikali revizija, priešgaisrinė mova) montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	56.000	23,7097	1327.74
4 R19-77		Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant defektus	m	229.000	2,6198	599.93
Skyriuje 5						3834.63
Žiniaraštyje 3						24000.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5040.00
Iš viso žiniaraštyje 3						29040.00

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Alvydas Ribokas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.


TVIRTINU: 32,811 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 01 MĖN. 14 D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statinys

1 Bendrabočio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

4 Elektrotechnikos dalies paprastojo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 32912.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Elektros instaliacijos ir elektrinių prietaisų montavimo darbai				
1 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	14.000	129.8316	1817.64
2 N21P-0314		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	4.400	93.2099	410.12
3 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	28.130	177.6122	4996.23
4 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	12.000	126.2351	1514.82
5 3498-39		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	2420.000	0.8959	2168.08
6 3498-38		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	1250.000	0.5541	692.63
7 3498-47		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	280.000	1.4971	419.19
8 3498-48		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	18.000	2.2752	40.95
9 88004001		Kabelis 5x16 mm2 su varinėmis gyslomis	m	45.000	11.7884	530.48
10 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm k3=0.000	100vnt	4.400	100.6147	442.70
11 N21P-0321		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.920	687.8449	632.82
12 N21P-0321		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.020	698.7813	13.98
13 N21P-0321		Pejungiklių potinkinėse dėžutėse montavimas (dviejų klavišų)	100vnt	0.240	698.7813	167.71
14 N21P-0322		Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	3.220	687.8449	2214.86
15 N21P-0209		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių vnt surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) k3=0.000	vnt	14.000	91.4728	1280.62
16 88004002		Skydelis 24 modulių įleidžiamas (komplektuotas plieniniais DIN bėgeliais)	vnt.	14.000	47.1534	660.15
17 88004003		Automatinis išjungėjas 25A, 3F su srovės nutekėjimo rele	vnt.	12.000	28.2920	339.50
18 88004004		Automatinis išjungėjas 30A, 1F su srovės nutekėjimo rele	vnt.	3.000	17.6825	53.05

Statinių grupė 30		Statinys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
19 88004006		Automatinis išjungėjas 16A, 1F su srovės nutekėjimo rele	vnt.	2.000	12.9672	25.93	
20 88004008		Automatinis jungiklis 10A	vnt.	23.000	8.2518	189.79	
21 88004009		Automatinis jungiklis 25A	vnt.	12.000	9.4307	113.17	
22 88004010		Automatinis išjungėjas 63A	vnt.	2.000	28.2920	56.58	
23 88004005		Automatinis išjungėjas 25A, 1F su srovės nutekėjimo rele	vnt.	16.000	16.5037	264.06	
24 88004011		Automatinis jungiklis 6A	vnt.	7.000	7.0730	49.51	
25 N21-610		Komutacinės metalinės spintos montavimas	vnt	1.000	130.4639	130.46	
26 N21P-0710		Interjerinių LED panelių 600x600, 1200x300, 45W, IP20 montavimas	vnt	210.000	33.6234	7060.91	
27 N21-211		LED šviestuvų 16W IP44 montavimas sanmazguose	100vnt	0.350	2539.0656	888.67	
28 N21-211		LED šviestuvų su judesio davikliu 16W IP44 montavimas	100vnt	0.010	2539.0656	25.39	
Skyriuje 1						27200.00	
Žiniaraštyje 4						27200.00	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5712.00	
Iš viso žiniaraštyje 4						32912.00	

Sudarė :

Projektorius
Aloydas Ribokas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: 12,100 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D. _____

2019 M. 12 MĖN. 10

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statinys

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

5 Priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 12100.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Priešgaisrinė signalizacija							
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1.000	958.8776	958.88	
2 N50-312		Priešgaisrinės centralės išplėtimo modulio montavimas	vnt	1.000	193.2758	193.28	
3 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2.000	41.7879	83.58	
4 N50-276		Adresinio temperatūrinio detektoriaus montavimas	vnt.	24.000	90.5490	2173.18	
5 N50-330		Adresinio optinio dūmų detektoriaus montavimas	kompl.	58.000	33.8550	1963.59	
6 N50-326		Aliarmo sirenos montavimas išorėje	vnt	1.000	24.8545	24.85	
7 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	7.000	23.3327	163.33	
8 N50-317		Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt	13.000	19.8162	257.61	
9 N21-141		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	9.600	286.2552	2748.05	
10 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	11.680	116.9401	1365.86	
11 N21-23		Jėgos kabelio 3x2.5 mm2 tiesimas vamzdžiuose	100m	0.300	225.9562	67.79	

Skyriuje 1

10000.00

Žiniaraštyje 5

10000.00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2100.00

Iš viso žiniaraštyje 5

12100.00

Sudarė:

Direktorius
/Pavardė/ Alvydas Ribokas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D. _____

TVIRTINU: 8,420 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 01 MĖN. 14 D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

1 Bendrabočio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

6 Kompiuterinių tinklų įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 8470.00 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 8470.00 EUR						Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kompiuteriniai tinklai						
1 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1.000	11.5322	11.53
2 88006001		Sieninė komutacinė spinta 19" 22U	vnt.	1.000	172.1099	172.11
3 88006002		Kabelių paskirstymo panelė	vnt.	3.000	5.8942	17.68
4 88006003		Maitinimo panelė 19" 1U 8x220V	vnt.	1.000	14.1460	14.15
5 88006004		Ventiliacijos blokas su termostatu	vnt.	1.000	42.4381	42.44
6 88006005		Komutacinė patch panelė 16 portų	vnt.	2.000	27.1132	54.23
7 88006006		Komutacinis patch kabelis 0.5m	vnt.	28.000	0.3537	9.90
8 88006007		Komutatorius 24 portų	vnt.	1.000	359.5447	359.54
9 88006008		Komutatorius 4 portų	vnt.	1.000	106.0952	106.10
10 88006009		Komutacinis patch kabelis 3m	vnt.	28.000	1.0610	29.71
✓ 11 N21P-0324		Lizdų RJ-45 montavimas	100vnt	0.280	1052.4318	294.68
12 N21P-0301		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.220	1011.6084	222.55
13 N21-543		Rėmelių lizdų montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	0.080	1097.6021	87.81
14 N50-201		Plastikinės dėžutės 1xRJ45 lizdui montavimas	vnt.	20.000	27.0650	541.30
15 N21-141		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis	100m	6.000	371.9950	2231.97
16 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	6.800	67.0341	455.83
17 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	13.600	158.1781	2151.22
18 N50-354		Bevielinio maršrutizatoriaus montavimas	vnt	3.000	65.7511	197.25
Skyriuje 1						7000.00
Žiniaraštyje 6						7000.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1470.00
Iš viso žiniaraštyje 6						8470.00

Sudarė: _____
Pavardė: _____
Ribokas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 0,363 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Alvydas Ribokas

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 01 MĖN. 01 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

30 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Statinys

1 Bendrabučio, Festivalio g. 9-1, Visaginas (unikalus Nr. 4400-4818-9580:1390) IV sekcijos I etapo paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

7 Projekto viešinimo atlikimas

Suma žiniaraščiui **363.00 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
						Iš viso
		1 Stendas				
1	R61P-2808	Informacinio stendo įrengimas	vnt	1.000	300.0014	300.00
		Skyriuje 1				300.00
		Žiniaraštyje 7				300.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				63.00
		Iš viso žiniaraštyje 7				363.00

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Alvydas Ribokas





STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8798

UAB "LANGASTA"

Įmonės kodas: 300597395

Sasnauskos k. 7, LT-32137 Zarasų r.

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. spalio 31 d.

Pirma kartą išduotas 2018 m. spalio 31 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt

04277