



**IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO
NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 "VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA JURBARKO MIESTE"**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (ĮVADŲ) IR
NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ
RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE
RANGOS SUTARTIS**

(a)

Rangos Sutartis

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (ĮVADŲ) IR NUOTEKŲ SURINKIMO
TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE**

Rangos Sutartis Nr. (B.3)-69

Šia sutartimi, sudaryta 2019 metų balandžio mėnesio 26 dieną tarp:

UAB „Jurbarko vandenys“, Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, įmonės kodas 158275315, telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkantysis subjektas“ arba „Užsakovu“),

bei

UAB „Apšvietimas“, įmonės kodas: 132343314 adresas: *Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas (kartu su Jungtinės veiklos partneriu UAB „Labas GAS“, jų abiejų vardu UAB „Apšvietimas“)*

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2019-02-28 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ 05.3.2-APVA-R-014-71-0007, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties;**

„Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, *jei taikoma*,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (*jei taikoma*),
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė yra 18 mėn. (t.y. 15 mėn. darbų baigimo terminas + 84 d. statybos užbaigimo dokumentacijos tvarkymui). Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
4. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

131145 Eur, 00ct (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt penki eurai 00 ct).

PVM :

27540 Eur, 45 ct (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų 45 ct).

Priimta sutarties suma su PVM:

158685 Eur, 45 ct (šimtas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 45 ct).
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
7. Sutarties pakeitimai:

7.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

7.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egz., kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS, PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
UAB „Jurbarko vandenys“

Pasirašyta ir patvirtinta
Juridinio asmens kodas 158275315,
PVM mokėtojo kodas LT582753113,

Muitinės g. 1, LT-74106 Jurbarkas

AB „DNB bankas“

a. s. Nr. LT684010044300169208

AB „SWEDBANK“

a. s. Nr. LT207300010099496282

Telefono Nr. (8 447) 72 882,

Fakso Nr. (8 447) 71 727

El. paštas: info@jurbarkovandenys.lt

RANGOVAS

UAB „Apšvietimas“

Pasirašyta ir patvirtinta:

Juridinio asmens kodas 132343314

PVM mokėtojo kodas LT323433113

Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas

AB „SWEDBANK“

a.s. Nr. LT54 7300 0100 0250 8086

Telefono Nr. 8 640 57120

Fakso Nr.

El. paštas: info@uabapsvietimas.lt

¹UAB „Jurbarko vandenys“ direktorius

DARIAUS DRAGŪNAVIČIUS


(parašas)



²UAB „Apšvietimas“ direktorius

TOMAS URBONAS

(parašas)



¹ Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti vardu (jei pasirašo įgaliotinis)

² Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti vardu (jei pasirašo įgaliotinis)

(b)

**Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį
surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma**

Informuojame, jog terminas iki kada turi būti pateikti pasiūlymai pirkimui paskelbtas 2019-02-28 10.00 val. Taip pat informuojame, jog likus mažiau nei 2-iems dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, atsakymų dėl tiekėjų pateiktų paklausimų, prašymų, paaiškinimų, patikslinimo Komisija neteiks (žr. Konkurso sąlygų 7.2 punktą).

Su pagarba Linas Tarosas

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-27 07:57:05
"Žilinskis ir Co", UAB	Ivona Koreckaja	2019-02-27 07:57:54
AB „Požeminiai darbai"	Edvardas Staršelskis	2019-02-27 08:01:39
UAB "Gensera"	Mantas Stanislauskas	2019-02-27 08:06:48
UAB "Gilva"	Vytautas Virbalas	2019-02-27 08:08:00
UAB "INSTITA"	Jonas Ignatavičius	2019-02-27 07:57:58
UAB "INSTITA"	Jurgita Venckienė	2019-02-27 08:05:02
UAB "Skalvė" ir ko	Mindaugas Kučinskas	2019-02-27 08:08:06
UAB "SKDR"	Vilmantas Žigunovas	2019-02-27 09:23:18
UAB „JURMELSTA"	DAIVINA JUKNEVIČIENĖ	2019-02-27 08:56:18
UAB AVADI	Laura Lesevičienė	2019-02-27 09:24:49
UAB Naujoji Gotika	Deivydas Rubežius	2019-02-27 08:28:03
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rita Račkauskienė	2019-02-27 08:14:18
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Darius Gražys	2019-02-27 08:31:55
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Dovilė Šilkūnienė	2019-02-27 08:01:02
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rūta Gribauskienė	2019-02-27 08:18:59
UAB ViaCon Baltic	Albertas Rimdeika	2019-02-27 08:35:01
Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"	Raimundas Grabauskas	2019-02-27 08:10:55
Uždaroji akcinė bendrovė "LitCon"	Henrikas Miculevičius	2019-02-28 15:15:34
Uždaroji akcinė bendrovė Inti	Rolandas Raižys	2019-02-27 07:59:40

Pranešimo Numeris 6966931

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 16:15:22 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Dėl paklausimo

Gerb. Linas Tarosas,

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" priėmė Jūsų kvietimą teikti pasiūlymus pirkimui Nr. 408085:1.

Aprašymas: Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Galutinis pasiūlymų teikimo terminas yra (Metai/Mėnuo/Diena/Valanda): 2019-02-28 10:00:00 (EET)

Dear Linas Tarosas,

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" has accepted your invitation to quote for RFQ #408085:1.

Description: Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

The closing date for submitting tenders is (Year/Month/Day/Hour): 2019-02-28 10:00:00 (EET)

Gavėjai

Organizacija

UAB "Jurbarko vandenys"

Pavadinimas

Linas Tarosas

Perskaityta

2019-02-13 12:55:57

Pranešimo Numeris 6927967

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys"

Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data:

2019-02-13 10:44:52 (EET)

Nuoroda:

408085 : 1

Tema:

Dėl tiekėjo paklausimo

Perkantysis subjektas atsako į gautą tiekėjo klausimą (2019-02-13)

Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

Prašome nurodyti, ar reikės mokėti už leidimą žemės darbams. Jeigu taip, prašome nurodyti sumą.

Atsakymas:

Žemės kasimo darbų leidimas vandentiekio bei nuotekų tinklams tiesti Jurbarko miesto seniūnijos ribose išduodamas nemokamai.

Su pagarba Linas Tarosas

h

Perkantysis subjektas atsako į gautą tiekėjo klausimą (2019-02-13)¹

Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

Prašome nurodyti, ar reikės mokėti už leidimą žemės darbams. Jeigu taip, prašome nurodyti sumą.

Atsakymas:

Žemės kasimo darbų leidimas vandentiekio bei nuotekų tinklams tiesti Jurbarko miesto seniūnijos ribose išduodamas nemokamai.

¹ Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Gavėjai

Organizacija

Uždaroji akcinė bendrovė Inti

UAB "Jurbarko vandenys"

Pavadinimas

Rolandas Raižys

Linas Tarosas

Perskaityta

2019-02-21 11:04:08

2019-02-21 11:04:01

Pranešimo Numeris 6951907

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys"

Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data:

2019-02-21 10:44:31 (EET)

Nuoroda:

408085 : 1

Tema:

Dėl kvalifikaciją pagrindžiančių ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentų pateikimo

Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21)

Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo.

Atsakymas:

Informuojame, jog Konkurso sąlygų 9.6.1. punkte numatyta, jog prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, t.y. nustačius galimą pirkimo laimėtoją, kreipiamasi į jį dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo. Nebus tikrinami visų dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai bus reikalaujami tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų, galimo laimėtojo.

Su pagarba Linas Tarosas

Laba diena

Klausimas:

Išnagrinėjus projekto įgyvendinimo veiklų principines išdėstymo schemas (5.1. 01 priedas VNT tinklų schemas), kilo klausimas. Ar projektuojami vandens (įvadų) ir nuotekų (išvadų) tinklai nepatenka į JARBARKO SENJOJO Miesto ARCHEOLOGINIO PAVELDO TERITORIJĄ. Jei patenka, tuomet bus reikalingi archeologiniai darbai, kurios reikia įsivertinti teikiant pasiūlymą. Jei patenka, prašome nurodyti, kuriose teritorijose bus reikalingi archeologiniai darbai ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Su pagarba

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-21 11:50:56
UAB „JURMELSTA“	DAIVINA JUKNEVIČIENĖ	2019-02-21 11:41:07

Pranešimo Numeris 6952111

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-21 11:11:27 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Paklausimas dėl standarto taikymo

Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21) (2)

Klausimas:

„III skyriuje Techninės specifikacijos pastraipoje 20.1.1.1. Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekui yra nurodyta "Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos antikorozone emalės danga pagal DIN 51178 standarto reikalavimus".

Prašome patvirtinti/patikslinti, kad Rangovas gali naudoti sklendes, kurių korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus.“

Atsakymas:

Neprieštaraujame.

Su pagarba Linas Tarosas

¹Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21) (1-as kl.)

Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo.

Atsakymas:

Informuojame, jog Konkurso sąlygų 9.6.1. punkte numatyta, jog prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, t.y. nustačius galimą pirkimo laimėtoją, kreipiamasi į jį dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo. Nebus tikrinami visų dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai bus reikalaujami tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo, galimo laimėtojo.

Dėl kvalifikaciją pagrindžiančių ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentų pateikimo

Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21) (2-as kl.)

Klausimas:

„III skyriuje Techninės specifikacijos pastraipoje 20.1.1.1. Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekiui yra nurodyta "Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos antikorozine emalės danga pagal DIN 51178 standarto reikalavimus".

Prašome patvirtinti/patikslinti, kad Rangovas gali naudoti sklendes, kurių korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus.“

Atsakymas:

Neprieštaraujame.

¹ Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Gavėjai**Organizacija**

UAB "Jurbarko vandenys"

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"

Pavadinimas

Linas Tarosas

Raimundas Grabauskas

Perskaityta

2019-02-26 13:13:15

2019-02-26 12:09:22

Pranešimo Numeris 6954097**Siuntėjas:**

UAB "Jurbarko vandenys"

Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data:

2019-02-21 16:11:40 (EET)

Nuoroda:

408085 : 1

Tema:

Dėl archeologinių tyrinėjimų paklausimo

Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21) (3-ias kl.)

Klausimas:

Išnagrinėjus projekto įgyvendinimo veiklų principines išdėstymo schemas (5.1. 01 priedas VNT tinklų schemas), kilo klausimas. Ar projektuojami vandens (įvadų) ir nuotekų (išvadų) tinklai nepatenka į JURBARKO SENOJO MIESTO ARCHEOLOGINIO PAVELDO TERITORIJĄ. Jei patenka, tuomet bus reikalingi archeologiniai darbai, kurios reikia įsivertinti teikiant pasiūlymą. Jei patenka, prašome nurodyti, kuriose teritorijose bus reikalingi archeologiniai darbai ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

rengiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti, kad darbų atlikimo metu Jurbarko mieste atskirose vietose gali tekti atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimų atlikimo darbus Rangovas įsivertina pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraštis“ tame punkte ar tuose punktuose (eilutėse), kuris(ie) baigiasi žodžiais „<...>tyrinėjimus bei darbus.“

Kaip pavyzdį pateikiame 3.4.1. punktą „Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjinio būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, **tyrinėjimus bei darbus.**

Atsižvelgiant į išdėstytą, žiniaraščio netikslingime.

Dėl tikslesnių archeologinių tyrimų apimties turės įsivertinti projektą rengiantis asmuo. Mūsų manymu, archeologiniai tyrinėjimai galimai bus reikalingi Vytauto Didžiojo gatvės pradžioje bei Kauno gatvėje.

Su pagarba Linas Tarosas

¹Perkantysis subjektas gavo tiekėjo paklausimą (2019-02-21) (3-ias kl.)

Klausimas:

Išnagrinėjus projekto įgyvendinimo veiklų principines išdėstymo schemas (5.1. 01 priedas VNT tinklų schemas), kilo klausimas. Ar projektuojami vandens (įvadų) ir nuotekų (išvadų) tinklai nepatenka į JURBARKO SENIOJO MIESTO ARCHEOLOGINIO PAVELDO TERITORIJĄ. Jei patenka, tuomet bus reikalingi archeologiniai darbai, kurios reikia įsivertinti teikiant pasiūlymą. Jei patenka, prašome nurodyti, kuriose teritorijose bus reikalingi archeologiniai darbai ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

rengiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti, kad darbų atlikimo metu Jurbarko mieste atskirose vietose gali tekti atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimų atlikimo darbus Rangovas įsivertina pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraštis“ tame punkte ar tuose punktuose (eilutėse), kuris(ie) baigiasi žodžiais „<...>tyrinėjimus bei darbus.“

Kaip pavyzdį pateikiame 3.4.1. punktą „Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaromąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, **tyrinėjimus bei darbus.**

Atsižvelgiant į išdėstytą, žiniaraščio netikslinsime.

Dėl tikslesnių archeologinių tyrimų apimties turės įsivertinti projektą rengiantis asmuo. Mūsų manymu, archeologiniai tyrinėjimai galimai bus reikalingi Vytauto Didžiojo gatvės pradžioje bei Kauno gatvėje.

¹ Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 14:20:25
"Žilinskis ir Co", UAB	Ivona Koreckaja	2019-02-26 14:20:52
AB „Požeminiai darbai"	Edvardas Staršelskis	2019-02-26 14:27:15
UAB "Gensera"	Mantas Stanislauskas	2019-02-26 14:22:04
UAB "Gilva"	Vytautas Virbalas	2019-02-26 14:21:59
UAB "INSTITA"	Jonas Ignatavičius	2019-02-26 14:28:40
UAB "INSTITA"	Jurgita Venckienė	2019-02-26 14:32:25
UAB "Skalvė" ir ko	Mindaugas Kučinskas	2019-02-26 14:35:41
UAB "SKDR"	Vilmantas Žigunovas	2019-02-26 14:33:02
UAB „JURMELSTA"	DAIVINA JUKNEVIČIENĖ	2019-02-26 14:24:07
UAB AVADI	Laura Lesevičienė	2019-02-26 15:05:28
UAB Naujoji Gotika	Deivydas Rubežius	2019-02-26 15:28:55
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rita Račkauskienė	2019-02-26 14:25:43
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Darius Gražys	2019-02-27 08:30:11
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Dovilė Šilkūnienė	2019-02-26 14:39:27
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rūta Gribauskienė	2019-02-26 14:23:06
UAB ViaCon Baltic	Albertas Rimdeika	2019-02-26 14:56:54
Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"	Raimundas Grabauskas	2019-02-26 14:30:11
Uždaroji akcinė bendrovė "LitCon"	Henrikas Miciulevičius	2019-02-28 15:17:00
Uždaroji akcinė bendrovė Inti	Rolandas Raižys	2019-02-26 14:23:25

Pranešimo Numeris 6965264

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"
Raimundas Grabauskas raimundas@uabapsvietimas.lt

Data: 2019-02-26 12:09:22 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Prašymas

Laba diena,

Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2019.02.28 10.00 val.,

kadangi draudikai nespėja parengti pasiūlymo užtikrinimo garanto.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Informuojame, jog vokų atplėšimo terminą perkeliame į 2019-02-28 10.00 val. Pirkimo dokumentuose patikslininius terminus pakeisime artimiausiu metu.

Su pagarba Linas Tarosas

> > >

Laba diena,

Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2019.02.28 10.00 val., kadangi draudikai nespėja parengti pasiūlymo užtikrinimo garanto.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Gavėjai

Organizacija

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"

UAB "Jurbarko vandenys"

Pavadinimas

Raimundas Grabauskas

Linas Tarosas

Perskaityta

2019-02-26 14:29:18

2019-02-26 14:22:05

Pranešimo Numeris 6966041

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 14:20:25 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Dėl pratęsimo termino vokams atplėšti

Informuojame, jog vokų atplėšimo terminą perkeliame į 2019-02-28 10,00 val. Pirkimo dokumentuose patikslininius terminus pakeisime artimiausiu metu.

Su pagarba Linas Tarosas

Tema: Re: Klausimas

Ne, nereikia išsiimti naujo laidavimo rašto.

> > >

Atsižvelgiant į tai, kad vokų atplėšimo terminas perkeliamas į 2019-02-28 10,00 val (pranešimo Nr. 6966041), bet Rangovas jau išsiėmė laidavimo raštą, kuris galioja nuo 2019-02-27 d. iki 2019-05-30 d., prašome nurodyti, ar yra būtina išsiimti naują laidavimo raštą?

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
Uždaroji akcinė bendrovė Inti	Rolandas Raižys	2019-02-26 15:21:56
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 15:11:46

Pranešimo Numeris 6966138

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė Inti
Rolandas Raižys rolandas@inti.lt

Data: 2019-02-26 14:37:58 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Klausimas

Atsižvelgiant į tai, kad vokų atplėšimo terminas perkeliamas į 2019-02-28 10,00 val (pranešimo Nr. 6966041), bet Rangovas jau išsiėmė laidavimo raštą, kuris galioja nuo 2019-02-27 d. iki 2019-05-30 d., prašome nurodyti, ar yra būtina išsiimti naują laidavimo raštą?

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 14:48:08
Uždaroji akcinė bendrovė Inti	Rolandas Raižys	2019-02-26 14:37:58

Pranešimo Numeris 6966054

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 14:22:05 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Re: Prašymas

Nuoroda: 408085 : 1
Tema: Dėl paklausimo

Perkantysis subjektas atsako į gautą tiekėjo klausimą (2019-02-26)

Klausimas:

"Atsižvelgiant į tai, kad vokų atplėšimo terminas perkeliamas į 2019-02-28 10.00 val. bet Rangovas jau išsiėmė laidavimo raštą, kuris galioja nuo 2019-02-27 d. iki 2019-05-30 d., prašome nurodyti, ar yra būtina išsiimti naują laidavimo raštą?"

Atsakymas:

Ne, nereikia išsiimti naujo laidavimo rašto.

Su pagraba Linas Tarosas

Gavėjai

Organizacija

UAB "Jurbarko vandenys"

"Žilinskis ir Co", UAB

AB „Požeminiai darbai"

UAB "Gensera"

UAB "Gilva"

UAB "INSTITA"

UAB "INSTITA"

UAB "Skalvė" ir ko

UAB "SKDR"

UAB „JURMELSTA"

UAB AVADI

UAB Naujoji Gotika

UAB POŽEMINĖS LINIJOS

UAB POŽEMINĖS LINIJOS

UAB POŽEMINĖS LINIJOS

UAB POŽEMINĖS LINIJOS

UAB ViaCon Baltic

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"

Uždaroji akcinė bendrovė "LitCon"

Uždaroji akcinė bendrovė Inti

Pavadinimas

Linas Tarosas

Ivona Koreckaja

Edvardas Staršelskis

Mantas Stanislauskas

Vytautas Virbalas

Jonas Ignatavičius

Jurgita Venckienė

Mindaugas Kučinskas

Vilmantas Žigunovas

DAIVINA JUKNEVIČIENĖ

Laura Lesevičienė

Deividas Rubežius

Rita Račkauskienė

Darius Gražys

Dovilė Šilkūnienė

Rūta Gribauskienė

Albertas Rimdeika

Raimundas Grabauskas

Henrikas Miciulevičius

Rolandas Raižys

Perskaityta

2019-02-26 15:18:16

2019-02-26 15:26:11

2019-02-26 15:28:43

2019-02-26 15:19:48

2019-02-26 15:22:17

2019-02-26 15:19:04

2019-02-26 15:21:50

2019-02-28 11:04:58

2019-02-26 15:24:00

2019-02-26 15:42:01

2019-02-26 15:44:17

2019-02-26 15:30:18

2019-02-26 15:47:23

2019-02-27 08:30:21

2019-02-26 15:53:56

2019-02-26 15:19:54

2019-02-26 15:20:52

2019-02-26 15:36:19

2019-02-28 15:16:55

2019-02-26 15:20:58

Pranešimo Numeris 6966393

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 15:11:46 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

prašome žr. Konkurso sąlygų 2.5 punktą.

> > >

Laba diena,

prašome patikslinti, ar tiekėjas gali nusimatyti 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, fizinių darbų atlikimui, o papildomai 3 mėnesiai skirti statybos užbaigimo dokumentų tvarkymui (t.y. išpildomosios dokumentacijos parengimas, paleidimas ir derinimas, baigiamieji bandymai, perdavimas užsakovui ir t.t.)?

Pagarbiai,

Mantas Stanislaukas

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Gensera"	Mantas Stanislaukas	2019-02-26 16:03:29
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 16:02:50

Pranešimo Numeris 6966672

Siuntėjas: UAB "Gensera"
Mantas Stanislaukas mantas@gensera.lt

Data: 2019-02-26 15:45:03 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Del darbu termino

Laba diena,

prašome patikslinti, ar tiekėjas gali nusimatyti 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, fizinių darbų atlikimui, o papildomai 3 mėnesiai skirti statybos užbaigimo dokumentų tvarkymui (t.y. išpildomosios dokumentacijos parengimas, paleidimas ir derinimas, baigiamieji bandymai, perdavimas užsakovui ir t.t.)?

Pagarbiai,

Mantas Stanislaukas

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 15:54:07
UAB "Gensera"	Mantas Stanislaukas	2019-02-26 15:45:03

Pranešimo Numeris 6966445

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 15:18:16 (EET)

Perkantysis subjektas atsako į gautą tiekėjo klausimą (2019-02-26)

Klausimas:

prašome patikslinti, ar tiekėjas gali nusimatyti 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, fizinių darbų atlikimui, o papildomai 3 mėnesiai skirti statybos užbaigimo dokumentų tvarkymui (t.y. išpildomosios dokumentacijos parengimas, paleidimas ir derinimas, baigiamieji bandymai, perdavimas užsakovui ir t.t.)?

Atsakymas:

Prašome žr. Konkurso sąlygų 2.5 punktą.

Su pagarbas Linas Tarosas

Gavėjai

Organizacija	Pavadinimas	<u>Perskaityta</u>
UAB "Jurbarko vandenys"	Linas Tarosas	2019-02-26 16:15:22
"Žilinskis ir Co", UAB	Ivona Koreckaja	2019-02-26 17:06:49
AB „Požeminiai darbai"	Edvardas Staršelskis	2019-02-26 16:16:20
UAB "Gensera"	Mantas Stanislauskas	2019-02-26 16:16:09
UAB "Gilva"	Vytautas Virbalas	2019-02-27 08:07:50
UAB "INSTITA"	Jonas Ignatavičius	2019-02-26 16:17:18
UAB "INSTITA"	Jurgita Venckienė	2019-02-26 16:31:47
UAB "Skalvė" ir ko	Mindaugas Kučinskas	2019-02-27 01:06:37
UAB "SKDR"	Vilmantas Žigunovas	2019-02-26 16:20:43
UAB „JURMELSTA"	DAIVINA JUKNEVIČIENĖ	2019-02-26 18:39:49
UAB AVADI	Laura Lesevičienė	2019-02-27 07:06:44
UAB Naujoji Gotika	Deivydas Rubežius	2019-02-26 16:22:32
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rita Račkauskienė	2019-02-26 16:19:53
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Darius Gražys	2019-02-27 08:31:38
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Dovilė Šilkūnienė	2019-02-26 16:41:52
UAB POŽEMINĖS LINIJOS	Rūta Gribauskiene	2019-02-26 16:16:36
UAB ViaCon Baltic	Albertas Rimdeika	2019-02-26 16:23:29
Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"	Raimundas Grabauskas	2019-02-26 16:18:07
Uždaroji akcinė bendrovė "LitCon"	Henrikas Miciulevičius	2019-02-28 15:16:24
Uždaroji akcinė bendrovė Inti	Rolandas Raižys	2019-02-26 16:31:21

Pranešimo Numeris 6966840

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys"
Linas Tarosas linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Data: 2019-02-26 16:02:50 (EET)

Nuoroda: 408085 : 1

Tema: Re: Del darbu termino

¹Perkantysis subjektas atsako į gautą tiekėjo klausimą (2019-02-26)

Klausimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad vokų atplėšimo terminas perkeliamas į 2019-02-28 10,00 val bet Rangovas jau išsiėmė laidavimo raštą, kuris galioja nuo 2019-02-27 d. iki 2019-05-30 d., prašome nurodyti, ar yra būtina išsiimti naują laidavimo raštą“

Atsakymas:

Ne, nereikia išsiimti naujo laidavimo rašto.

Klausimas:

„prašome patikslinti, ar tiekėjas gali nusimatyti 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, fizinių darbų atlikimui, o papildomai 3 mėnesiai skirti statybos užbaigimo dokumentų tvarkymui (t.y. išpildomosios dokumentacijos parengimas, paleidimas ir derinimas, baigiamieji bandymai, perdavimas užsakovui ir t.t.)?“

Atsakymas:

prašome žr. Konkurso sąlygų 2.5 punktą

¹ Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

(c)

Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu

I PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste“

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas, įmonės kodas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Apšvietimas“ Įm.k. 132343314	Ateities pl.45D, Kaunas
Partneris 1*	UAB „Labas Gas“ Įm.k. 124552684	Ateities pl.45D, Kaunas

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas, įmonės kodas	Adresas	Darbo dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1	UAB „Geovizija“	Taikos pr. 116U, Kaunas	7 %	Projektavimo darbai
Subrangovas 2	UAB „Inžinerija LT“	Universiteto al. 19, Klaipėda	3 %	Geodeziniai darbai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Darius Bauža
Adresas	Ateities pl.45D, Kaunas
Telefonas	+37061642837
Faksas	-----
El. paštas	info@uabapsvietimas.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškime, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. vasario mėn. 11 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 408085 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste“ statybos darbus.
3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 131145 Eur, 00 ct (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 ct).

PVM yra: **27540 Eur, 45 ct** (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų, 45 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **158685 Eur, 45 ct** (šimtas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 45 ct).

4. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
5. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
6. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *Draudimo bendrovės „ERGO“, pasiūlymo laidavimo raštas*.
7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
8. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami UAB „Apšvietimas“ šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
9. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
10. Mums žinoma, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkantysis subjektas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkantysis subjektas nebus mums joku būdu atsakinga.
12. Pirkimo sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei bus gautas finansavimas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą, skirtą projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ papildomų veiklų finansavimui.

Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekéjus/Subteikėjus/Subrangovus :

Eil. Nr.	Subtiekéjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekéjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekéjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais ir/ar dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekéjus/Subteikėjus/Subrangovus

1.	UAB "Geovizija"	Projektavimo darbai	8600,00 Eur.
2.	UAB "Inžinerija LT"	Geodeziniai darbai	4200,00 Eur.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Pastabos:

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

2) Dėl reikalavimų pateiktamai konfidencialiai informacijai žiūr. konkurso sąlygų 5.12 p. Konfidencialumas.

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Bil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1.1 Pasiūlymo priedas	3
2.	1.2 Įgaliojimas	1
3.	1.3 Jungtinės veiklos sutartis	5
4.	1.4 UAB Apšvietimas EBVPD	16
5.	1.5 UAB Labas Gas EBVPD	15
6.	1.6 UAB Inžinerija LT EBVPD	15
7.	1.7 UAB Geovizija EBVPD	15
8.	1.8. Programa	2
9.	1.9. Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai	7
10.	1.10. Pasiūlymo užtikrinimo garantas	3
11.	1.10.1 Pasiūlymo garanto apmokėjimo patvirtinimas	1

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia ir Programą.

Programa parengiama vadovaudamasis 2 skyriuje pateikiamų Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti:

- I. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.
- II. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;
- III. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

Gamybos direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Darius Bauža
(vardas, pavardė)

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Jurbarko vandenys“ Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, įmonės kodas 158275315, telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727
Perkantysis subjektas	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Jurbarko vandenys“ Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, įmonės kodas 158275315, telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Apšvietimas“ Ateities pl.45 D, Kaunas +37064057120 UAB „Labas Gas“ Ateities pl. 45D, Kaunas +37037385550
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Darius Bauža Ateities pl. 45D, Kaunas +37061642837
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	Nurodo PS
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	15 mėnesiai nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	Netaikoma.
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Netaikoma.
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas

14

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10 % priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimo pratęsimas galimas 3 mėnesius, 1 kartą.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	Netaikoma.
Sulaikomų pinigų riba	14.3	Netaikoma.
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Gamybos direktorius
(igalioto asmens pareigos)



Darius Bauža
(vardas, pavardė)

(d)

Konkrečios sutarties sąlygos

3 skirsnis. Konkrečiosios sutarties sąlygos

Konkrečiosios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.6	Žiniaraščiai
	Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Sąlygos ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis arba fizinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkantysis subjektas
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas“: Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. Pranešimo apie defektus laikotarpis nenumatomas. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

	metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)).
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima statybinių tyrinėjimų dokumentus, pastatytų statinių ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų, žemės sklypų geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą – Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSĮP
	Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: „SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ – tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: „Bauda“ – tai Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, <i>jei taikoma</i> , (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečiosios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Užsakovo reikalavimai, (g) Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (j) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkantysis subjektas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiosiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus. Nepagrindinį partnerį galima keisti nauju partneriu, atitinkančiu pirkimo dokumentuose nepagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus, jei jis bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas ar likviduojamas, arba dėl kitų objektyvių priežasčių, kurios negalėjo būti žinomos pasiūlymo pateikimo metu, negali vykdyti sutarties.
1.15 punktas	Perkančiojo subjekto funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“</i> Perkantysis subjektas vykdo LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme jam nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i> Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: <i>Papildyti punktą 2.2 sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	

3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį – Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų ar darbo) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Jeigu Inžinierius (fizinis asmuo) negali atlikti jam pavestų pareigų, Užsakovas privalo jį pakeisti kitu asmeniu (juridiniu ar fiziniu), turinčiu ne žemesnę kvalifikaciją, ir apie šį pakeitimą nedelsiant informuoti Rangovą. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus; (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą; (c) prieš Rangovui nurodymą pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus; (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ . Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (jeigu taikoma) ir išduotas Užsakovo vardu. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui ar Užsakovui priklausančią sumą.

	Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo dokumento gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo dokumentas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas. Panaikinti 4.2 punkto šestą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo dokumento surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 2. Rangovas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti Subrangovus ir kokius Subrangovus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jei savo Pasiūlyme nenurodė, kad ketina tai padaryti. Sudarius rangos sutartį, tačiau ne vėliau negu rangos sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui ir FIDIC inžinieriui pranešti raštu tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Apie šios informacijos pasikeitimus Rangovas Užsakovą ir FIDIC inžinierių raštu privalo informuoti visu rangos sutarties vykdymo metu. Subrangovų keitimas ar naujų pasitelkimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus raštišką Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1 kai keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu, įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 3.2. kai pasitelkiamas naujas Subrangovas, turi būti pateikti Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. 4. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo priimtos sutarties sumos be PVM. 5. Keičiami/pasitelkiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos

	pirkimo dokumentuose nustatė perkantysis subjektas.
4.5 punktas	Paskirtieji subrangovai
	4.5. Punktas netaikomas
4.10	Statyb vietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluo tę ir jį iš dęstyti taip: Statyb vietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių perve žimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atve žtinių prekių (med žiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atve žamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą iš dęstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos med žiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį iš dęstyti taip: [pasirinkti vieną iš nurodytų] Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių med žiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį iš dęstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti In žinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Med žiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statyb vietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmams Statyb vietėje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinųjų ai škinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai ai škinamieji stendai turi būti įrengti projekto statyb vietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lęšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais ai škinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniam ai škinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje „Informavimas apie projektą“. Stendo šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas .
4.25 punktas	Esamos in žinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos in žinerinės komunikacijos: Vykdant žemės kasimo darbus in žinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statyb vietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tran šėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir

	subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams <i>Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [jeigu taikoma]:</i> Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
5 straipsnis. Projektavimas	
5.1 punktas	Bendrosios projektavimo prievolės <i>Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. <i>Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipą ir jas išdėstyti taip:</i> Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aiškintuosius ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. <i>Papildyti 5.1 punktą pastraipa:</i> Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
5.7 punktas	Naudojimo ir priežiūros instrukcijos <i>Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalus reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje

	„Užsakovo reikalavimai“.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdyimo būdas
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdančys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto, rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkia pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes,

	galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelšiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (ties, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas pagal šio punkto nuostatas privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelimą Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kompensacija už uždelimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2 punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas turi teisę reikalauti Kompensacijos už uždelimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo, Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą, Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos, skaičiuojama kompensacija už uždelimą pagal 8.7 punktą.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi

	atlikti, arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. <i>Įterpti paskutinę pastraipą:</i> Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo dokumentas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.9 punktas	Atlikimo pažyma
	<i>Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“. (<i>jei taikoma</i>) Rangovo prievolės neturi būti laikomos atliktos tol, kol Užsakovas jam neišduoda Atlikimo pažymos, nurodydamas joje datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles. Užsakovas privalo išduoti Atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, kada buvo išduotas statinio statybos užbaigimo aktas ir/ar paskutinė deklaracija apie statybos užbaigimą.
12 straipsnis. Bandymai po baigimo	
12.1 punktas	Bandymų po baigimo procedūra
	<i>Papildyti 12.1 punktą pastraipa:</i> Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	<i>Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: <i>Papildyti 13.1 punktą pastraipa:</i> Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, neatliekant naujos pirkimo procedūros, esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kainų žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiرو Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui, ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių, pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po

	statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigijami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai – sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotuose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius, Užsakovui pritarus, turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą, turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	13.5 punkto nuostatos netaikomos
13.6 punktas	Padienis darbas

	13.6 punkto nuostatos netaikomos
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	Pakeisti 13.8 punktą: Sutarties kainai taikomas kainodaros metodas – fiksuota kaina su peržiūra. Sutarties kaina dėl atliktų darbų pakeitimų ar atliktų darbų kiekių matavimų po darbų atlikimo nekeičiama, jei yra neviršijama 15 procentų riba nuo pradinės sutarties kainos. Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama, remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą ([tinklų sutartims įrašyti: inžinieriniai statiniai] [NVĮ ar VGĮ sutartims įrašyti: negyvenamieji pastatai]) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju, jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs mokestis. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo ar naujo mokesčio atsiradimo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusių mokesčių. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo ar naujo mokesčio atsiradimo.. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apskaitomas kaip sutaupytos lėšos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas ne dažniau kaip kas 1 mėnesį privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepian“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui

	pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis <i>Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką, išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas <i>Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:</i> Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. <i>Papildyti punktą paskutine pastraipa:</i> Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas <i>Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:</i> Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas <i>Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas <i>Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:</i> Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas, Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos, dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita <i>Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:</i> Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius

	parododamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą <i>[Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]</i>.
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	<i>Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:</i> Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. <i>Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:</i> Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	<i>Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs

	anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statyviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimą vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

4 skirsnis. Užtikrinimai ir garantijos

Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui ar Užsakovui priklausančią sumą.

(e)

Bendrosios sutarties sąlygos

2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos

Rangos sutarties „*Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste*“

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228)) 2 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.

UAB „Sweco Lietuva“
Bendrosios sutarties sąlygos



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.

(f)

Užsakovo reikalavimai

(g)

Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo)

Sutarties pavadinimas:

Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos statyba Jurbarko mieste

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Sąmata

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Geltonas					
1.	Bendroji dalis				
1.1	Inžineriniai tyrinėjimai	kompl.	100,00%	4 200,00	4 200,00
1.2	Statinio projektavimas	kompl.	100,00%	8 600,00	8 600,00
1.3	Įspildomoji dokumentacija	kompl.	100,00%	4 200,00	4 200,00
1.4	Informacinio ir nuolatinio stendų įrengimas	kompl.	100,00%	1 120,00	1 120,00
	Viso (Bendroji dalis)				18 120,00
2.	Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki sklypo ribos statyba				
2.1.	Įvadaį Argirdo gatvėje (1 vnt.)				
2.1.1.	Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	590,00	590,00
2.1.2.	Vandentiekio atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	200,00	200,00
2.1.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	585,00	585,00
	Viso (Įvadaį Argirdo gatvėje (1 vnt.))				1 375,00
2.2.	Įvadaį Kauno gatvėje (2 vnt.)				
2.2.1.	Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3 250,00	3 250,00
2.2.1.	Vandentiekio atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	250,00	250,00
2.2.1.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3 050,00	3 050,00
	Viso (Įvadaį Kauno gatvėje (2 vnt.))				6 550,00
2.3.	Įvadaį Vytauto Didžiojo gatvėje (1 vnt.)				
2.3.1.	Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 460,00	1 460,00
2.3.1.	Vandentiekio atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	200,00	200,00

2.3.1.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 350,00	1 350,00
	Viso (Įvada! Vytauto Didžiojo gatvėje (1 vnt.))				3 010,00
2.4.	Įvada! Mokyklos gatvėje (1 vnt.)				
2.4.1.	Vandentiekio įvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3 660,00	3 660,00
2.4.1.	Vandentiekio atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	300,00	300,00
2.4.1.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 250,00	1 250,00
	Viso (Įvada! Mokyklos gatvėje (1 vnt.))				5 210,00
	Viso (Gerlaimės vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki sklypo ribos statyba)				16 145,00
3.	Nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos statyba				
3.1.	Išvada! Algirdo gatvėje (1 vnt.)				
3.1.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasinišes dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 140,00	1 140,00
3.1.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	120,00	120,00
3.1.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	960,00	960,00
	Viso (Išvada! Algirdo gatvėje (1 vnt.))				2 220,00
3.2.	Išvada! Birželio gatvėje (1 vnt.)				
3.2.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasinišes dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2 320,00	2 320,00
3.2.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	125,00	125,00
3.2.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2 450,00	2 450,00
	Viso (Išvada! Birželio gatvėje (1 vnt.))				4 895,00
3.3.	Išvada! Sodų gatvėje (4 vnt.)				

3.3.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	6 450,00	6 450,00
3.3.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	320,00	320,00
3.3.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	5 620,00	5 620,00
Viso (Išvada! Sodų gatvėje (4 vnt.))					12 390,00
3.4.	Išvada! Kauno gatvėje (2 vnt.)				
3.4.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	5 940,00	5 940,00
3.4.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	230,00	230,00
3.4.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	4 680,00	4 680,00
Viso (Išvada! Kauno gatvėje (2 vnt.))					10 850,00
3.5.	Išvada! Vytauto Didžiojo gatvėje (4 vnt.)				
3.5.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	6 230,00	6 230,00
3.5.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	240,00	240,00
3.5.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	5 210,00	5 210,00
Viso (Išvada! Vytauto Didžiojo gatvėje (4 vnt.))					11 680,00
3.6.	Išvada! Sodžiaus gatvėje (4 vnt.)				
3.6.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3 555,00	3 555,00
3.6.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	250,00	250,00

3.6.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3 420,00	3 420,00
	Viso (Išvada! Sodžiaus gatvėje (4 vnt.))				7 225,00
3.7.	Išvada! K. Donelaičio gatvėje (1 vnt.)				
3.7.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdžių, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3 925,00	3 925,00
3.7.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	150,00	150,00
3.7.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 250,00	1 250,00
	Viso (Išvada! K. Donelaičio gatvėje (1 vnt.))				5 325,00
3.8.	Išvada! Miškininkų gatvėje (1 vnt.)				
3.8.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdžių, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 140,00	1 240,00
3.8.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	140,00	140,00
3.8.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 080,00	1 180,00
	Viso (Išvada! Miškininkų gatvėje (1 vnt.))				2 560,00
3.9.	Išvada! V. Grybo gatvėje (1 vnt.)				
3.9.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdžių, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 720,00	1 720,00
3.9.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	160,00	160,00
3.9.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 310,00	1 310,00
	Viso (Išvada! V. Grybo gatvėje (1 vnt.))				3 190,00
3.10.	Išvada! Bišpilio gatvėje (1 vnt.)				

3.10.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjinio būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 045,00	1 045,00
3.10.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	150,00	150,00
3.10.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 210,00	1 210,00
	Viso (Išvadai Bilūpio gatvėje (1 vnt.))				2 405,00
3.11.	Išvadai Mokyklos gatvėje (1 vnt.)				
3.11.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjinio būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2 580,00	2 580,00
3.11.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	180,00	180,00
3.11.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2 370,00	2 370,00
	Viso (Išvadai Mokyklos gatvėje (1 vnt.))				5 130,00
3.12.	Išvadai Serbentų gatvėje (3 vnt.)				
3.12.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjinio būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2 890,00	2 890,00
3.12.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	210,00	210,00
3.12.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2 540,00	2 540,00
	Viso (Išvadai Serbentų gatvėje (3 vnt.))				5 640,00
3.13.	Išvadai Eglių gatvėje (1 vnt.)				
3.13.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjinio būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 370,00	1 370,00
3.13.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	140,00	140,00

3.13.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 210,00	1 210,00
	Viso (Išvadai Eglių gatvėje (1 vnt.))				2 720,00
3.14.	Išvadai Pamituvio gatvėje (1 vnt.)				
3.14.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 590,00	1 590,00
3.14.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	140,00	140,00
3.14.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 460,00	1 460,00
	Viso (Išvadai Pamituvio gatvėje (1 vnt.))				3 190,00
3.15.	Išvadai Miltuvos gatvėje (2 vnt.)				
3.15.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 280,00	1 280,00
3.15.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	140,00	140,00
3.15.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 120,00	1 120,00
	Viso (Išvadai Miltuvos gatvėje (2 vnt.))				2 540,00
3.16.	Išvadai Dainių gatvėje (1 vnt.)				
3.16.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 560,00	1 560,00
3.16.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	130,00	130,00
3.16.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 520,00	1 520,00
	Viso (Išvadai Dainių gatvėje (1 vnt.))				3 210,00
3.17.	Išvadai Miltinės gatvėje (1 vnt.)				

3.17.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	4 560,00	4 560,00
3.17.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	250,00	250,00
3.17.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3 820,00	3 820,00
Viso (Išvada! Multinės gatvėje (1 vnt.))					8 630,00
3.18.	Išvada! Vydūno gatvėje (1 vnt.)				
3.18.1.	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1 620,00	1 620,00
3.18.2.	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	120,00	120,00
3.18.3.	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1 340,00	1 340,00
Viso (Išvada! Vydūno gatvėje (1 vnt.))					3 080,00
Viso (Nuotekų surinkimo (išvadų tinklų iki sklypo ribos statyba)					96 880,00
VISO DARBAMS					131 145,00
Užsakovo rezervas					0,00
VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ					131 145,00
PVM					27 540,45
VISO su PVM					158 685,45

Projekto direktorius Darius Baria



(h)

**vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai
(jei taikoma)**

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 6983361

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas
Išsiųsta: 2019-03-04 16:16
Kam: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-04 16:25

Elektroninių pranešimų gavėjai:

Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Dėl EBVPD patikslinimo

Siunčiame pranešimą 2019-03-04 Nr. SD-062 (Žr. pridedamą dokumentą).

Sua pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

	Dydis	Atnaujinta
 Dėl ebvpd patikslinimo -UAB Apšvietimas.pdf (Dėl ebvpd patikslinimo - UAB Apšvietimas.pdf)	48	2019-03-04 16:16



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

UAB „Apšvietimas“

2019-03-04 Nr. SD- 062

Siunčiama per CVP IS

DĖL EBVPD PATIKSLINIMO

UAB „Apšvietimas“ (toliau – Tiekėjas) pateikė pasiūlymą Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimui Nr. 408085.

UAB „Apšvietimas“ (toliau – Tiekėjas) EBVPD nurodė:

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia • (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.) Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims? ☐ Taip ☒ Ne

Tačiau Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai – UAB „Inžinerija LT“ bei UAB „Geovizija“. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jungtinės veiklos partnerio UAB „Labas Gas“ EBVPD nepasirašytas.

Prašome pateikti patikslintą(-us) EBVPD iki 2019-03-08 12.00 val.

Direktorius

Darius Dragūnavičius

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 6989547

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-03-06 10:31
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas Perskaityta: 2019-03-06 11:40
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl EBVPD patikslinimo

Labą dieną,

Siunčiame patikslinimus, pagal pateiktas pastabas.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 EBVPD - Apšvietimas.pdf (EBVPD - Apšvietimas.pdf)

 EBVPD UAB LabasGas.pdf (EBVPD UAB LabasGas.pdf)

Dydis	Atnaujinta
2903	2019-03-06 10:31
414	2019-03-06 10:31

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 6999887

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas
Išsiųsta: 2019-03-08 14:29
Kam: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-08 14:49

Elektroninių pranešimų gavėjai:

Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema: DĖL PATIKSLINTO EBVPD TINKAMUMO

Siunčiame pranešimą 2019-03-08 Nr. SD-070 (Žr. pridedamą dokumentą).

Sua pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 DĖL PATIKSLINTO EBVPD TINKAMUMO Apšvietimas".pdf (DĖL PATIKSLINTO EBVPD TINKAMUMO Apšvietimas".pdf)

Dydis

41

Atnaujinta

2019-03-08 14:29



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044390169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

Uždaroji akcinė bendrovė
„Apšvietimas“

2019-03-08 Nr. SD- 040

Siunčiama per CVP IS

DĖL PATIKSLINTO EBVPD TINKAMUMO

Informuojame, jog Jums pateikus Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimui Nr. 408085 patikslintą EBVPD, viešojo pirkimo komisija atsižvelgdama į Konkurso 9.5.1.4. punktą patikrino pateiktą informaciją ir pripažino, kad EBVPD užpildytas tinkamai, nenustatyta dalyvio pašalinimo pagrindų.

Informuojame, jog pirkimo procedūros toliau tęsiamos – vertinama dalyvių kita pirkimo dokumentuose pateikta informacija. Apie tolimesnius savo veiksmus, rezultatus informuosime papildomai.

Direktorius

Darius Dragūnavičius

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7013589

Siuntėjas: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas
Išsiųsta: 2019-03-14 15:20
Kam: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-14 15:21

Elektroninių pranešimų gavėjai:

Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Dėl nejprastai mažos kainos pagrindimo

Sveiki siunčiame 2019-03-14 pranešimą Nr. Sd-085 (Žr. pridedama dokumentą).

Su pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

Dydis

Atnaujinta



Dėl nejprastai mažos kainos pagrindimo.pdf (*Dėl nejprastai mažos kainos pagrindimo.pdf*)

90

2019-03-14 15:19



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

UAB „Apšvietimas“

2019-03-14 Nr. SD- 085

Siunčiama per CVP IS

DĖL NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO

Informuojame, jog Jums pateikus Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimui Nr. 408085 pasiūlymą kartu su kitais dokumentais, įvertino juos. Perkančioji subjektas nustatė, kad UAB „UAB „Apšvietimas“ (veikiančios kartu su jungtinės veiklos partneriais) pasiūlyme nurodyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos sąvoką, t.y. atitinka Konkurso sąlygų 9.5.5.2. punktą. Pagal 9.5.5.2. punktą, Komisija, siekdama įsitikinti, kad dalyvio nurodyta neįprastai maža kaina ar sąnaudos nėra mažesnės už dalyvio pirkimo sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymo savikainą ir kt. išlaidas, gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstą pasiūlyme nurodytą Darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta Darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais bus laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų PS rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį (PSĮ 66 str. 1 d.).

Iš pateiktų pasiūlymų matyti, kad vidutinė pasiūlymo suma 190 939,74. Atitinkamai neįprasta maža kaina paskaičiuojama taip:

- 1.) 190 939,74 € (vidurkis visų pasiūlymų);
- 2.) $190\,939,74 \times 0,3$ (max proc.) = 57 281,92 € (30 procentų nuo vidurkio);
- 3.) $190\,939,74 - 57\,281,92 = 133\,657,82$ € (suma, kurios nereikėtų vertinti dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo).

Kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“ pateikė 131145,00 € pasiūlymą, kurio suma yra mažesnė 2512,81 € arba 31,32 proc. mažesnė už apskaičiuotą pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, prašome pagrįsti mažą kainą ar sąnaudas:

1. pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymą;
2. išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus patvirtinantys dokumentai (pvz., susitarimai su tiekėjais);
3. darbo jėgos pasitelkimo ir jos panaudojimo organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas (pvz., duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą);
4. naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas;
5. nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, kainos išskaidymas, kuriame išsamiai matytųsi sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina jos nedetalizuojant), ir išskaidytos kainos pagrindimas;
6. analogiškos jau įvykdytos ar vykdomos pirkimo sutartys.
7. Kitos paties dalyviu manymu svarbios aplinkybės, galinčios pagrįsti neįprastai mažą kainą.

Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome pagrįstą pateikto pasiūlymo nepratai mažą kainą pagrindžiančius dokumentus prašome pateikti iki 2019-03-19 12.00 val.

Direktorius

Darius Dragūnavičius

L.Tarosas, tel. (8 447) 72 882, mobil. 8 655 49 498, el. p. linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7017247

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-03-15 13:55
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas **Perskaityta:** 2019-03-15 14:28
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo

Labą dieną,

Siunčiame neįprastai mažos kainos pagrindimą.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Neįprastai mažos kainos pagrindimas.pdf (Neįprastai mažos kainos pagrindimas.pdf)

Dydis

64

Atnaujinta

2019-03-15 13:54

UAB "Jurbarko vandenys"

DĖL KAINOS PAGRINDIMO
2019 m. kovo 15 d. Nr. 19.03.15/001
Kaunas

UAB „Apšvietimas“ dalyvauja UAB "Jurbarko vandenys" vykdomame Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste darbų pirkime. 2019.03.14 d. iš CVP IS buvo gautas prašymas (pranešimas Nr. Sd-085) pagrįsti neįprastai mažą kainą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Mūsų įmonė, ruošdama galutinį pasiūlymą atsižvelgė į sekančius veiksnius įtakančius pasiūlyme nurodytų paslaugų ir darbų atlikimo kainas:

1. Vertinant medžiagas ir įrangą pasiūlymui, yra atliekamos galimų gamintojų ir tiekėjų apklausos, kurios užtikrina, kad į pasiūlymą būtų įtraukti tik visus reikalavimus atitinkantys ir konkurencingą kainą turintys gaminiai. Turime palankias (dideli atidėjimo terminai, mažos kainos) ilgalaikes sutartis tiesiogiai su gamintojais ir tiekėjais, dėl ko galime pasiūlyti medžiagas ir įrangą mažesnėmis kainomis. Sutarčių kopijų pateikti negalime, kadangi, pagal susitarimus su tiekėjais, sutartys yra komercinė paslaptis.
2. Jurbarko mieste veikia mūsų įmonės filialas, todėl nuvykimo į objekto vietą išlaidos minimalios.
3. UAB „Apšvietimas“ įmonėje yra optimizuotas valdymas, dėl to yra minimaliai administracijos darbuotojų, nedidelės administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos, kas mažina pridėtinės išlaidas.
4. UAB „Apšvietimas“ laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje.
5. UAB „Apšvietimas“ disponuoja visa darbų atlikimui reikiama technine įranga. Mechanizmų amortizacija jau atsipirkusi ir į objekto sąnaudas nesiskaičiuoja.
6. UAB „Apšvietimas“ ir UAB „Labas GAS“, kaip jungtinės veiklos partneriai, turi kvalifikuotus ir didelę patirtį turinčius specialistus, galinčius skubiai ir gerai atlikti statybos, gerbūvio ardymo ir atstatymo darbus, kas sumažina darbo sąnaudas bei didina darbo našumą. Įmonės veikia konkurencingoje aplinkoje, todėl darbuotojų užmokestis yra toks, koks egzistuoja rinkoje.
7. UAB „Apšvietimas“ teikdama galutinį pasiūlymą sumažino žemės darbų, montavimo, žemės dangų ardymo bei atstatymo, montavimo darbų kainas, kadangi įvertinus esamą situaciją ir darbų įkainių lyginamąjį svorį, buvo nustatyta, jog pagal mūsų pateiktas kainas galime pilnai ir kokybiškai atlikti



nurodytus darbus. Įkainiai yra pateikti atsižvelgiant į ilgametę mūsų įmonės patirtį, todėl UAB „Apšvietimas“ atliks darbus minimaliais įkainiais.

8. UAB „Apšvietimas“ sėkmingai yra įvykdęs analogiškų ir panašių darbų.

Atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos prašymą, pateikiame išskaidytos kainos pagrindimą:

Bil. Nr.	Kainos sudėtinės dalys	Suma, EUR be PVM
1.	Medžiagos ir įrenginiai	36.880,00
2.	Mechanizmai	13.355,00
3.	Darbo užmokestis	21.355,00
4.	Gerbūvio sutvarkymas	33.300,00
5.	Projektavimas	8.600,00
6.	Inžinieriniai tyrinėjimai, išpildomoji dokumentacija ir kt.	9.520,00
7.	Archeologiniai tyrimai	8.135,00
	Pasitūlymo kaina be PVM	131.145,00
	PVM (21%)	27.540,45
	Bendra suma su PVM	158.685,45

UAB „Apšvietimas“ gamybos direktorius

Darius Bauža



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7028145

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-03-19 16:39

Kam:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-19 16:41

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo

Siunčiame 2019-03-19 pranešimą Nr. SD-092 "Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo" (žr. pridedamą dokumentą).

Su pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo.pdf (Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo.pdf)

Dydis

39

Atnaujinta

2019-03-
19 16:39



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

UAB „Apšvietimas“

2019-03-19 Nr. SD- 092

Siunčiama per CVP IS

DĖL AKTUALIŲ DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ DALYVIO PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMĄ BEI ATITIKTĮ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PATEIKIMO

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimo Nr. 408085 konkurso sąlygų 3.3.9.; 9.6.1. bei 9.6.5 punktais, prašome pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius Jūsų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

Pagrindžiančius dokumentus prašome pateikti iki 2019-03-25 12.00 val.

Direktorius

Darius Dragūnavičius

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7040120

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-03-22 12:01
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas Perskaityta: 2019-03-22 12:56
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo

Laba diena,

Dėl iškilusių techninių nesklandumų, prašome nukelti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimą iki 2019.03.28 14 val.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7040614

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-03-22 13:33

Kam:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-22 13:37

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Re: Re: Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo

Neprieštraujame termino pratęsimui iki jūsų prašyme nurodytos datos ir laiko.

Su pagarba Linas Tarosas

>>>

Laba diena,

Dėl iškilusių techninių nesklandumų, prašome nukelti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimą iki 2019.03.28 14 val.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7057419

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-03-28 08:43

Kam:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-03-28 08:47

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Dėl pasiūlymo užtikrinimo el. parašu pasirašiusio asmens įgaliojimo pateikimo

Informuojame, kad Konkurso sąlygose 6.4.1 p nurodytą: „Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalas gali būti pateiktas CVP IS sistemoje, jei jis pasirašytas jį išdavusios įstaigos atstovo elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą elektroniniu parašu pasirašo ne jį išdavusios įstaigos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su teikiamu dokumentu turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę pasirašiusiam asmeniui elektroniniu parašu pasirašyti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus“

Sutinkami su aukščiau minėtą nuostatą, teikiant anksčiau prašytus dokumentus kartu su jais prašytume pateikti pasiūlymo užtikrinimą el. parašu pasirašiusio asmens įgaliojimą.

Su pagarba Linas Tarosas

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7058352

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-03-28 10:37
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas **Perskaityta:** 2019-03-28 11:01
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateikimo

Laba diena,

Siunčiame kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Taip pat pridėtas įgaliojimas pasirašyti elektroniniu parašu draudimo laidavimą.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Kvalifikacija.7z (Kvalifikacija.7z)

Dydis

9275

Atnaujinta

2019-03-
28 10:36

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7068358

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-04-01 13:46

Kam:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-04-01 13:47

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose

Siunčiame 2019-04-01 pranešimą Nr. SD-109 "Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose, patvirtinančiuose dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams" (žr. pridedamą dokumentą).

Su pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

Dydis

Atnaujinta

 Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose, patvirtinančiuose dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.pdf (Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose, patvirtinančiuose dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.pdf)

87

2019-04-
01 13:45

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7073419

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-04-02 13:37
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas **Perskaityta:** 2019-04-02 13:38
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose

Labą dieną,

Siunčiame patikslinimus, pagal pateiktas pastabas:

1. Pateikiame jungtinės veiklos partnerio UAB "Labas GAS" įmonės įstatų kopiją.
2. Pakartotinai pridedame UAB "Labas GAS" pažymą apie atliktus darbus.
3. Patvirtiname, kad Voldemaras Čiunka atliks ir matininko darbus. Pridedame matininkų kvalifikacijos pažymėjimų registro išrašo kopiją.

Pagarbiai,

UAB Apšvietimas

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 5. Užsakovo atsiliepimas apie atliktus darbus.pdf (5. Užsakovo atsiliepimas apie atliktus darbus.pdf)	48	2019-04-02 13:35
 Išrašas iš Matininkų registro.png (Išrašas iš Matininkų registro.png)	76	2019-04-02 13:36
 Konfidencialu. UAB Labas GAS įstatai.pdf (Konfidencialu. UAB Labas GAS įstatai.pdf)	1461	2019-04-02 13:35

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

UAB „Apšvietimas“

2019-04-01 Nr. SD- 109

Siunčiama per CVP IS

**DĖL RASTŲ TRŪKUMŲ PATEIKTUOSE AKTUALIUOSE DOKUMENTUOSE,
PATVIRTINANČIUOSE DALYVIO PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMĄ BEI ATITIKTI
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS**

UAB „Apšvietimas“ (toliau – Tiekėjas) pateikus Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimo Nr. 408085 pateikus aktualius dokumentus, patvirtinančius Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, juose nustatyti trūkumai:

1. Nepateiktas jungtinės veiklos partnerio UAB „Labas GAS“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, Tiekėjo įstatai ar kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis teisę verstis statybos veikla (Žr. Konkurso sąlygų 4.4.1. bei 3.4.1 punktus);

2. Pateiktas Tiekėjo „Tinkamai įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas“ (toliau – Sąrašas) neatitinkantis Konkurso sąlygų 3.4.4. bei 3.4.5. punktuose nurodytų reikalavimų:

2.1. Sąraše išvardinti atlikti darbai, tačiau kartu su jais nepateiktos statybos užbaigimo dokumentų kopijos arba užsakovo pažymos, įrodančios, kad darbai buvo atlikti tinkamai (žr. reikalingų pateiktų sąrašą pateikiamų dokumentų ir informacijos grafoje).

2.2. Konkurso 3.4.5. punkte numatyta, jog Tiekėjas <...> privalo būti įvykdęs vandens tiekimo ir/ar nuotekų (paviršinių, buitinių) lauko komunalinių tinklų (įskaitant vamzdynus, siurbines, talpas) rangos darbų sutartį, kurios apimtyje nutiesta arba rekonstruota tinklų ne mažiau kaip 0,4 km. Tiekėjo Sąraše nurodyti darbai priskirtini išskirtinai elektros energijos bei dujų rangos darbams. Nenurodyta, kad Tiekėjas yra įvykdęs vandens tiekimo ir/ar nuotekų (paviršinių, buitinių) lauko komunalinių tinklų darbus (žr. reikalingų pateiktų sąrašą pateikiamų dokumentų ir informacijos grafoje).

3. Kartu su pateiktais dokumentais, pateiktas Valdemaro Čiunkos išrašas iš geodezijos ir kvalifikacijos pažymėjimų registro GKV, patvirtinantis teisę eiti geodezininko pareigas. Prašome **patvirtinti**, ar Valdemaras Čiunka eis be geodezininko taip pat ir matininko pareigas, nes kitame - Matininko kvalifikacijos pažymėjimų registre 2M¹ Valdemarui Čiunkai išduotas Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182, tačiau nepateiktas jo išrašas kartu su visais dokumentais.

Pagrindžiančius dokumentus prašome pateikti iki 2019-04-05 12.00 val.

Komisijos pirmininkas


Jonas Tamulis

L.Tarosas, tel. (8 447) 72 882, mobil. 8 655 49 498, el. p. linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

¹ http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=708

h3

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7073419

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Išsiųsta: 2019-04-02 13:37
Kam: UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas **Perskaityta:** 2019-04-02 13:38
Nuoroda: Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste
Tema: Re: Dėl rastų trūkumo pateiktuose aktualiuose dokumentuose

Labą dieną,

Siunčiame patikslinimus, pagal pateiktas pastabas:

1. Pateikiame jungtinės veiklos partnerio UAB "Labas GAS" įmonės įstatų kopiją.
2. Pakartotinai pridedame UAB "Labas GAS" pažymą apie atliktus darbus.
3. Patvirtiname, kad Voldemaras Čiunka atliks ir matininko darbus. Pridedame matininkų kvalifikacijos pažymėjimų registro išrašo kopiją.

Pagarbiai,

UAB Apšvietimas

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 5. Užsakovo atsiliepimas apie atliktus darbus.pdf (5. Užsakovo atsiliepimas apie atliktus darbus.pdf)	48	2019-04-02 13:35
 Išrašas iš Matininkų registro.png (Išrašas iš Matininkų registro.png)	76	2019-04-02 13:36
 Konfidencialu. UAB Labas GAS įstatai.pdf (Konfidencialu. UAB Labas GAS įstatai.pdf)	1461	2019-04-02 13:35

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7096750

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-04-09 10:55

Kam:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-04-09 10:56

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų
surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo

Siunčiame 2019-04-09 pranešimą Nr. SD-116 "Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo" (žr. pridedamą
dokumentą).

Su pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo.pdf (Dėl pateiktų dokumentų
patikslinimo.pdf)

Dydis

79

Atnaujinta

2019-04-
09 10:55



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT-74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113,
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. info@jurbarkovandenys.lt,
AB Luminor bankas a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282,
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

UAB „Apšvietimas“

2019-04-09 Nr. SD-146

Siunčiama per CVP IS

DĖL PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

UAB „Apšvietimas“ (toliau – Tiekėjas) pateikus Geriamojo vandens tiekimo tinklą (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklą (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkimo Nr. 408085 aktualius dokumentus, patvirtinančius Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, juose nustatyti trūkumai/netikslumai:

1. Prašome patvirtinti, ar Projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas eis Dovydas Sirutis arba nurodyti, kas atliks minėtas funkcijas

2. Konkurso 3.4.4. punkte numatyta, jog Tiekėjas turi įrodyti savo techninį profesinį pajėgumą t. y. jog jo vidutinė metinė statybos darbų apimtis per pastaruosius penkerius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei penkerius metus) yra ne mažesnė kaip 128 600 eurų be PVM. Tiekėjas pateikė du dokumentus. Vienam iš jų nurodyta suma ir, kad tinkamai užbaigti darbai pagal sutartį, tačiau nurodyta suma – 164504 be PVM (UAB „Argensta“ pateiktas atsilepimas apie atliktus darbus), tačiau suma – per maža, dėl to netenkina konkurso sąlygų reikalavimų. Kitame – pateiktas atliktų Tiekėjo „Tinkamai įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas“ (toliau – Sąrašas) neatitinkantis Konkurso sąlygų 3.4.4 reikalavimų, kadangi iš pateikto dokumento neaišku, kaip Tiekėjo atliktus darbus įvertino užsakovai, ar darbai atlikti laiku, tinkamai.

Perkantysis subjektas pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – VPT) dėl pamintos nuostatos tinkamo vertinimo užklausą.

„VPT tiekėjo vidutinė metinė penkerių metų atliktų darbų apimtis turi būti nemažesnė nei 128 600,00 €, t. y. sudėjus penkerių metų atliktų darbų apimtį ir padalinus iš 5, turi gautis ne mažiau kaip 128 600 eurų

Pvz., 2014 m. – 100 000 €, 2015 m. – 200 000 €, 2016 m. – 0 €, 2017 m. – 40 000 €, 2018 m. – 300 000 €.

1) $100\,000 + 200\,000 + 0 + 40\,000 + 300\,000 = 640\,000$ €

2) $640\,000 / 5 = 128\,000$ €

Atitinkamai, jums Tiekėjas pateikė dokumentą, kuriame nurodyta atliktų statybos darbų 164 000,00 € suma (viršija 128 000). Tiekėjas sako, kad jam pateikus tokį dokumentą, kuriame tokio dydžio suma, papildomai nieko pateikinti nereikia – tiekėjas traktuoja neteisingai, nes $164\,000 \text{ €} / 5 = \text{tik } 32\,800 \text{ €}$.

Kad atitiktų Konkurso sąlygų 3.4.4 punktą, prašome pateikti statybos užbaigimo dokumentų kopijas arba užsakovo pažymą, įrodančią, kad darbai buvo atlikti tinkamai (žr. reikalingų pateiktų dokumentų sąrašą pateikiamų dokumentų ir informacijos grafoje).

Pagrindžiančius dokumentus prašome pateikti iki 2019-04-12 12:00 val.

Komisijos pirmininkas:

Jonas Tamulis

L. Tarosas, tel. (8 447) 72 882, mobil. +3655 49 498, el. p. linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7108155

Siuntėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas

Išsiųsta:

2019-04-11 14:58

Kam:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas Perskaityta: 2019-04-11 15:15

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Re: Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo

Laba diena,

Siunčiame užsakovų atsiliepimus apie atliktus darbus.

Taip pat patvirtiname, kad Dovydas Sirutis, eis projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Pagarbiai,

UAB "Apšvietimas"

Raimundas Grabauskas

861422601

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Atsiliepimai apie atliktus darbus.pdf (Atsiliepimai apie atliktus darbus.pdf)

Dydis

Atnaujinta

380

2019-04-11 14:56



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ROKŲ SENIŪNIJA**

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

2019-04-10 Nr. ROSD-52

Rokai

Pažymime, kad UAB „Apšvietimas“, įmonės kodas 132343314, vykdydamas Rangos Sutartį 2018-08-14/Nr.S-770, pasirašytą su Kauno rajono savivaldybės administracija, sėkmingai atliko Rokų k. Nemuno gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus (tinklų ilgis ~ 600 m); Sutarties vykdymo laikas 2018 rugpjūčio 14 d. 2018 lapkričio 05 d. Sutarties vertė 25 737 15 Eur su PVM. Darbų vykdymo vieta – Kauno raj. savivaldybė.

Užsakovas patvirtina, kad UAB „Apšvietimas“ pagal sutartį darbus atliko laiku, tinkamai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus.

Seniūnas



Dalė Žekienė

Parengė
Rūta Slivinskienė

2018-10-05 Nr.20110 - 58

TEIGIAMAS ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Apšvietimas“, įmonės kodas 132343314, vykdydamas Rangos Sutartį Nr.40700/580981, pasirašytą su AB „Energijos skirstymo operatorius“, sėkmingai atliko 35 kV kabelinės linijos (~9 km) ir šviesolaidinės ryšių linijos (~24 km.) montavimo darbus. Sutarties vykdymo laikas: 2018 m. gegužės 25 d. - 2018 m. rugsėjo 28 d. Sutarties vertė: 712'490,73 Eur su PVM.

Darbų vykdymo vieta – Prienų raj. savivaldybė.

Užsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtina, kad UAB „Apšvietimas“ pagal Sutartį darbus atliko laiku, tinkamai ir kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus.

Strateginių projektų valdymo skyriaus vadovas



Gediminas Aksėnavičius

Originalas siunčiamas nebus

Tel. (8 614) 01832, el. p. info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Elektros tiekimo sutrikimai Tel. 1852
Dujų tiekimo sutrikimai Tel. 1804
Informacija klientams Tel. 1802, +370 611 21802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p. info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100008860812
Registru įvairiojo VĮ Registru Centras

UAB „Argensta“

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

2015 02 15 Nr.

Kaunas

2015 metais UAB „Labas GAS“ užbaigė objekto Ramučių km., Karmėlavos sen., Kauno raj., Skl. Kad. Nr. 5233/0010:219 statybos: vandentiekio tinklų, lauko ir vidaus dujotiekio įrengimo darbus ir darbo projekto parengimo darbus, pagal sutartį Nr. 2014/06/06.

Atliktų darbų vertė 164504,- eur su PVM.

Bendras tinklų ilgis 1617 m., Vandentiekis: d200 – 94m; Buitinių nuotekų tinklai: d110-d400 – 375m; Lietaus nuotekų tinklai: d110-d400 – 703m; Drenažo tinklai – 445m.

Pagrindiniai darbai pradėti ir užbaigti rangos sutartyje numatytais terminais. Darbų pradžia nuo 2014.06.06, pabaiga – 2015 01 30.

Pagrindiniai darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Statybvietėje užtikrinta tvarka ir privalomoji darbuotojų sauga ir sveikata.

Direktorius

Nerijus Remeikis



UAB „Argensta“

Įmonės kodas 301545558

PVM kodas LT 100003861618

Vandžiogalos g. 90, Kaunas LT - 47468

Tel. +370 37 202 383

Faks. +370 37 488 122

A/s LT 617300010106096685

AB bankas "Swedbankas"

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7117872

Siuntėjas:

UAB "Jurbarko vandenys" - Linas Tarosas

Išsiųsta:

2019-04-15 14:47

Kam:

UAB AVADI - Laura Lesevičienė Perskaityta: 2019-04-15 14:52

Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas" - Raimundas Grabauskas
Perskaityta: 2019-04-15 15:00

UAB "Gensera" - Mantas Stanislauskas Perskaityta: 2019-04-15 14:50

UAB „JURMELSTA“ - DAIVINA JUKNEVIČIENĖ Perskaityta: 2019-04-15 16:44

UAB "Gilva" - Vytautas Virbalas Perskaityta: 2019-04-15 14:48

UAB Naujoji Gotika - Deividas Rubežius Perskaityta: 2019-04-15 14:51

Uždaroji akcinė bendrovė Inti - Rolandas Raižys Perskaityta: 2019-04-15 14:56

Elektroninių pranešimų
gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 408085 : 1 Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste

Tema:

Pranešimas apie pasiūlymų eilę

Siunčiame 2019-04-15 pranešimą Nr. SD-128 „Pranešimas apie pasiūlymų eilę“ (žr. pridedamą dokumentą).
Su pagarba Linas Tarosas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

	Dydis	Atnaujinta
 PRANEŠIMAS APIE PASIŪLYMŲ EILĘ (2019-04-15).pdf (PRANEŠIMAS APIE PASIŪLYMŲ EILĘ (2019-04-15).pdf)	87	2019-04-15 14:44

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO VANDENYS“

Muitinės g. 1, LT-74106 Jurbarkas, kodas 150275315, PVM kodas LT582753115.
telefonas (8 447) 72 802 faksas (8 447) 71 727, el. p. sekretore@jurbarkovandenys.lt.
AB „DNB bankas“ a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282;
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT272044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067

Pagal sąrašą

PRANEŠIMAS APIE PASIŪLYMŲ EILĘ

2019 m. balandžio 15 d. Nr. SD-43
Jurbarkas

Dėkojame, kad dalyvavote atvirame supaprastintam konkurse, Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste pirkime, atlikto per CVPIS Nr. 408085

Pranešame, kad pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus (vertinus pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka (atsižvelgtina į Konkurso sąlygų 9.6.1 punktą), nustatyta pasiūlymų eilę.

Pasiūlymų eilę nustatyta kainų didėjimo tvarka. Dalyviai pasiskirstė taip:

Lentelės Nr. 1

Eil. Nr.	Dalyvio pavadinimas	EUR be PVM	EUR su PVM
1	2	3	4
1.	Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“	131 145,00	158 685,45
2.	Uždaroji akcinė bendrovė „JURMEISTA“	137 634,00	166 537,14
3.	Uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Gotika“	165 266,18	199 972,08
4.	Uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“	217 300,00	262 933,00
5.	Uždaroji akcinė bendrovė „AVADI“	218 208,00	264 031,68
6.	Uždaroji akcinė bendrovė „Jau“	230 000,00	278 300,00
7.	Uždaroji akcinė bendrovė „Gilva“	237 025,00	286 800,25

Vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.4 punktu, laimėtoju pripažintas uždarnosios akcinės bendrovės „Apšvietimas“ pasiūlymas. Su laimėtoju bus pasirašyta sutartis pasibaigus atidėjimo terminui 10 kalendorinių dienų (Konkurso sąlygų 10.12 punktas)

Vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.13 punktu, jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisakys sudaryti arba nepateiks pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki komisijos nurodyto laiko nepasirašys sutarties, arba atsisakys sudaryti sutartį (PS) ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikysime, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju komisija siūlys sudaryti sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti sutartį, jeigu tenkinamos šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos (PS) 94 str. 1 d.) ir įgys teisę realizuoti dalyvio pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Komisijos pirmininkas

Jonas Tamulis

UAB "APŠVIETIMAS"

UAB "Verslo aptarnavimo centras"

TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL DALYVIO, TURINČIO BALSŲ DAUGUMĄ JURIDINIO ASMENS DALYVIŲ SUSIRINKIME

2019.03.06

Kaunas

Patvirtinu, kad UAB "Apšvietimas" neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime .

Direktorius



Tomas Urbonas

Pavadinimas: UAB "Apšvietimas"
Įmonės kodas: 132343314
PVM mokėtojo kodas: LT323433113
A/S LT 54 7300 0100 0250 8086
Bankas: AB „Swedbank“

Adresas: Ateities pl. 45D, Kaunas
E-paštas: info@uabapsvietimas. lt

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (IVADŲ) IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE

Trumpas aprašymas:

Perkamas objektas: naujų vandens tiekimo tinklų (įvadų iki sklypų ribų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų iki sklypų ribų) projektavimo, ir statybos darbai (pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas); viso: ~ 0,8427 m (~ 0,84 km) tinklų statyba, iš kurių nauji vandens tiekimo tinklai (įvadai iki sklypo ribos) ~ 237,5 m (~ 0,2375 km) ir nauji nuotekų surinkimo tinklai (išvadai iki sklypo ribos) ~ 605,25 m (~ 0,6052 km) Jurbarko mieste.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Apšvietimas"

Gatvė ir namo numeris:

Ateities pl. 45D

Pašto kodas:

LT52119

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

info@uabapsvietimas.lt

Telefonas:

8 44 3551100

Asmuo ar asmenys ryšiams:

..

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT323433113

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Darius

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Jurbarkas

Gatvė ir namo numeris:

Ateities pl. 45D

Pašto kodas:

LT52119

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Gamybos direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Atstovavimas pagal įgaliojimą

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☒ Taip

☐ Ne

- Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.

Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

UAB "Inžinerija LT", UAB "Geovizija"

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys**

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytoji taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėse, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas

Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

05-03-2019

Vieta

Kaunas

Paršas



**Uždaroji akcinė bendrovė
„Apšvietimas“
I S T A T A I**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.2. Bendrovė įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais. Šiuose įstatuose neapartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas vykdyti pelno siekiančią ūkinę-komercinę veiklą, gauti pelną, tenkinti privačius interesus.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas: gamybinio, komercinio, paslaugų pobūdžio ūkinė komercinė veikla.
- 2.3. Pagrindinė Bendrovės veikla yra ūkinė veikla yra energijos perdavimo linijų, skirstyklių ir pastočių įrengimui iki 10 kV įtampos, kintamosios srovės vidaus elektros įrenginių iki 10 kV įtampos sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose, projektavimo ir montavimo darbai ypatingos svarbos objektuose.
- 2.4. Bendrovė gali verstis ir kita veikla, nenurodyta šiuose įstatuose, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.5. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), jei jos yra būtinos Bendrovės veiklos vykdymui.

**III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ,
AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 147 400.91 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai eurų 91 euro ct).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 508 279 (penkis šimtus aštuonis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt devynias) paprastasias vardines akcijas.
- 3.3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (29 euro centai).
- 3.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 3.5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
- 3.6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

- 4.1. Bendrovės organai yra:
 - 4.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 4.1.2. Bendrovės vadovas (direktorius).



KOPIJA TIKRA

M. K. Radvilavičius
Direktorius

4.2. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitoms Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Valdybos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima Bendrovės vadovas.

4.3. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

4.4. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra kolegialus Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkai asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, kuriems sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija:

5.2.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

5.2.2. keisti bendrovės buveinę;

5.2.3. rinkti, atšaukti valdybą ar jos narius;

5.2.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugą apmokėjimo sąlygas;

5.2.5. nustatyti bendrovės išleidžiamą akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5.2.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, patvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

5.2.7. tvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį;

5.2.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

5.2.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

5.2.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

5.2.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

5.2.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

5.2.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

5.2.14. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

5.2.15. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

5.2.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

5.2.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

5.2.18. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

5.2.19. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

5.2.20. visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės klausimus, jei pagal šiuos įstatus tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

5.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba Bendrovės vadovo sprendimu, šiuose atvejais:

5.4.1. kai yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodytų valdybos narių skaičiaus;



KOPIJA TIKRA

Mykolas Račvilavičius

5.4.2. kai bendrovės valdyba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.5. Jei bendrovės valdyba ar įstatų 5.4. punkte nurodytais atvejais bendrovės vadovas nepriima sprendimo sušaukti visuotinio akcininkų susirinkimo per 10 dienų nuo įstatų 5.6 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai arba įstatų 5.4 punkte nurodytais atvejais - bendrovės vadovui, pateikia paraišką kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimo projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

5.7. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.8. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

5.9. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

5.9.1. bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

5.9.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

5.9.3. susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje;

5.9.4. teisių apskaitos diena, jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis (teise gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); teise gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų; teise nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų; teise pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų) ir paaiškinta, kad šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai;

5.9.5. susirinkimo darbotvarkė;

5.9.6. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

5.9.7. bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

5.9.8. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

5.10. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.11. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams būti pranešta įstatų 5.9 punkte nustatytu būdu Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais.

5.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio straipsnio 5.10 punktu nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su raštiškai sutinka.

5.13. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

5.14. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės įstatais, dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimo projektus, bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.



KOPLIJA TIKRA

Direktorius

Mykolas Radvilavičius

iniciatorių pateikta paraiška valdybai ar įstatų punkte nustatytais atvejais Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

5.15. Akcininkas gali balsuoti raštu, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais.

6.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Neviršydamas savo kompetencijos, Bendrovės vadovas gali įgalioti kitus asmenis sudaryti sandorius Bendrovės vardu bei savo nuožiūra nustatyti tokių įgaliojimų apimtį.

6.3. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

6.4. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

6.5. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Bendrovės akcininkų įgaliotas atstovas. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

6.6. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti. Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis narių susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Tokiu atveju su Bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis pasibaigia kita diena po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.7. Bendrovės vadovas:

6.7.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvarko Bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

6.7.2. nustato Bendrovės valdymo struktūrą, struktūrinius padalinius, pareigybes, darbo paskirstymą tarp Bendrovės darbuotojų, darbuotojų funkcijas, priėmimo, atleidimo tvarką;

6.7.3. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos apsaugą;

6.7.4. tvirtina Bendrovės vidaus tvarkos bei kitas taisykles;


6.7.5. leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;

6.7.6. paruošia ir pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinį pranešimą;

6.7.7. atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

6.7.8. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

6.7.9. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu.



Handwritten signature: *Mykolas Radvilavičius*

- 6.7.10. išduoda prokūras;
- 6.7.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme šiose įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.
- 6.8. Bendrovės vadovas atsako už:
- 6.8.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 6.8.2. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
 - 6.8.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 6.8.4. pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą;
 - 6.8.5. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;
 - 6.8.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar atskiru jo prašymu;
 - 6.8.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6.8.8. Akcinių bendrovių įstatyme ir šių įstatų nustatytos informacijos visumą ir pateikimą įstatuose nurodyta tvarka;
 - 6.8.9. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 6.8.10. akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje, akcininkų sąrašo sudarymą;
 - 6.8.11. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 6.9. Kadangi Bendrovėje nesudaroma Bendrovės valdyba, jos funkcijas nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis.
- 6.10. Bendrovės vadovas gali priimti tokius sprendimus:
- 6.10.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 6.10.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 6.10.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 6.10.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 6.10.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 6.10.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 6.10.7. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
 - 6.10.8. Sprendimus investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį;
- 6.11. Bet kuriam sandoriui tiesiogiai ar per tarpininkus sudarytam tarp Bendrovės ir jos vadovo, būtinas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo raštiškas pritarimas.
- 6.12. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį (prokuristą) Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus (ar tik kai kuriuos konkrečius) teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu ir/ar Bendrovės interesų atstovavimu teisme ir kitose ne teismo institucijose, išduodamas prokūrą.
- 6.13. Prokūra turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre teisės aktu nustatyta tvarka. Prokūros išdavimo, apribojimo, įsigaliojimo bei pasibaigimo tvarką, prokuristo teises ir atsakomybę bei kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Mykolas Radvilavičius

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ TVARKA

- 7.1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti pateikti teisėtai išleisti leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 7.2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroniniu būdu priėmimo originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
- 7.3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 7.4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laisvai atsako Bendrovės vadovas.

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS AKCININKAMS TVARKA

- 8.1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo pateikimo Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
- 8.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir patalų Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
- 8.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama nemokamai.

IX. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

- 9.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 9.2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 10.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatų.

Šie įstatai pasirašyti 2016 m. kovo 22 d., Kaunas.

Direktorius

Rimantas Kudišius



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Nikolas Radvilavičius

[Handwritten signature]



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Registruotas kapitalas: 133000000 Lt, Laiskmedžių g. 2B, LT-05217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.875

UAB "Apšvietimas"

Įmonės kodas: 132343314

Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės (išskyrus bendruosius statybos darbus); inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo, elektros (iki 400 kV įtampos), ryšių (telekomunikacijų); hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



KOPIJA TIKRA

Robertas Encius

Išduotas 2017 m. kovo 31 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. gruodžio 10 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spst.lt

03700





LIETUVOS RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRavimo PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"**
Kodas: **1323 43314**
Buvęs kodas: **3234331**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **1991 m. sausio 11 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus grupės vedėja



Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. liepos 7 d.**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincu Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-02-13 Nr. 452428

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"
Tiekėjo kontaktinė informacija: mobiliusis telefonas	---
elektroninio pašto adresas	Info@uabapsvietimas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AGNĖ LUKOŠEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	132343314
teisėnė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisėnė statusas	Teisėnė statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Ateities pl. 45D
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	TOMAS URBONAS
[registravimo data	1991-01-11
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-12
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-12
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl udarosios akcinės bendrovės "Apšvietimas", kodas 132343314, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsisteisėjęs apkaltinamasis teisimo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Tomui Urbonui, gim. pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsisteisėjęs apkaltinamasis teisimo nuosprendis ir jis neturi neišnukusio ar nepanaikinto teisimo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos	Agnei Lukoševičienai, gim. 1 pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsisteisėjęs apkaltinamasis teisimo nuosprendis ir ji neturi

dokumentus

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-02-13

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.



Kam: UAB „JURBARKO VANDENYS“
Įmonės kodas 158275315
MUITINĖS G. 1, 74106 JURBARKAS, LIETUVA

Kaunas, 2019-02-26

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 83921

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-83921)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-83921.

Siūlytojas UAB „APŠVIETIMAS“, įmonės kodas 132343314, ATEITIES PL. 45D, KAUNAS, LIETUVA (toliau – Siūlytojas) 2019 m. vasario mėn. 27 d. pateikė Naudos gavėjui JURBARKO VANDENYS, UAB (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą dėl konkurso „Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste“.

Šiuo raštu pažymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius (toliau – Draudikas) Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 2.600,00 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019 m. vasario mėn. 26 d.

Įsipareigojimų vykdymo sąlygos yra:

1. Jeigu Siūlytojas atsiims savo pasiūlymą pasiūlymų galiojimo laikotarpiu;
2. Jeigu laimėjęs Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti;
3. Jeigu laimėjęs Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, nepateiks pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai reikalaujama);
4. Jeigu laimėjęs Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, iki Naudos gavėjo nurodyto laiko neatvyks sudaryti pirkimo sutarties;
5. Jeigu laimėjęs Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigojame išmokėti Naudos gavėjui sumą, tačiau ne didesnę nei aukščiau nurodyta 2.600,00 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct) suma, gavę jo raštišką reikalavimą. Reikalavime Naudos gavėjas turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Siūlytojas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2019 m. vasario mėn. 27 d. iki 2019 m. gegužės mėn. 28 d. imtinai. Bet kokie Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštas netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

A. V.

UADBB "AON BALTIC"



Birutė Butkienė

Kam: **UAB „JURBARKO VANDENYS“**
Įmonės kodas 158275315
MUITINĖS G. 1, 74106 JURBARKAS, LIETUVA

Kaunas, 2019-02-26

SERTIFIKATAS Nr. PA 83921
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-83921)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-83921.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UADBB "AON BALTIC" Birutė Butkienė turi teisę pasirašyti Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 83921 vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB „APŠVIETIMAS“, įmonės kodas 132343314, ATEITIES PL. 45D, KAUNAS, LIETUVA 2019 m. vasario mėn. 26 d. išduotas Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 83921 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-83921) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.



ERGO Insurance SE Lietuvos filialo
generalinis direktorius

Tadas Dovbyšas

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-83921**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas

Draudimo rūšis: laidavimo draudimas

Agentūra: K-B-235

Draudėjas: **UAB „APŠVIETIMAS“**
Įmonės kodas 132343314
ATEITIES PL. 45D, KAUNAS, LIETUVA
Tel.: 37066204304
El. paštas: reda@uabapsvietimas.lt
PVM mokėtojo kodas LT323433113

Draudikas: **ERGO Insurance SE Lietuvos filialas**
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010

Naudos gavėjas: **UAB „JURBARKO VANDENYS“**
Įmonės kodas 158275315
MUITINĖS G. 1, 74106 JURBARKAS, LIETUVA
El. paštas: kristina@jurbarkovandenys.lt
PVM mokėtojo kodas LT582753113

Draudimo objektas: Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2019 m. vasario mėn. 27 d. konkurso „Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste“ sąlygas neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas: Nr. PA 83921

Draudimo objektas	Draudimo suma, Eur	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, Eur
Pasiūlymo laidavimas (PA)	2.600,00	2019-02-27 00:00 - 2019-05-28 24:00	80,00
Iš viso:			80,00 Eur

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2019-02-27

Draudimo taisyklės: Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Pasirašydamos draudimo sutartį ir/ar sumokėdamos (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygomis, sutinku, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su ERGO Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 029 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2014-08-01) ir man yra įteikta jų kopija; šių taisyklių sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- prieš sudarant draudimo sutartį, mano pateiktos informacijos pagrindu buvo tiksliai nustatyti mano reikalavimai ir poreikiai bei suprantamai pateikta objektyvi informacija apie draudimo produktą, kuria remdamasis priėmiau sprendimą sudaryti šią draudimo sutartį;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaunas, 2019-02-26

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



UAB „APŠVIETIMAS“

UADBB "AON BALTIC" Birutė Bulienė

A. V.
Direktorius Tomas Urbonas

Pervedimo išrašas

Išrašo nr.	299049916
Data	2019-02-27 12:01:16 +0200
Peržiūra	https://www.paysera.lt/p/Vg4Ce6
Pervedimo nr.	170307708
Tipas	Pervedimas
Skubumas	Neskubus

Mokėtojas

Mokėtojas	Apšvietimas
Sąskaitos nr.	LT693500010004223432

Gavėjas

Gavėjas	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Sąskaitos nr.	LT187300010000170937
Banko kodas	HABALT22XXX

Mokėjimas

Suma ir valiuta	80 EUR
Mokėjimo paskirtis	710-451-83921

Paysera LT, UAB - elektroninių pinigų įstaiga. Klientų aptarnavimo telefonas +370 5 2071558, el. paštas: pagalba@paysera.lt

ĮGALIOJIMAS

2018 m. birželio 19 d. Nr.18-02
Ateitiesn pl 45D, Kaunas

UAB "Apšvietimas", įmonės kodas . , Ateities pl 45D, Kaunas, vadovaujama
direktoriaus Tomo Urbono, įgalioja UAB "Apšvietimas" gamybos direktorių
atstovauti UAB "Apšvietimas" pasirašant ir pateikiant pasiūlymus, atliekant visus kitus veiksmus,
reikalingus tinkamam bendrovės atstovavimui viešuose pirkimuose.
Įgaliojimas galioja nuo 2018-06-19 iki 2019-06-19.

Direktorius


 Tomas Urbonas



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ROKŲ SENIŪNIJA**

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

2019-04-10 Nr. ROSD-52

Rokai

Pažymime, kad UAB „Apšvietimas“, įmonės kodas 132343314, vykdydamas Rangos Sutartį 2018.08.14/Nr.S-770, pasirašytą su Kauno rajono savivaldybės administracija, sėkmingai atliko Rokų k., Nemuno gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus (tinklų ilgis ~ 600 m). Sutarties vykdymo laikas: 2018 rugpjūčio 14 d. – 2018 lapkričio 05 d. Sutarties vertė 25.737,15 Eur su PVM. Darbų vykdymo vieta – Kauno raj. savivaldybė.

Užsakovas patvirtina, kad UAB „Apšvietimas“ pagal sutartį darbus atliko laiku, tinkamai ir kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Seniūnis



Dalė Žekienė

Parengė
Rūta Šlivinskienė

2018-10-05 Nr.20110 - 58

TEIGIAMAS ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Apšvietimas“, įmonės kodas 132343314, vykdydamas Rangos Sutartį Nr.40700/580981, pasirašytą su AB „Energijos skirstymo operatorius“, sėkmingai atliko 35 kV kabelinės linijos (~9 km) ir šviesolaidinės ryšių linijos (~24 km.) montavimo darbus.

Sutarties vykdymo laikas: 2018 m. gegužės 25 d. - 2018 m. rugsėjo 28 d.

Sutarties vertė: 712'490,73 Eur su PVM.

Darbų vykdymo vieta – Prienų raj. savivaldybė.

Užsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtina, kad UAB „Apšvietimas“ pagal Sutartį darbus atliko laiku, tinkamai ir kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus.

Strateginių projektų valdymo skyriaus vadovas



Gediminas Aksenavičius

Originalas siunčiamas nebus

Tel. (8 614) 01832, el. p. gediminas.aksenavicius@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Elektros tiekimo sutrikimai Tel. 1852
Dujų tiekimo sutrikimai Tel. 1804
Informacija klientams Tel. 1802, +370 611 21802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p. info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras

UAB „Argensta“**ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS****2015 02 15 Nr.****Kaunas**

2015 metais UAB „Labas GAS“ užbaigė objekto Ramučių km., Karmėlavos sen., Kauno raj., Skl. Kad. Nr. 5233/0010:219 statybos: vandentiekio tinklų, lauko ir vidaus dujotiekio įrengimo darbus ir darbo projekto parengimo darbus, pagal sutartį Nr. 2014/06/06.

Atliktų darbų vertė 164504,- eur su PVM.

Bendras tinklų ilgis 1617 m., Vandentiekis: d200 – 94m; Buitinių nuotekų tinklai: d110-d400 – 375m; Lietaus nuotekų tinklai: d110-d400 – 703m; Drenažo tinklai – 445m.

Pagrindiniai darbai pradėti ir užbaigti rangos sutartyje numatytais terminais. Darbų pradžia nuo 2014.06.06, pabaiga – 2015 01 30.

Pagrindiniai darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Statybvietėje užtikrinta tvarka ir privalomoji darbuotojų sauga ir sveikata.

Direktorius

Nerijus Remeikis



UAB „Argensta“

Įmonės kodas 301545558

PVM kodas LT 100003861618

Vandžiogalos g. 90, Kaunas LT - 47468

Tel. +370 37 202 383

Faks. +370 37 488 122

A/s LT 617300010106096685

AB bankas "Swedbankas"



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vadovaujantis įstatymu Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įregistruotas kodas 110068926, Linkuomenų g. 34 LT-08214 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6187

UAB "Labas GAS"

Įmonės kodas: 124552684

Ateities pl. 45A, LT-52119 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo, elektros (iki 400 kV įtampos); hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Vyriausiasis ekspertas
vykdantis direktoriaus funkcijas



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2017 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. kovo 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03936

18

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdant pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (IVADŲ) IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE

Trumpas aprašymas:

Perkamas objektas: naujų vandens tiekimo tinklų (įvadų iki sklypų ribų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų iki sklypų ribų) projektavimo, ir statybos darbai (pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas); viso: ~ 0,8427 m (~ 0,84 km) tinklų statyba, iš kurių nauji vandens tiekimo tinklai (įvadai iki sklypo ribos) ~ 237,5 m (~ 0,2375 km) ir nauji nuotekų surinkimo tinklai (išvadai iki sklypo ribos) ~ 605,25 m (~ 0,6052 km) Jurbarko mieste.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Labas GAS"

Gatvė ir namo numeris:

Ateities pl. 45D

Pšto kodas:

LT-52119

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

info@labasgas.lt

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ršiams:

-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT245526811

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei talkoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas (trauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei talkytina, nuroda [pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei talkytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojų šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Mykolas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Kaunas

Gatvė ir namo numeris:

Ateities pl .45D

Pšto kodas:

LT-52119

Miestas:

Kaunas

Šalis:

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Gamybos direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pāsalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdomant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priemonės**

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsistatymo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

124552684

Emitentas

VSDFV prie SADM

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatytį sie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas

Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus slekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

28-02-2019

Vieta

Kaunas

Parašas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36161

Mykolas Radvilavičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

16299

Išduotas 2016 m. gegužės 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gegužės 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-02-01 Nr. 450407

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Labas GAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	/
faksas	
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	info@labasgas.lt
interneto svetainės adresas	www.labasgas.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	EGLĖ STAŠIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	124552684
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Ateities pl. 45D
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ŽILVINAS GASIŪNAS
įregistravimo data	1998-05-27
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-01-31
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-01-30
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Labas GAS", kodas 124552684, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Žilvinui Gasiūnui, gim. per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

Eglei Stašienei, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2019-01-31

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertė

MARINA NARINKEVIČIENĖ

A. V.



(REGISTRUOTA)
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2015 m. balandžio 8 d.
Kodas 124552614

UAB "Labas GAS"

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Labas GAS" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 01 d. – gruodžio mėn. 31 d.
5. Sprendimą dėl buveinės keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Bendrovės buveinės adresas skelbiamas įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: pelno siekimas, naujų darbo vietų steigimas, technologinė pažanga ir progresas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas. Bendrovė vykdo tokią veiklą:
 - 16 - Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
 - 20 - Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
 - 22 - Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
 - 23 - Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
 - 25 - Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
 - 27 - Elektros įrangos gamyba
 - 28 - Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
 - 29 - Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
 - 30 - Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
 - 31 - Baldų gamyba
 - 32 - Kita gamyba
 - 33 - Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
 - 35 - Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
 - 35.1 - Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
 - 35.2 - Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
 - 35.3 - Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
 - 36 - Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

- 37 - Nuotekų valymas
- 38 - Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
- 39 - Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
- 41 - Pastatų statyba
- 42 - Inžinerinių statinių statyba
- 43 - Specializuota statybos veikla
- 45 - Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
- 46 - Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
- 47 - Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
- 49 - Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais
- 49.31 - Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
- 52 - Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
- 53 - Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
- 55 - Apgyvandinimo veikla
- 56 - Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
- 58 - Leidybinė veikla
- 59 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
- 62 - Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
- 63 - Informacinių paslaugų veikla
- 64 - Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
- 66 - Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
- 68 - Nekilnojamojo turto operacijos
- 69 - Teisinė ir apskaitos veikla
- 70 - Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
- 71 - Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
- 72 - Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
- 73 - Reklama ir rinkos tyrimas
- 74 - Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
- 77 - Nuoma ir išperkamoji nuoma
- 78 - Įdarbinimo veikla
- 79 - Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
- 81 - Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
- 82 - Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
- 95 - Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra (d) šimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt du eurai).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į vnt. is septynis šimtus vienetų) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra (ni eurai, 96 euro ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 2) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
14. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

15. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba dienraštyje “Kauno diena”.
16. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
17. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
18. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia

informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ar daugiau Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.


23. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios LR Akcinių bendrovių įstatyme.

2015-03-19

Direktorius



Žilvinas Gasiūnas



Susiję su ~~suinteresuota~~ ir nerbinių
antspaudu patvirtinta 04 lapų.

Notarė
Miglė Čirbaitė

[Handwritten signature in blue ink]





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27353

Mykolas Radvilavičius

A.k

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. gegužės 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16542

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2019-02-22 Nr. 454509

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Geovizija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	
faksas	
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	darius@geovizija.lt
interneto svetainės adresas	www.geovizija.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	IVETA TOTILIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300810466
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 116U
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DARIUS AUGŪNAS
registravimo data	2007-05-15
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-21
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-20
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Geovizija", kodas 300810466, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Darui Augūnui, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Ivetai Totilienei, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-02-21

Pažymą išspausdino

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Ekspertė



SONATA MARČIULIONYTĖ

A.V.

DARBO SUTARTIS

2018 m. gruodžio mėn 05 d. Nr. 399

Kaunas

(darbo sutarties sudarymo vieta)

Darbdavys UAB „Geovizija“

Įm. k.: 300810466; Taikos pr. 116U, Kaunas LT-51152, Kaunas; Tel. Nr. 8 37 208 599; el.p.: info@geovizija.lt
(darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

atstovaujamas Direktorius Darius Augūnas
(darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas)

ir Darbuotojas DOVYDAS SIRUTIS
(vardas ir pavardė)

asmens kodas

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų – duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) –

- gyvenamoji vieta; telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

sudarė šią darbo sutartį:

1. Darbuotojas priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis:

1.1. UAB „Geovizija“

(darbovietė)

Statybos skyrius

(darbdavio veiklą vykdančios struktūrinės organizacinės dalys (filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis, gamybinis, prekybinis ar kitos veiklos padalinys, jo adresas)

1.2. Statybos darbų vadovas

(darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės)

pavadinimas ir, jeigu nustatytas, –

1.3. Mėnesinė alga pagal įmonėje

(darbo užmokestis (mėnesis)

premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai)

2. Sudaroma neteterminuota

(nurodoma darbo sutarties rūšis – neteterminuota darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, laikinojo

darbo sutartis

darbo sutartis, pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo keliems darbdaviams sutartis, sezoninio darbo sutartis)

3. Nustatomas darbo sutarties terminas

(jei taikoma, nustatomas darbo sutarties terminas, nurodant kalendorinę datą, terminą,

užduotį, kuri turi būti įvykdyta, arba tam tikrų aplinkybių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą)

4. Nustatoma darbo laiko

Darbo diena – darbo savaitė –

norma

(nustatomas darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę)

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties

sąlygos:

nustatomas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis

(susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo termino,

darbuotojo iniciatyva.

susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulgti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus)

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai _____

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai)

7. Darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti _____

2019-02-13

(nurodoma darbuotojo darbo pradžia)

8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.

9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.

11. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytus atvejus.

12. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.

13. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

14. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

15. Sutarties šalių parašai:

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovs _____

Direktorius Darius Augūnas

(vardas ir pavardė)

A.V. _____

Darbuotojas _____

Darydas Sineika

(vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pakeista (papildyta): _____

(nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas _____

Direktorius Darius Augūnas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V. _____

Darbuotojas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pakeista (papildyta): _____

(nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas _____

Direktorius Darius Augūnas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V. _____

Darbuotojas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pasibaigė _____

Pagrindas _____

(nurodoma darbuotojo pareiškimo data, susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu data, darbdavio sprendimo nutraukti



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31006

Dovydas Sirutis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

21296

Išduotas 2018 m. birželio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Europos bendrasis viėsuų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamt pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

OL S URL

National Official Journal

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (IVADŲ) IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE

Trumpas aprašymas:

Perkamas objektas: naujų vandens tiekimo tinklų (įvadų iki sklypų ribų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų iki sklypų ribų) projektavimo, ir statybos darbai (pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas); viso: ~ 0,8427 m (~ 0,84 km) tinklų statyba, iš kurių nauji vandens tiekimo tinklai (įvadai iki sklypo ribos) ~ 237,5 m (~ 0,2375 km) ir nauji nuotekų surinkimo tinklai (išvadai iki sklypo ribos) ~ 605,25 m (~ 0,6052 km) Jurbarko mieste.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Geovizija"

Gatvė ir namo numeris:

Taikos pr. 116U

Pšto kodas:

LT-51152

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

-

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Darius Augūnas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100003215414

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Darius

Pavardė

Augūnas

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Taikos pr. 116U

Pšto kodas:

LT-51152

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

+37037208599

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Atstovavimas pagal įstatus

C. Informacija apie remimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pāsalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatytieji pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis į ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

Emitentas

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatytį sle pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nuslžengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nuslžengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panšios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėl sė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas
Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tals atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atveju, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

28-02-2019

Vieta

Kaunas

Parašas



Direktorius
Darius Anglinas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, e.l.p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-02-11 Nr. 451737

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Inžinerija LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	867020356
elektroninio pašto adresas	topelektra@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AISTĖ TAMOŠAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302677178
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 64
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VOLDEMARAS ČIUNKA
įregistravimo data	2011-10-18
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-11
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-02-07
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Inžinerija LT", kodas 302677178, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Voldemarui Čiunkai, gim. 1961 m. gegužės 1 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Aistei Tamošauskienei, g. 1985 m. gegužės 1 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-02-08

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė



DIANA PETRUTIENĖ



VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS

PAŽYMĖJIMAS

Voldemaras Čiunka

2015-05-06 – 2015-05-09 išklause 30 ak. val. mokymus tema (-omis)

Geodezininkų kvalifikacijos kursų programa Nr. APGD14247

Studijų prorektorius

A.V.

Romualdas Kliukas

Išdavimo data 2015-05-09
Registracijos Nr. 743

Universiteto kodas 111950243



LIETUVOS MATININKŲ ASOCIACIJA

PAŽYMĖJIMAS

2012 m. Vasario 22-26 d. Nr. 2012-561

Kaunas

Pažymima, kad

Voldemaras Čiunka
išklausė 50 valandų

GEODEZINIŲ DARBŲ IR NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMO

bendrus kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-29 ir 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-50 patvirtintas programas ir išlaikė geodezininko kvalifikacinį egzaminą.

LMA prezidentė

Birutė Nenortaitė

INŽINERIJA

Geodezija ir Žemėtvarka

UAB „Inžinerija LT“, registruotas adresas: Universiteto al. 19, Klaipėda, adresas korespondencijai
Universiteto al. 19, Klaipėda. Įmonės kodas: 302677178, PVM mokėtojo kodas: LT100006464411.
El. p.: info@inzinerijalt.lt, tel.: +370684 42244, www.inzinerijalt.lt

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „Inžinerija LT“ komercijos direktorius l
proc. akcijų, direktorius Voldemaras Čiunka turi
akcijų.

Direktorius



Voldemaras Čiunka

GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 1GKV

[<-Atgal](#)

Vardas ir pavardė: Voldemaras Čiunka

Gyvenamoji vieta: Klaipėdos miesto sav.

Telefonas: 8 628 10344

El. paštas: valdas.ciunka@gmail.com

Pažymėjimo tipas: 1GKV

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2012-03-29

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-748

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: įsak. Nr. 1P-(1.3.)-134

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2015-05-09

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: Nr. 743

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimas galioja: ✓

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-05-11

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-07 10:17:49

ACIJOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 2M

Vardas ir pavardė:	Voldemaras Čiunka
Gyvenamoji vieta:	Klaipėdos miesto sav.
Biuro adresas:	Tilžės g. 60-312, Klaipėda
Darbo telefonas:	8 628 10344
Darbo el. paštas:	valdas.ciumka@gmail.com
Pažymėjimo tipas:	M
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:	2010-06-30
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:	Nr. 2M-M-1182
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:	Įsakymas Nr. 1P-64
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:	2018-04-23
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:	K-3041
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:	
Pažymėjimas galioja:	✓
Paskutinį kartą atnaujinta:	2018-04-26

Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypų ribos statyba Jurbarko mieste	
Skelbiamas pranešimas	2019-02-11 14:18
Pasiūlymo pateikimo terminas	2019-02-28 10:00

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

BVPŽ kodas	Aprašymas
45231300-8	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynu tiesimo darbai
71320000-7	Inžinerinio projektavimo paslaugos

<https://cvpp.eviesiejiirkimai.lt/Notice/Details/2019-652944>

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ (IVADŲ) IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ (IŠVADŲ) IKI SKLYPŲ RIBOS STATYBA JURBARKO MIESTE

Trumpas aprašymas:

Perkamas objektas: naujų vandens tiekimo tinklų (įvadų iki sklypų ribų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų iki sklypų ribų) projektavimo, ir statybos darbai (pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas); viso: ~ 0,8427 m (~ 0,84 km) tinklų statyba, iš kurių nauji vandens tiekimo tinklai (įvadai iki sklypo ribos) ~ 237,5 m (~ 0,2375 km) ir nauji nuotekų surinkimo tinklai (išvadai iki sklypo ribos) ~ 605,25 m (~ 0,6052 km) Jurbarko mieste.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Inžinerija LT"

Gatvė ir namo numeris:

Universiteto al. 19-403

Pašto kodas:

LT92294

Miestas:

Klaipėda

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

info@inzinerija.lt

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100006464411

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Voldemaras

Pavardė

Čiunka

Gimimo data

Gimimo vieta

Klaipėda

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

LT92294

Miestas:

Klaipėda

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@inzinerija.lt

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Atstovavimas pagal įstatus

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

27-02-2019

Vieta

Klaipėda

Parašas



ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius

Suinteresuotiems asmenims

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, el. p. info@ergo.lt, www.ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

ĮGALIOJIMAS

2018-10-12


ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, buveinės Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika, veikianti Lietuvoje per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), atstovaujama Valdybos pirmininko dr. Kęstučio Bagdonavičiaus ir Valdybos nario Tado Dovbyšo, veikiančių pagal Bendrovės įstatus, įgalioja Techninių kompetencijų skyriaus vadybininkę draudimo raštus saugiu elektroniniu parašu. Bendrovės vardu pasirašyti laidavimo įgaliojimas galioja nuo 2018-11-16 iki 2019-11-16.

Valdybos pirmininkas



Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Valdybos narys



Tadas Dovbyšas

(i)

Rangovo techninis pasiūlymas su Programa

III skyrius

Techninės specifikacijos

TURINYS

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	6
1. Apžvalga	6
2. Projekto tikslas	6
3. Darbų turinys	6
4. Darbų apimtis	6
5. Darbų vykdymo dokumentai	7
6. Bendrieji dalykai	8
6.1. Tarnavimo laikas ir garantijos.....	8
6.2. Sudedamųjų dalių pakeičiamumas.....	9
6.3. Gedimai ir prieiga gedimams pašalinti	9
6.4. Apsauga nuo vandalizmo, gaisro, sprogimo	9
6.5. Įrangos ir medžiagų laikymas, apsauga, jų suderinimai bei pakeitimai	10
6.6. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai.....	10
6.7. Išpildymo dokumentai	11
6.7.1. Išpildymo brėžiniai.....	11
6.8. Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas.....	11
6.8.1. Bendroji dalis.....	11
6.8.2. Bendrieji bandymų nurodymai	11
6.9. Objekto perdavimas naudojimui.....	12
6.9.1. Bendroji dalis.....	12
6.9.2. Užbaigimo patikrinimo testai.....	12
6.9.3. Perėmimo procedūra	12
6.10. Defektai po statinio statybos užbaigimo.....	12
6.11. Leidimai, licencijos ir suderinimai.....	13
6.12. Pavyzdžiai	13
II Skirsnis Specialūs Užsakovo reikalavimai.....	14
7. Vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų specialieji reikalavimai.	14
7.1. Bendrieji tinklų principai.....	14
7.2. Projekto planavimas ir darbų organizavimas.....	14
7.3. Pasitarimai.....	14
7.4. Darbų vykdymas.	14
7.5. Reljefo ypatumai	15
7.6. Vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki sklypo ribos išeities duomenys.....	15
7.7. Nuotekų (išvadų) tinklų iki sklypo ribos išeities duomenys.....	15
7.8. Vamzdynų paklojimo būdai ir darbų organizavimas.	15
7.9. Susikirtimai su kitais inžineriniais tinklais.	16
7.10. Dangų atstatymas.	16
8. Rangovo dokumentai.	16
8.1. Bendroji dalis.....	16
8.2. Inžineriniai tyrinėjimai.....	17
8.3. Projektas.	17
8.4. Projekto apiforminimo instrukcijos.	18
9. Baigiamieji bandymai.....	18
9.1. Bendroji dalis.....	18
9.1.1. Išankstiniai bandymai.	18
9.1.2. Atidavimo naudoti bandymai.	19
9.2. Tinklų perdavimas Užsakovui.	19

9.3. Bandymai po baigimo.....	19
III Skirsnis. Reikalavimai statybos darbams	21
10. Betono konstrukcijos.....	21
10.1. Standartai.....	21
10.2. Konstrukcinių elementų storis.....	21
10.3. Betoninių konstrukcijų klasifikacija	21
10.4. Betono apsauga nuo korozijos.....	21
10.5. Įtrūkimų kontrolės reikalavimai	21
10.6. Betono klasės	21
10.7. Betono ruošimas	22
10.8. Betono kokybės kontrolė.....	22
10.8.1. Užpildų rūšiavimo bandymai.....	22
10.8.2. Natūralios drėgmės kiekio smulkiame užpilde bandymai.....	23
10.8.3. Betono bandymai	23
11. Betono transportavimas ir liejimas	23
11.1. Betono liejimas – bendrieji reikalavimai.....	23
11.2. Betono pumpavimas.....	23
11.3. Betono tankinimas.....	24
11.4. Siūlės	24
11.4.1. Technologinės siūlės	24
11.4.2. Temperatūrinės siūlės	25
11.5. Hidroizoliacija.....	25
11.6. Apsauga nuo ekstremalių oro sąlygų.....	25
11.7. Betono kietėjimas ir apsauga	26
12. Armatūra ir įtempimas	26
12.1. Plieninė armatūra	26
12.2. Įtemptos konstrukcijos	26
13. Klojiniai	27
13.1. Klojinių konstrukcija.....	27
13.2. Klojinių valymas ir priežiūra.....	27
13.3. Klojinių nuėmimas.....	27
13.4. Iššmos ir kiaurymės mechaninėms ir elektros instaliacijoms	28
14. Surenkamasis gelžbetonis.....	28
14.1. Surenkamąjo gelžbetonio darbai – bendrieji reikalavimai	28
14.2. Surenkamųjų elementų patikra ir ženklavimas	28
14.3. Surenkamąjo gelžbetonio kėlimas, transportavimas ir montavimas	28
15. Statybvietė	28
15.1. Riboženklų pastatymas	28
15.2. Požeminės komunikacijos	29
15.3. Statybvietės išvalymas	29
15.4. Teritorijos sutvarkymas	29
15.5. Užsakovo teisė valyti.....	29
15.6. Aplinkos apsauga	30
15.6.1. Filtracinis audinys.....	30
15.6.2. Apželdinimas	30
15.6.3. Aptvėrimas	30
15.6.4. Želdinių apsauga.....	30
16. Keliai ir aikštelės.....	30
16.1. Bendroji dalis	30
16.2. Iškasimo ir užkasimo darbai.....	31

16.3. Asfaltbetonio dangos.....	31
16.3.1. Bendroji dalis.....	31
16.3.2. Apatinis pagrindas.....	31
16.3.3. Bazinis pagrindas.....	32
16.3.4. Leistini nukrypimai baziniam pagrindui.....	32
16.4. Asfaltbetonio danga.....	32
16.4.1. Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (0/16 S-A).	33
16.4.2. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (0/16 S-V).....	33
16.4.3. Reikalavimai klojant asfaltbetonio dangas.....	34
17. Betoninių plytelių / trinkelų dangos įrengimas	34
17.1. Apatinis pagrindas.....	34
17.2. Betoninės plytelės / trinkelės	34
17.3. Bortai.....	35
17.4. Latakai.....	35
18. Žvyro dangos.....	35
18.1. Bendroji dalis.....	35
18.2. Apatinis sluoksnis.....	35
18.3. Medžiagos ir mišiniai.....	35
18.4. Mineralinės medžiagos.....	35
18.5. Mineralinių medžiagų mišiniai.....	36
18.6. Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas.....	36
18.6.1. Sluoksnių klojimas.....	36
18.6.2. Medžiagos ir jų mišiniai.....	36
18.6.3. Klojimo darbai	36
18.7. Atliktų darbų kontrolė ir bandymai.....	36
18.7.1. Bendroji dalis.....	36
18.7.2. Tinkamumo bandymai.....	37
18.7.3. Savikontrolės bandymai.....	37
18.8. Kontroliniai bandymai.....	37
18.9. Bandymų metodai.....	38
IV Skirsnis. Mechaninių darbų specifikacijos	39
19. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos.....	39
19.1. Bendrosios sąlygos.....	39
19.2. Standartai ir normos.....	39
19.3. Medžiagos.....	40
20. Vandentiekio tinklai.....	40
20.1.1. Vandentiekio (įvadų) vamzdžiai ir fasoninės dalys.....	40
20.1.1.1. Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekiui.....	41
20.1.1.2. Balnai	41
20.1.1.3. Prailginimo velenai su kapa.....	41
20.1.1.4. PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. montuojamos grunte).....	41
20.1.2. Vandentiekio vamzdžių montavimo darbai.....	42
20.1.2.1. Vamzdžių pjovimas.....	42
20.1.2.2. Bandymas.....	42
20.1.2.3. Vamzdžių dezinfekcija.....	42
20.1.2.4. Priėmimas.....	42
21. Nuotekų surinkimo tinklas	43
21.1. Nuotekų surinkimo (išvadų) vamzdžiai ir fasoninės dalys.....	43
21.1.1. PE100 vamzdžiai ir fasoninės dalys.....	44
21.1.2. PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams	44

21.1.3. Plastikiniai šuliniai.....	44
21.1.4. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai.....	46
21.1.5. Šulinių žymėjimo ženklai.....	47
21.1.6. Ketiniai šulinių dangčiai.....	48
21.1.7. Vamzdynų montavimas.....	48
21.2. Vamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvai.....	49
21.2.1. Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai.....	49
21.3. Metalinių vamzdžių suvirinimas.....	49
21.4. Priėmimas.....	49
21.5. Šuliniai, jų dangčiai ir landos.....	49
21.5.1. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai.....	50
22. Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas.....	50
22.1. Paruošiamieji darbai.....	50
22.2. Kasimo darbai.....	50
22.2.1. Sutvirtinimas.....	50
22.2.2. Vanduo iškasose.....	51
22.3. Tranšėjų kasimas.....	51
22.4. Tranšėjų užpylimas.....	51
22.5. Užpylimo medžiaga.....	52
22.5.1. Bendras užpylimas.....	52
22.5.2. Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga.....	52
22.5.3. Pirminis užpylimas.....	52
22.5.4. Vamzdžių pagrindas.....	52
23. Vamzdžių klojimas prastūmimo būdu (betranšėjinis klojimas).....	52
23.1. Vamzdžių dėklų (futlių) kalimas.....	52
23.2. Horizontalus valdomas gręžimas.....	53
24. Išbandymas.....	53
24.1. Bendroji dalis.....	53
24.2. Neslėginių vamzdžių išbandymas.....	53
24.2.1. Bendroji dalis.....	53
24.2.2. Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra).....	53
V Skirsnis. Saugos reikalavimai montavimo darbams.....	54
25. Bendrieji reikalavimai.....	54
25.1. Patalpos rangovo darbuotojams.....	55
25.2. Darbo sąlygos.....	56
25.3. Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga.....	56
25.3.1. Bendroji dalis.....	56
25.3.2. Laikinas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas.....	56
25.3.3. Laikinas elektros tiekimas.....	56
25.3.4. Sanitarinės paslaugos.....	56
25.3.5. Administracinės, buitinės patalpos.....	57
26. Saugos reikalavimai dirbant su elektros įrengimais.....	57

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Apžvalga

Šių bendrųjų reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus Jurbarko miesto geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir buitinių nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos statybos projektui, jo apimčiai, medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms.

Šios Techninės specifikacijos suskirstytos į atskiras dalis, ir kiekviena iš jų turi būti priimama, kaip paaiškinanti ir papildanti sutarties bei kitas su tuo susijusias sąlygas. Pateikti techniniai reikalavimai, o taip pat kiti susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

2. Projekto tikslas

Planuojamo projekto tikslas yra geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos Jurbarko mieste. Įgyvendinus projektą, gyventojai turės galimybę naudoti tinkamos kokybės geriamąjį vandenį, nuotekų surinkimas taps žymiai patikimesnis, todėl sumažės paviršinių vandenų tarša, pagerės visuomenės gerbūvio sąlygos bei bendra aplinkos būklė.

3. Darbų turinys

Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą turi apimti ir instaliavimą, kuris visiškai atitiktų nurodytus standartus. Rangovas, atlikdamas techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

4. Darbų apimtis

Darbų apimtį sudaro geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos Jurbarko mieste projektavimas ir statyba, visų kitų reikalingų darbų atlikimas, medžiagų ir kitų statybos produktų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą ir perdavimą eksploatuoti Užsakovui.

Pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja, iš žemiau pateiktų punktų:

- Projekto parengimas;
- Detalaus darbo projekto parengimas (nevykdomas jei projektas atliekamas vienu etapu);
- Statybos aikštelės paruošimas;
- Projektavimo ir statybos darbų koordinavimas;
- Visų reikalingų medžiagų tiekimas ir sumontavimas;
- Projektavimo bei statybos darbų kokybės valdymas.

Pirkimo dokumentuose pateiktos schemos yra tik eskizinės, rekomendacinio pobūdžio ir jomis Konkurso dalyvis vadovautis neprivalo. Schemose ar Užsakovo reikalavimuose esantys netikslumai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės sumontuoti visus reikalingus vamzdinius ir

atlikti visus reikalingus darbus, kad atliktų darbų ir sumontuotų vamzdynų kokybė atitiktų visus Lietuvoje bei Europos Sąjungoje galiojančius normatyvus, direktyvas ir standartus. Rangovas yra atsakingas už visą projektavimą, o taip pat už visų pastatytų vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų ekonomišką eksploatavimą.

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui, esamus inžinerinius tinklus, kelius ir kitus statinius, geologines ir kitas sąlygas.

5. Darbų vykdymo dokumentai

Rengiant statybos projektą ir vykdant statybą, būtina vadovautis (bet neapsiribojant) Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybinais nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais ir paskutinėmis galiojančiomis jų redakcijomis:

- Tarybos direktyvą 91/271/EEB, dėl jos I priede nustatytų tam tikrų reikalavimų);
- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544);
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75);
- Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr.73-3093, Nr. 124-5625;...);
- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472. (Žin., 2001, Nr. 83-2906);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.76-2944);
- Vandenių taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522);
- Vandenių taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2004, Nr. 46-1539);
- Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatai, 2003;

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“.

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 27-394, 2000, Nr. 96-423).

Vandentvarkos darbų saugos taisyklės DT 3-99.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Atskirų projekto dalių statybos darbus vykdyti pagal tų projekto dalių techninius reikalavimus. Visi projektavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka patvirtintas statybos taisykles.

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslus įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra reikalinga.

Rangovas pateikia Užsakovui elektroninį (parengtų pdf., jpg. ar tif. formate) ir atspausdintą brėžinių komplektą. Juose raudona spalva pažymimi atlikti darbai ir visi pakeitimai. Šių brėžinių komplektas bet kuriuo metu turi būti pateiktas patikrinimui. Greta naujų pastatytų objektų Rangovas juose turi žymėti visus duomenis, gautus kasinėjimo darbų metu. Vykdydamas darbus Rangovas kartą per mėnesį turi perkelti visus duomenis iš minėto brėžinių komplekto į pdf., jpg. ar tif. failus ir pateikti Užsakovo atstovui dvi atspausdintas kopijas, rodančias atliktą darbą ir pakeitimus.

Visi papildomi darbai išpildymo brėžiniuose turi būti pažymėti masteliu sutampančiu su Užsakovo brėžinių masteliu. Baigęs visus darbus Rangovas pateikia visus brėžinius ir juos pasirašo, patvirtindamas, kad darbai buvo atlikti taip, kaip parodyta. Du šių atspausdintų ant popieriaus brėžinių komplektai turi būti pateikti Inžinieriui patvirtinti. Gavęs Užsakovo atstovo patvirtinimą, Rangovas turi pateikti brėžinių, du komplektus pdf., jpg. ar tif. skaitmeniniais failais su išpildymo brėžiniais ir 3 atspausdintus komplektus, pažymėtus „Išpildymo brėžiniai“.

Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Inžinieriui bus pateikti išpildymo brėžiniai ir jis juos raštu patvirtins.

Su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal kontrakto sąlygas Užsakovui, Rangovas taip pat turės pateikti po dvi kopijas tokios dokumentacijos:

- a) geotechninių tyrinėjimų ataskaitą;
- b) visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus.

6. Bendrieji dalykai

6.1. Tarnavimo laikas ir garantijos

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės nei 1 metai nuo statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo datos. Šalinant defektus po statybos užbaigimo, pakeistų medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės, nei 1 metai po defektų pašalinimo ir perdavimo Užsakovui.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, turi prisiimti visą atsakomybę už tokius veiksmus.

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslas eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės defektų vienerių metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų

agento) vardu, kai jis nėra gamintojas, tiek ir Užsakovo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo techninėse sąlygose nurodytas sąlygas.

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas, per 4 savaites skaičiuojant nuo to momento, kai jam bus raštu apie tai pranešta.

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni.

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios Užsakovas ir Rangovas galėtų patirti nelaimingus atsitikimus.

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai tiekiami įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą.

6.2. Sudedamųjų dalių pakeičiamumas

Rekomenduojama, kad sudedamosios dalys ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo, Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir /arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.

Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba tiekėjų.

6.3. Gedimai ir prieiga gedimams pašalinti

Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti darbus, tuo atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Inžinieriaus sutikimą, o tuo atveju, kai gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminyje turi būti grąžintas į gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad Užsakovas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad jo vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas atskirai, su Inžinieriumi susitariant, kokio laipsnio ir koku metodu atliekamas remontas yra reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių faktų nuslėpimas nuo Inžinieriaus laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio nusižengimo laipsnio, pagal Inžinieriaus priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį ir po to pateikti ieškinį Rangovui.

Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose, turi būti taip išdėstyti, kad galėtų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti. Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių. Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta, nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.

6.4. Apsauga nuo vandalizmo, gaisro, sproginimo

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio turto sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar

visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal šią Sutartį.

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliuavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar gretimuose pastatuose ir pan., bei turi aprūpinti tinkamomis priemonėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Bet koks šiukšlių ar statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje draudžiamas. Sprogmėnų naudojimas nėra leidžiamas.

6.5. Medžiagų laikymas, apsauga, jų suderinimai bei pakeitimai

Visos medžiagos ir gaminiai naudojami darbams turi būti nauja. Visi pakeisti pagaminti gaminiai, medžiagos turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent nurodyta kitaip.

Rangovas neturi teisės reikalauti termino pratęsimo ar reikalauti atlyginti nuostolius dėl laiko sugaišto su Inžinieriumi, svarstant pakeitimus, pasiūlytus Rangovo, ar dėl Rangovo siūlomo pakeitimo nepatvirtinimo Inžinieriaus. Vėlavimai, kylantys dėl pakeitimų bus tik Rangovo atsakomybė. Priėmus pakeitimus, Rangovas privalo kompensuoti prarastą laiką.

Bet kokių siūlomų pakeitimų priėmimas neatleis Rangovo nuo Sutarties Dokumentų nuostatų. Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius.

Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir gaminių sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.

Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje; ir Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.

6.6. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir gaminių svoriai ir matmenys žymimi pagal SI matavimo vienetų sistemą. Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms naudojami Lietuvos standartai ir kodai (tokie kaip EN, LST ir pan.). Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techninis standartas, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė bus suteikta Lietuvos standartui ar normoms, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas), normos ir nurodymai.

Rangovas turi turėti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtose darbų metu. Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų turi būti pateikti Inžinieriui prieš darbų pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs.

Jeigu sutarties dokumentuose yra nuorodų į standartus, kitus techninius reikalavimus, konkrečius modelius, prekės ženklus ir pan. – tai reikia suprasti, kad kiekviena tokia nuoroda

pateikta kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Viešųjų Pirkimų Įstatymo nuostatos.

6.7. Išpildymo dokumentai

6.7.1. Išpildymo brėžiniai

Išpildomoji geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų dokumentacija apima inžinerinių sistemų brėžinius, požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją atspindinčią paklotus naujus tinklus bei dokumentaciją, būtiną Statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Inžinieriaus pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio.

Prieš paslėptų darbų uždengimą Inžinieriui turi būti pateikta paslėptųjų darbų išpildomoji dokumentacija. Kita tinklų dokumentacija turi būti pateikta Inžinieriui prieš pradedant baigiamuosius bandymus kaip nurodyta Sutartyje.

Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei techninės specifikacijos turi būti pasirašytas statinio statybų vadovo ir techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus) su žyma „TAIP PASTATYTA“.

6.8. Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas

6.8.1. Bendroji dalis

Rangovas, projekto įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, tinkamą įrangą, įrankius ir prietaisus.

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, todėl privalo pasamdyti patyrusį matininką, kad šis nužymėtų visas linijas ir lygius.

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidžiamomis tolerancijomis. Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo specifikacijas, brėžinius ir tolerancijas.

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios. Visa įranga išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį. Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms, įrankiams ir prietaisams.

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, kontrakto įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų kontrakte.

6.8.2. Bendrieji bandymų nurodymai

Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus, sutvarkymus, siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai turi atitikti visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.

Įvairiose „Techninių specifikacijų“ sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti tikrindamas darbų kokybę, ir bandymų dažnis. Rangovo dėmesys atkreipiamas į tai, kad nurodytas dažnis yra tik apytikris. Laikydamasis „Specialiųjų sutarties sąlygų“ ir „Bendrųjų sutarties sąlygų“, Inžinierius turi teisę keisti bandymų dažnį, jei mano, kad tai reikalinga.

Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Inžinieriui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: sertifikatuose

turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į statybvietyje atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams.

6.9. Objekto perdavimas naudojimui

6.9.1. Bendroji dalis

Perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos standartus (LST), Statybos taisykles (ST), techninius reikalavimus (TR) ir FIDIC teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis.

6.9.2. Užbaigimo patikrinimo testai

Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus arba pagal FIDIC šie bandymai vadinami „Baigiamieji bandymai“. Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.

6.9.3. Perėmimo procedūra

Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminiais nukrypimus, neturinčius įtakos naudojančiais darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau nurodytus straipsnius.

Jei darbai Rangovo padalinti į dalis, jis turi teisę kreiptis atskiros perdavimo rašto atskiroms dalims.

Užsakovas negali naudotis nė viena darbų dalimi, nebent perėmimo raštas buvo išduotas atsižvelgiant į tokias aplinkybes.

Tačiau jei Užsakovas vis tiek naudojasi darbais, ta darbų dalis, kuriai išduotas perdavimo raštas laikoma perduota pradedant naudojimosi darbais diena. Pagal Rangovo pareikalavimą atitinkamai Užsakovas turi išduoti perėmimo raštą. Jei Užsakovas naudojasi dalimis darbų iki perėmimo, Rangovas turi suteikti galimybę anksčiau laipsniškai perimti, dėl galimybės atlikti užbaigimo patikrinimo testus. Darbai laikomi neperimtais, jei neatitinka Sutarties reikalavimų.

Jei darbai perimami pagal šį skirsnį, Rangovas vis tiek turi atlikti Testus per įsipareigojimų už defektų atitaisymą laikotarpį. Inžinierius turi pareikalauti vykdyti testus 14 dienų pranešimu ir pagal atitinkamus FIDIC 11.6 skirsnio reikalavimus. Visos Rangovo išlaidos, patirtos atliekant Testus įsipareigojimų už defektų atitaisymą laikotarpiu, turi būti įskaitytos į Sutarties kainą.

6.10. Defektai po statinio statybos užbaigimo

Rangovas privalo, pagal projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygų (FIDIC geltonoji knyga) 11 straipsnį, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar nuostolius, kurie kyla dėl:

- medžiagų broko, apdailos ar projekto;
- Rangovo veiksmų/neveikimo ar praleidimų.

Rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius įmanomai greičiau savo lėšomis ir informuoti Užsakovą kada defektai bus ištaisyti. Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi nedelsiant apie tai informuoti Rangovą.

Garantinis laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, per kurį objektu ar jo dalimi negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai.

Jei defektai ar trūkumai negali skubiai būti atitaisyti, Rangovas pritarant Inžinieriui arba Užsakovui, gali pašalinti iš statybvietės remontui bet kurią dalį su defektu ar trūkumais.

6.11. *Leidimai, licencijos ir suderinimai*

Rangovas turi gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti savo darbų planavimo grafikuose.

6.12. *Pavyzdžiai*

Inžinierius turi galimybę reikalauti, kad Rangovas pateiktų bet kokių įrenginiuose esančių medžiagų ar įrangos pavyzdžius, kuriai Rangovas sakys, kad pabaigė darbus. Tokius pavyzdžius Rangovas turi pateikti prieš darbų pabaigimo aktavimą tam, kad Inžinierius galėtų atlikti bandymus su pavyzdžiu. Po darbų užbaigimo šie pavyzdžiai liks Užsakovo nuosavybė.

II SKIRSNIS SPECIALŪS UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

7. Vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų specialieji reikalavimai.

7.1. Bendrieji tinklų principai.

Naujai projektuojami vandens tiekimo (įvadai) ir nuotekų surinkimo (išvadai) tinklai turi būti prijungti prie esamų magistralinių tinklų.

Projekto įgyvendinimo vieta – Jurbarko miestas. Preliminaraus vertinimo duomenimis, vykdant projektą reikės suprojektuoti apie 31 vnt. (prijungiant 33 būstus) įvadų ir 5 vnt (prijungiant 6 būstus) išvadų iki gyventojų sklypo ribos, naujų vartotojų (esami namai) ir būsimų vartotojų pajungimui. Tuo tikslu reikės pakloti apie 237,5 m (apie 0,2375 km) vandentiekio (įvadų) ir apie 605,25 m (0,6052 km) nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų.

Naujai projektuojamus vandens tiekimo (įvadus) ir nuotekų surinkimo (išvadus) tinklus Jurbarko mieste prižiūrės ir eksploatuos UAB „Jurbarko vandenys“.

Organizuojant Darbus, privaloma atsižvelgti į teisėtus gyventojų poreikius patekti į savo sklypus ir užtikrinti specialaus transporto pravažiavimą prie Darbų zonoje arba greta jos esančių objektų. Jeigu nėra kitų galimybių, Rangovas privalo įrengti laikinus apvažiavimo kelius ir/ar apylankas, arba organizuoti savo darbus taip, kad sukeltų kuo mažiau nepatogumų šalia darbų zonos gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms.

7.2. Projekto planavimas ir darbų organizavimas.

Rangovas turi parengti grafiką, stulpelinės diagramos forma, detalai rodančią siūlomą darbų eiliškumą ir identifikuojančią statybos veiklą kiekvienam darbų etapui.

Grafikas turi turėti laiko skalę, skaidančią mėnesius į savaites, su apskaičiuota pradžios ir pabaigos data kiekvienam darbų etapui.

Grafikas turi būti išsamus ir turi apimti visas projektavimo ir darbų fazes. Rangovas pateiks informaciją apie darbo veiklą, darbų eiliškumą, sąskaitų išrašymą ir išmokų atlikimą bei trukmės kiekvienai veiklai apskaičiavimą.

Rangovas privalo parengti ir griežtai laikytis savo parengtų ir su Užsakovu suderintų statybos darbų organizavimo ir statybos darbų technologijos projekto sprendinių. Rangovas privalo imtis visų saugumo priemonių dėl pėsčiųjų, dėl transporto judėjimo saugumo, minimaliai įtakoti tinkamą automobilių eismą ir užtikrinti specialaus transporto pravažiavimą atliekamų Darbų zonoje.

7.3. Pasitarimai.

Įvadinis pasitarimas turi įvykti ne vėliau kaip per 28 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Šiame pasitarime turi būti aptarta projektavimo ir statybų strategija. Rangovas prieš šį pasitarimą privalo suderinti su Inžinieriumi pasitarimo darbotvarkę. Statybvietės pasitarimų periodiškumą Rangovas turi pateikti Inžinieriui. Šis periodiškumas turi būti patvirtintas Inžinieriaus. Pasitarimai turi būti protokoluojami ir jų kopijos/nuorašai privalo būti įteikti pasitarimo dalyviams bei Užsakovui.

7.4. Darbų vykdymas.

Rangovas turi organizuoti darbų vykdymą taip, kad nebūtų pažeista privačių ir valstybinių įstaigų nuosavybė, privati gyventojų nuosavybė, tvoros ir saugotina augmenija, tai numatant

projekte. Pažeidus ar kitaip sugadinus tretiesiems asmenims priklausantį turtą, Rangovas jį privalo atstatyti ir sutvarkyti arba kompensuoti padarytus nuostolius.

Leidimą žemės darbams Užsakovo vardu turės gauti Rangovas ir sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius ir rinkliavas.

7.5. Reljefo ypatumai

Vandentiekio (įvadai) ir nuotekų (išvadai) tinklai iki sklypo ribos turi būti projektuojami su reglamentuojamu nuolydžiu, reikiamame gylyje (įvertinant vietovės išalo gyli), pagal esamą situaciją, reljefas nekeičiamas. Rangovas privalo galimai išsaugoti į tinklų klojimo zoną patenkančius medžius ir krūmus. Jeigu Rangovas neatstatomai pažeidžia, išrauna medžius ir krūmus, jis turi atlyginti padarytą žalą gamtai LR įstatymų numatyta tvarka.

Projektuojant tinklus iki sklypo ribos, Rangovui būtina tiksliai įvertinti reljefo ypatumus. Pagal galiojančius normatyvus, Rangovas privalo atlikti hidraulinius skaičiavimus, parinkti vamzdynų skersmenis, suprojektuoti, parinkti ir pastatyti apžiūros ir prisijungimo šulinius, vamzdynus projektuoti ir kloti norminiu nuolydžiu.

7.6. Vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki sklypo ribos išeities duomenys.

V skyriaus priede pateikiami teritorijos principiniai vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki sklypo ribos išdėstymo planai su būtinais atlikti projektiniais sprendimais. Rangovas privalo laikytis Užsakovo užduotų trąsuočių gatvėse.

Geriamas vanduo į tinklus bus tiekiamas iš esamos Jurbarko miesto vandenvietės. Visiems vandentiekio tinklams turi būti panaudoti ne žemesnės kaip PN10 slėgio klasės PE100 vamzdžiai. Vandentiekio įvadai turi būti įrengti laikantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai".

Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti vandentiekio tinklų atšakas, būsimų vartotojų (esami namai, planuojami ar statomi namai) pajungimui.

Vandens tiekimui kiekvienam vartotojui turi būti suprojektuota ir įrengta po vieną D32 mm atšaką ir kapa su įvadine požemine sklende ties vartotojo sklypo riba. Viena vandentiekio atšaka turi būti numatyta vienai namų valdai. Po kapa turi būti įrengtas atraminis betoninis blokas. Atšakas pajungiant balnu arba per trišakį. Rangovas privalo pasatyti uždaromosios armatūros kapos vietą žyminčius ženklus.

7.7. Nuotekų (išvadų) tinklų iki sklypo ribos išeities duomenys.

V skyriaus priede pateikiami teritorijos principiniai nuotekų (išvadų) tinklų iki sklypo ribos išdėstymo planai su būtinais atlikti projektiniais sprendimais. Rangovas privalo laikytis Užsakovo užduotų trąsuočių gatvėse.

Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti nuotekų tinklų atšakas iki sklypo ribos (buitinių nuotekų išvadus), abiejose gatvės pusėse, būsimų vartotojų (esami namai, planuojami ar statomi namai) pajungimui.

Nuotekų nuvedimui turi būti suprojektuotos ir įrengtos atšakos DN160 ir plastikinis šulinys (d425) šalia sklypo ribos.

Hidrauliniams skaičiavimams atlikti, įvertinti 100 % namų valdų skaičių. Skaičiuojant vertinti, kad vienoje namų valdoje gyvena 1,94 gyventojų Jurbarko mieste. Skaičiuojant vandens poreikį vienam gyventojui naudotis RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ 3 lentele.

7.8. Vamzdynų paklojimo būdai ir darbų organizavimas.

Jeigu nenurodyta kitaip, nauji tinklai gali būti klojami dviem būdais:

1. Uždaru būdu (nekasant tranšėjų, bet užtikrinant projektinį vamzdyno nuolydį ir padėtį);
2. atviru vamzdynų klojimo būdu.

Rangovas privalo numatyti, suprojektuoti ir pasirinkti optimaliausią tinklų klojimo būdą taip, kad būtų išlaikyti reglamentuojami horizontalūs atstumai tarp visų šiuo metu esamų inžinerinių tinklų ir statinių bei perspektyvinių inžinerinių tinklų ir statinių. Rangovas, esant reikalui, privalo numatyti ir naudoti vandens lygio pažeminimo ir/ar iškasų šlaitų sutvirtinimo priemones.

Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad netrukdytų gyventojų patekimui į namus, kad netrukdytų privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti į darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darbų grafikus su šiomis įstaigomis, pastatyti reikiamus įspėjamuosius ženklus, suplanuoti ir organizuoti eismą, vykdant klojimo darbus.

7.9. Susikirtimai su kitais inžineriniais tinklais.

Rangovas, rengdamas projektą, privalo numatyti galimus susikirtimus su visais atkarpose esančiais inžineriniais tinklais bei statiniais ir numatyti technines kompensacines priemones tų tinklų ir statinių išsaugojimui. Visi tokie sprendimai turi būti Rangovo suderinti su esamų inžinerinių tinklų savininkais ir/ar eksploatuojančiomis įmonėmis.

Rangovas privalo išlaikyti reglamentuojamus atstumus tinklų susikirtimo vietose. Reikalui esant reikia numatyti esamų inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo, perklojimo arba rekonstrukcijos darbus, juos įvertinus techniniame ar techniniame – darbo projekte ir suderinus jį su Užsakovu, Inžinieriumi ir tinklų savininkais (eksploatuojančiomis įmonėmis).

7.10. Dangų atstatymas.

Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visų nagrinėjamose gatvėse esančių dangų išsaugojimo, išardymo ir atstatymo darbus: asfalto dangos ir įvažiavimai į gyventojų bei įstaigų kiemus ir teritorijas, numatant kelkraščių ir šaligatvių sutvarkymą, bortų atstatymą ir/ar pakeitimą naujais (jeigu jie yra susidėvėję), žvyro pagrindus, žaliųjų zonų išsaugojimą ir atsodinimą. Rangovas privalo išsamiai išnagrinėti ir įvertinti kelių ir dangų būklę, maksimaliai išsaugant esamas naujas dangas. Rangovas privalo įvertinti netinkamo grunto pakeitimo poreikį tranšėjų užpylimui, jeigu toks atsirastų.

Išardytų dangų atstatymui turi būti parengta reikalinga projektinė dokumentacija.

Išardytas dangas Rangovas privalo atstatyti, vadovaujantis statybos ir kelių techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8. Rangovo dokumentai.

8.1. Bendroji dalis.

Sutartyje sąvoka „Rangovo dokumentai“ apima Rangovo ruošiamą projektinę dokumentaciją, skaičiavimus, išpildomąją dokumentaciją bei kitą techninės paskirties dokumentaciją.

Rangovas privalo projektuoti vadovaudamasis šiais Užsakovo reikalavimais, prisijungimo sąlygomis, galiojančiais teisės aktais ir laikydamasis sutarties nuostatų. Naujų nuotekų tinklų projektas privalo atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybų teisę reglamentuojančius teisės aktus. Rangovas taip pat privalo atlikti visus su šiuo projektu susijusius derinimus, gauti visus reikiamus leidimus bei pritarimus reikalingus statybos darbams atlikti ir

padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Rangovas turi atlikti visus pagal sutartį reikalaujamus bandymus ir paruošti reikiamą dokumentaciją nuotekų tinklų pripažinimui tinkamais naudoti.

Rangovo parengtas nuotekų tinklų projektas turi būti tokio detalumo, kaip nustatyta STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", ir kad Inžinierius galėtų patikrinti ir patvirtinti Rangovo projektą ir patikrinti ar tinkamai įvykdyti darbai.

Projekto kalba – lietuvių.

8.2. Inžineriniai tyrinėjimai.

Rangovas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus vandentiekio (įvadai) ir nuotekų (išvadai) tinklų iki sklypo ribos projektams parengti bei statybos darbams atlikti. Inžineriniai tyrinėjimai turi apimti (įskaitant bet neapsiribojant) sekančius darbus:

- Topografinės nuotraukos parengimas. Statybos leidimo gavimo dieną Rangovo parengtas projektas turi būti atliktas ant nesenesnės kaip dviejų metų topografinės nuotraukos. Rangovas privalo savo sąskaita užsakyti topografinės nuotraukos parengimą taip, kad jos pakaktų tinklų projektui parengti.
- Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai. Rangovas privalo atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimo darbus nuotekų tinklų projektui parengti. Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų apimtis turi tenkinti STR 1.04.02:2004 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" reikalavimus.

8.3. Projektas.

Projektą Rangovas privalo paruošti pagal STR 1.04.04:2017 " [Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" bei pagal kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius bei statybų teisę reglamentuojančius teisės aktus, prisijungimo sąlygų reikalavimus, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus, Statinio projektavimo užduotį. Statinio projektavimo užduotis yra šie „Užsakovo specialieji reikalavimai“.

Rangovas (arba jo pasamdytas Projektuotojas) privalo paskirti reikiamos kvalifikacijos statinio projekto vadovą. Rangovas turi užtikrinti projektuotojų prieinamumą ir galimybę lankytis statybvietyje visu statybos laikotarpiu.

Rangovas privalo parengti visas reikiamas Statinio projekto dalis. Statybos produktų, darbų bei įrangos techniniai parametrai turi atitikti Užsakovo Bendrųjų techninių specifikacijų reikalavimus.

Rangovas parengęs nuotekų tinklų projektą privalo pateikti Inžinieriui du pilnus projekto egzempliorius įrištus bylose. Inžinierius per 14 dienų privalo patikrinti projekto sprendinių atitikimą Sutarčiai ir pateikti pastabas arba raštišką pritarimą.

Rangovas ekspertizės įmonei privalo pateikti vieną pilną nuotekų tinklų projekto egzempliorių. Statinio projekto ekspertizės parengimui numatomas 20 darbo dienų laikotarpis. Gavęs ekspertizės pastabas, Rangovas privalo pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas bei pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas.

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą Rangovas privalo pateikti Užsakovui Bendruosius statinio rodiklius tvirtinti (STR 1.04.04:2017 5 priedas). Užsakovui patvirtinus Bendruosius statinio rodiklius, Rangovas sukomplektuoja ir pateikia projektą savivaldybės administracijai, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Gavus statybą leidžiantį dokumentą Rangovas privalo pateikti Užsakovui keturis projekto egzempliorius įrištus bylose bei vieną egzempliorių elektroninėje laikmenoje. Visi projekto

brėžiniai elektroninėje laikmenoje turi būti *.dwg ir *.pdf formatuose, tekstiniai dokumentai MS Word arba MS Excel (*.doc bei *.xls) formate.

Pradėti statybos darbus galima tik gavus statybą leidžiantį dokumentą, reikiamus leidimus žemės kasimo darbams bei gavus Inžinieriaus žymą „Pritariu statyti“ ant kiekvieno techninių specifikacijų lapo ir kiekvieno projekto brėžinio.

8.4. Projekto apiforminimo instrukcijos.

Oficialus projekto (komplekso) pavadinimas: **Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos Jurbarko mieste projektavimo ir statybos darbai.** Šis pavadinimas turi būti kiekviename brėžinyje ir tekstiniame dokumente.

Kiekvienos projekto knygos tituliname lape turi būti projektavimo įmonės direktoriaus, subrangovo įmonės direktoriaus (jeigu Rangovo projektuotojas samdo subrangovus), projekto vadovo bei projekto dalies vadovo originalūs parašai (visose originalo ir kopijų bylose).

Tekstinių dokumentų kiekviename lape (aiškinamuosiuose raštuose, techninėse specifikacijose ir skaičiavimuose) turi būti nurodytas komplekso pavadinimas, lapų skaičius bei dokumento numeris. Šių dokumentų autorių parašų lentelė turi būti kiekvieno aiškinamojo rašto, techninės specifikacijos bei skaičiavimų pirmame lape.

Visi projekto brėžiniai bei tekstiniai dokumentai turi būti komplektuojami ir įrišami vienoda forma. Visos projekto bylos turi turėti vienodus viršelius, apiforminimą bei įrišimo būdą.

Kiekvieno brėžinio pagrindinio įrašo lentelėje (kampiniame spaude) turi būti nurodytas komplekso pavadinimas, statinio pavadinimas, brėžinio pavadinimas, brėžinio kodas, projekto vadovo bei projekto dalies vadovo atestato numeris, pareigos, pavardė, parašai, data, Užsakovo pavadinimas.

9. Baigiamieji bandymai.

9.1. Bendroji dalis.

Rangovas ne vėliau kaip prieš 21 dieną privalo pranešti Inžinieriui datą, po kurios jis bus pasirengęs atlikti kiekvieną baigiamąjį bandymą. Jeigu nesutarta kitaip, tai baigiamieji bandymai turi būti atliekami per 14 dienų nuo pasirengimo dienos, Inžinieriaus nurodytą dieną arba dienas.

Baigiamieji darbai atliekami tokia tvarka:

1. Išankstiniai bandymai.
2. TV apžiūra.
3. Hidrauliniai bandymai.

Visi bandymai turi būti atliekami dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui. Inžinierius atliktus bandymus patvirtina bandymų aktu arba defektų sąraše nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas savo sąskaita turi ištaisyti. Inžinierius gali pareikalaus papildomų bandymų, siekiant įrodyti atliktų Darbų atitikimą specifikacijoms. Visi šie bandymai turi būti atlikti Rangovo sąskaita.

9.1.1. Išankstiniai bandymai.

Išankstinius bandymus – prieš atiduodant naudoti, turi sudaryti atitinkamos vizualinės apžiūros bandymai, galintys pademonstruoti tranšėjų pagrindo tinkamumo ir paruošiamojo smėlio pasluoksnio ir apsauginio vamzdžių apibėrimo sluoksnio sutankinimo lygį.

Visas išlaidas susijusias su šių bandymų atlikimu apmoka Rangovas.

9.1.2. Atidavimo naudoti bandymai.

Inžinerinių tinklų atidavimo naudoti bandymai, kuriuos turi sudaryti konkrečiai įvardyti, pagal vamzdinių savybes, bandymai, galintys pademonstruoti, kad tinklai visokioms darbo sąlygomis gali būti naudojami saugiai ir pagal nurodytą paskirtį. Inžinieriui turi būti suteikta galimybė patvirtinti šių bandymų veiksmus. Būsimi Užsakovo darbuotojai turi dalyvauti vykdant inžinerinių tinklų paleidimą.

9.2. Tinklų perdavimas Užsakovui.

Rangovas su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai darbai, Rangovo nuomone, bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.

Inžinierius gavęs Rangovo prašymą per 10 kalendorinių dienų privalo:

- kartu su Užsakovu pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius bandymus, Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas Statybos užbaigimo naudoti komisijai prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą.
- atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Inžinierius išduos Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą tada, kai bus įvykdyti šie tinklams keliami reikalavimai:

- Darbai atlikti pagal Sutartį;
- Atlikti aukščiau minėti bandymai;
- Pateikta projekto brėžinių (darbo brėžinių), projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio priežiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu statyti“
- Pateikta darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;
- Išpildomoji dokumentacija;
- Nebuvo rasta defektų arba trūkumų;

Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.

9.3. Bandymai po baigimo

Bandymai po baigimo – tai bandymai, atliekami Inžinieriaus/Užsakovo iniciatyva, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, nustatytam Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.698 straipsnio. Šie bandymai atliekami tik Užsakovui pareikalavus.

Atliekant bandymus po baigimo Užsakovas privalo:

1. Aprūpinti elektra, įrengimais, įrankiais, darbininkais, medžiagomis ir tinkamos kvalifikacijos patyrusiais specialistais – viskuo, ko reikia veiksmingai atlikti bandymus po baigimo.

2. Bandymus po baigimo atlikti laikantis Rangovo pateiktų instrukcijų ir nurodymų bei patarimų, kuriuos Rangovui atliekant tuos bandymus, gali reikti duoti; ir dalyvaujant tam Rangovo personalui, kurio pagristai pareikalautų kuri nors Šalis.

Bandymai po baigimo yra atliekami tik tada kai yra išduota perėmimo pažyma. (FIDIC geltonoji knyga 12 punktas).

Jeigu Rangovas sutartu laiku neatvyksta į sutartą vietą, Užsakovas gali atlikti bandymus po baigimo be jo. Turi būti laikoma, kad bandymai atlikti Rangovui dalyvaujant, ir jų rezultatus Rangovas privalo pripažinti kaip teisingus. Visi bandymai turi būti vykdomi dalyvaujant Inžinieriui arba kitam Užsakovo atstovui.

III SKIRSNIS. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

10. Betono konstrukcijos

10.1. Standartai

Visi betono darbai turi būti vykdomi pagal atitinkamų Lietuvos standartų skyrių reikalavimus LST EN 206-1:2002. Betonai, jo charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai, išskyrus atvejus, kai Lietuvos įstatymai nepateikia normatyvų, tokiais atvejais pirmumas ir viršenybė turi būti teikiami šio skyriaus specifikacijoms.

10.2. Konstrukcinių elementų storis

Gelžbetonio ir įtempto gelžbetonio sienų bei plokščių, skirtų skysčio sulaikymui, storis turi būti ne mažesnis negu gaunamas įvertinus žemiau pateikus apribojimus. Plokščios gelžbetoninės sienos ir plokštės. Betoninių ir gelžbetoninių elementų skerspjūvių matmenys nustatomi skaičiavimais pagal veikiančius poveikių efektus bei atitinkamų ribinių būvių reikalavimus ir parenkami atsižvelgiant į ekonominius reikalavimus bei gamybos technologijos sąlygas ir laikantis STR reikalavimų.

10.3. Betoninių konstrukcijų klasifikacija

Ši klasifikacija taip pat turi būti taikoma konstrukcijų dalims, kur vienoje konstrukcijoje naudojamas daugiau negu vienos klasės betonai. Betoninės konstrukcijos turi būti suskirstytos pagal aplinkos poveikio joms agresyvumo klases.

10.4. Betono apsauga nuo korozijos

Turi būti įvertinta nuotekų korozinio poveikio betoniniams paviršiams galimybė tiek žemiau, tiek aukščiau vandens lygio. Šiuo atžvilgiu ypač reikėtų atsižvelgti į vandenilio sulfido poveikį. Rangovas privalo imtis visų reikalingų priemonių (pvz., papildomas betono sluoksnius ant armatūrinio plieno, PVC antdėklas ir kt.), kad užtikrintų statinių projektinius ilgaamžiškumo poreikius.

10.5. Įtrūkimų kontrolės reikalavimai

Gelžbetoninių konstrukcijų įtrūkimų kontrolė turi būti susieta su skirtingomis aplinkos poveikio agresyvumo klasėmis ir atitikti STR 2.05.05:2005 reikalavimus.

10.6. Betono klasės

Betono klasės turi būti nurodytos galutiniame projekte ir atitikti šią lentelę:

Betono klasė	C12/15	C30/37	C20/25
Būdingas atsparumas gniuždymui (N/mm ²) (28 dienos)	12	30	20
Maksimalus vandens/cemento santykis	-	0,55	0,65
Minimalus cemento kiekis (kg/m ³)	-	300	280
Maksimalus cemento kiekis (kg/m ³)	-	450	450
Maksimalus užpildo dydis (mm)	-	32	32

Nuotekų gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojamas sulfatui atsparus

portlandcementas. Prieš patiekdamas bet kokį betoną, Rangovas privalo, Užsakovui pageidaujant, suteikti jam šią informaciją:

- kiekvienos sudėtinės medžiagos prigimtis ir šaltinis;
- siūlomas kiekvienos sudėtinės medžiagos, įskaitant priedus, kiekis kubiniam metrui pilnai sutankinto betono;
- tinkami turimi duomenys, įrodantys sėkmingą ankstesnį panaudojimą vidutinio stiprio, takumo ribos, technologiškumo ir vandens/cemento santykio atžvilgiu arba pilni duomenys apie bandomųjų mišinių bandymus.

Jokie sudėtinių medžiagų prigimtis ir šaltinio pakeitimai, o taip pat didesni negu 20 kg/m³ cemento kiekio pakeitimai, lyginant su paskutiniais deklaruotais duomenimis, neturi būti daromi negavus Užsakovo pritarimo.

10.7. *Betono ruošimas*

Užsakovui bet kuriuo metu turi būti sudaroma galimybė patekti į betono sudedamųjų medžiagų laikymo ir betono ruošimo vietas patikrinimo ir pavyzdžių paėmimo ar bandymo tikslais. Kietosios betono mišinio sudėtinės medžiagos turi būti dozuojamos sveriant.

Cementui turi būti sveriamas svarstyklėmis. Alternatyviai cementas gali būti matuojamas, kiekvienam dozavimui paimant tam tikrą skaičių maišų. Pridedamas vanduo turi būti dozuojamas pagal tūrį arba svorį. Vanduo neturi būti pridedamas po to, kai betonas jau išpiltas iš maišytuvo. Kietieji priedai gaminant betoną turi būti dozuojami pagal svorį arba tūrį. Priedai turi būti įterpiami į betono mišinį tik netiesiogiai, įmaišant juos į didžiąją dalį mišinio vandens arba įpurškiant į mišinio vandens padavimo liniją. Priedai jokiais aplinkybėmis neturi būti įterpiami tiesiogiai į mišinį.

Sveriant užpildus, turi būti padaryta reikiama pataisa, įvertinant vandens, kurio vyraujančiomis sąlygomis paprastai būna užpilduose, svorį. Visa matavimo įranga turi būti palaikoma švari ir tinkama darbui. Betono maišytuvai turi atitikti Lietuvos respublikos standartų reikalavimus. Sumaišymo laikas neturi būti mažesnis negu rekomenduotas maišytuvo gamintojo, įvertinant jo darbą.

Maišytuvai turi būti kruopščiai išvalomi prieš pradedant maišyti naują betoną, o visa sumaišymo įranga – prieš pereinant nuo vieno cemento tipo prie kito. Sumaišant maišytuve pirmąją betono porciją, joje turi būti tik du trečdaliai normalaus stambių užpildų kiekio. Šviežiai sumaišytas betonas turi būti toks, kad tvarkant ir liejant nesisluoksniuotų, o po sutankinimo pilnai užpildytų klojinį ir apgaubtų visą armatūrą bei kanalus. Panaudoto vandens kiekis neturi viršyti reikalingo pagaminti atitinkamo sąstato betonui, skirtam užlieti ir sutankinti reikiamoje vietoje.

10.8. *Betono kokybės kontrolė*

Betonavimo darbų vykdymo metu Rangovas privalo tolygiais laiko tarpais atlikti žemiau išvardytus bandymus, kuriems turi parūpinti visą reikiamą įrangą ir prietaisus. Rangovas privalo, kaip aprašyta, vesti bandymų registraciją ir pateikti visų bandymų rezultatų kopijas Užsakovui.

10.8.1. *Užpildų rūšiavimo bandymai*

Bandymų dažnumas betonavimo darbų metu turi tenkinti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus, tačiau jie turi būti atliekami ne rečiau kaip du kartus per savaitę kiekvienai užpildo rūšiai. Bandymai turi būti atliekami pagal Lietuvos standartų reikalavimus, o rezultatai žymimi grafike, kuriame taip pat turi būti aiškiai pažymėtos leistinų nuokrypų ribos. Nedelsiant po bandymo užbaigimo šio grafiko kopija turi būti pateikiama Užsakovui, o dar viena kopija

saugoma statybvietyje.

	Maksimalus bandomojo pavyzdžio atstovaujamas užpildo kiekis
Smėlis	80 m ³
Smulkiai sutrupintas užpildas	40 m ³
Stambiai sutrupintas užpildas	80 m ³

10.8.2. Natūralios drėgmės kiekio smulkiame užpilde bandymai

Užpildo, kurio dalelių dydis yra 4 mm ir mažiau, drėgnumas turi būti nustatomas prieš pradedant bet kokius betonavimo darbus, o taip pat esant akivaizdžiam užpildo drėgnumo pasikeitimui.

10.8.3. Betono bandymai

Jeigu nenurodoma kitaip, visi betono pavyzdžių paėmimai, išlaikymas ir bandymai turi būti atliekami pagal Lietuvos standartų reikalavimus.

11. Betono transportavimas ir liejimas

11.1. Betono liejimas – bendrieji reikalavimai

Betonas turi būti transportuojamas iš maišytuvo į statybos darbų vietą ir liejamas kaip galima greičiau, naudojant būdus, apsaugančius nuo betono sluoksniavimosi ar bet kurių sudėtinių dalių praradimo ir palaikančius reikiamą jo technologiškumą. Betonas turi būti išliejamas kuo arčiau jam numatytos galutinės vietos, išvengiant persikirstymo.

Transportavimo metu dalinai sustingęs betonas neturi būti naudojamas. Visos betono transportavimui naudojamos priemonės ir įranga turi būti švarios. Siekiant išvengti nereikalingų siūlių, turi būti organizuotas nepertraukiamas betono tiekimas. Betono liejimas neturi būti pradedamas, kol klojiniai ir armatūros sekcija neatitinka galutinio projekto. Užsakovui turi būti pranešama apie kiekvieną numatomą betono liejimą, likus mažiausiai 24 valandoms iki jo pradžios.

Po to betonavimas turi vykti nepertraukiamai visame plote tarp technologinių siūlių. Šviežiai paruoštas betonas neturi būti liejamas ant jau suformuoto betono, išbuvusio vietoje ilgiau negu 30 minučių, nebent pagal šios Specifikacijos reikalavimus suformuojama technologinė siūlė. Kai suformuotas betonas išbūna savo vietoje 4 valandas, papildomai betonas negali būti ant jo liejamas dar 20 valandų.

Betonas turi būti liejamas horizontaliais sluoksniais iki sutankinamojo gylio, neviršijančio 450 mm, kai naudojami vidiniai vibratoriai, ir 300 mm visais kitais atvejais. Jeigu nenurodyta kitaip, betonas neturi būti metamas į jam numatytą vietą iš aukščio, viršijančio 25 metrus. Jeigu naudojamosi kanalais, šis aukštis, įskaitant visą vertikalią kanalo sekciją, neturi viršyti keturių metrų.

Betono liejimo metu statybvietyje turi būti kompetentingas plieno armatūros fiksuotojas, galintis paderinti ir pataisyti armatūros padėtį, jeigu ji būtų pažeista. Rangovas privalo vesti pilną darbų registraciją, rodančią betono liejimo kiekvienoje darbų vykdymo vietoje laiką ir datą. Užsakovui pageidaujant, jam turi būti pateikta šios registracijos kopija.

11.2. Betono pumpavimas

Betonas gali būti liejamas pumpuojant tik tada, kai tam yra pritarta. Šiuo būdu numatomi lieti betono mišiniai turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų specifinės betono rūšies reikalavimus, užtikrintų, kad pumpavimo metu betono komponentai neišsiskirs ir nesisluoksniuos. Jeigu betono mišiniai nebuvo projektuojami pumpavimui, visų pirma jų tinkamumas šiai operacijai turi būti patikrintas, likus pakankamai laiko iki darbų pradžios, kad būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus.

11.3. *Betono tankinimas*

Liejimo metu betonas turi būti rūpestingai paskirstomas aplink armatūrą, įtempimo gyslas ir betone tvirtinamas dalis bei paskleidžiamas po visą klojinių plotą, taip pat kruopščiai sutankinamas, užtikrinant tankios vienalytės masės be tuštumų susidarymą. Galutinę padėtį užėmusio betono sutankinimas turi būti užbaigtas per 30 minučių nuo išpylimo iš maišytuvo. Jeigu betonas gabenamas specialiais nuolat veikiančiais maišytuvais, šis laikas gali trukti iki dviejų valandų nuo cemento įmaišymo į mišinį arba, esant aukštai aplinkos temperatūrai, būti trumpesnis, kaip nurodo Užsakovas, ir neviršyti 30 minučių nuo išpylimo iš specialaus maišytuvo.

Visas betonas turi būti sutankinamas naudojant mechaninius vibratorius. Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto modelio ir ne mažesnio negu 80 Hz dažnio. Panardinamo tipo vibratorių galvutės dydis turi būti tinkamas, atsižvelgiant į tankinamos betono dalies dydį ir atstumą tarp armatūros elementų. Jeigu nenurodyta kitaip, išoriniai vibratoriai gali būti naudojami tik surenkamam betonui. Jeigu vibracija taikoma išoriškai, klojinių projektas ir vibratorių išdėstymas turi būti tokie, kad užtikrintų efektyvų sutankinimą ir įgalintų išvengti paviršinių defektų.

Su vibratoriais turi dirbti tik kvalifikuoti operatoriai. Panardinami vibratoriai turi prasiskverbti į visą sluoksnio gylį, o jeigu žemiau esantį sluoksnį sudaro šviežias betonas, turi patekti bei pervibruoti ir į jį, užtikrindami gerą gretutinių sluoksnių sukibimą. Turi būti išvengta perteklinio vibracinio tankinimo, galinčio sukelti sluoksniavimąsi ar vandens išsiskyrimą paviršiuje ir pro klojinius. Panardinamieji vibratoriai turi būti ištraukiami palengva, saugantis nuo ertmių susidarymo. Vibratoriai neturi būti naudojami betono sutankinimui išilgai klojinių arba tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti klojinius ar kitas konstrukcijos dalis, pakeisti armatūros ar kitų betonuojamų elementų padėtį. Turi būti imamasi priemonių šviežiai sutankinto betono ir armatūros pažeidimams išvengti.

11.4. *Siūlės*

Technologinių (deformacinių) siūlių padėtys turi būti nurodytos brėžiniuose ir atitikti STR-o bei specifikacijų reikalavimus. Technologinėse (deformacinėse) siūlėse betono paviršiai turi būti atskirti tarpu, kompensuojančiu apskaičiuotąjį temperatūrinį plėtimąsi. Armatūra siūlėse turi būti neištisinė, siūlėje įrengiami strypai, kurių viena pusė padengiama PVC indėklu arba nutepama bitumine mastika. Strypų pusės kas antras strypas keičiamos vietomis. Prieš betonuojant sekantį etapą prie išbetonuoto sukietėjusio betono prilipinama skiriamoji PVC skiriamoji tarpinė. Siūlės turi būti užhermetinamos elastiniu hermetiku.

11.4.1. *Technologinės siūlės*

Siūlomas brėžiniuose nepažymėtų technologinių siūlių padėtis Rangovas privalo pateikti likus pakankamam laikui iki betonavimo darbų pradžios. Jeigu nenurodyta kitaip, betono sluoksnių sienose ir kolonose viršutinis paviršius turi būti horizontalus, o kitų technologinių siūlių – vertikalus. Užtaisymo lentos, padedančios tinkamai sutankinti betoną, turi formuoti vertikalias siūles. Šiose lentose turi būti padarytos skylės arba plyšiai, kur turi praeiti armatūra ar

hidroizoliacija. Kai tik įmanoma po vertikalios siūlės klojinio nuėmimo arba sustingus horizontalios siūlės betonui, nuo betono paviršiaus turi būti nuvalyta drėgmė, formavimo alyva ir tepalas.

Tai turi būti daroma vieliniu šepėčiu arba aukšto slėgio vandens čiurkšle, kol betonas dar šviežias. Jeigu tai neįmanoma, aprasojimą galima pašalinti mechaninėmis priemonėmis, su sąlyga, kad betonas jau stingsta mažiausiai 24 valandas, ir saugantis, kad neištrupėtų stambūs užpildas. Prieš pratęsiant betonavimą ties siūle, nuo šiurkščių paviršių turi būti nuvalytos visos palaidos medžiagos. Šie paviršiai turi būti rūpestingai sudrėkinti, pageidautina, mirkant per naktį, imantis priemonių horizontaliems paviršiams apsaugoti nuo laisvo vandens patekimo prieš pat betonavimą.

Nepriklausomai nuo aukščiau pateiktų reikalavimų, vandenį talpinančių statinių technologinėse siūlėse, išdėstytose tokiose vietose, kurių bandymų metu neįmanoma vizualiai patikrinti (pvz., dugno plokštėse), turi būti įrengta hidroizoliacija. Visos kitos talpų technologinės siūlės turi būti padengtos epoksidine derva ar kita medžiaga, užtepama ant senos ir šviežios betono siūlės. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas dumblo talpų siūlėms.

11.4.2. Temperatūrinės siūlės

Temperatūrinės siūlės turi būti pripildytos atitinkamo susispaudžiančio siūlės užpildo, talpinamo prisilaikant gamintojo rekomendacijų. Brėžiniuose nurodytais intervalais turi būti įrengti kaiščiai, o taip pat, jeigu reikalinga, hidroizoliacija.

11.5. Hidroizoliacija

Turi būti naudojama patvirtinta PVC arba teptinė hidroizoliacija, tinkamai sujungta pagal gamintojo rekomendacijas, įskaitant visas reikiamas lietas arba surenkamas jungčių dalis. Technologinėse siūlėse gali būti naudojama PVC juostinė hidroizoliacija, jeigu toks pasiūlymas patvirtinamas.

Hidroizoliacija turi būti įrengta taip, kad išliktų tinkamai įtvirtinta teisingoje padėtyje betono liejimo metu, kuris turi būti pilnai ir teisingai sutankintas aplink hidroizoliaciją, nepaliekant ertmių ar akytų plotų. Kur yra armatūra, tarp jos ir visos hidroizoliacijos turi būti palikti reikalingi tarpai, įgalinantys atlikti tinkamą betono sutankinimą. Jokios kitos kiaurymės hidroizoliacijoje neturi būti daromos.

11.6. Apsauga nuo ekstremalių oro sąlygų

Betonas neturi būti liejamas didelių liūčių metu. Šviežiai išlietas betonas turi būti tinkamai apsaugotas brezentu ar kitomis priemonėmis taip, kad liūtis atveju betonui dar nepakankamai sukietėjus, vanduo negalėtų išplauti cemento ir smulkiojo užpildo arba pažeisti išbaigtų paviršių.

Nesiėmus ypatingų priemonių ir negavus Užsakovo pritarimo, jokie betonavimo darbai neturi būti vykdomi, kai žemiausia oro temperatūra šešėlyje nukrinta žemiau 3°C, ir jų negalima pradėti, kol aukščiausia oro temperatūra šešėlyje nepasieks 10°C. Vykdam betonavimo darbus šaltame ore, Rangovas yra laikomas atsakingu už užtikrinimą, kad betono temperatūra penkias dienas po užliejimo nenukris žemiau 5°C, be to jis turi gauti pritarimą numatomai panaudoti metodikai. Neturi būti naudojamos jokios medžiagos, kurių temperatūra yra 5°C arba žemesnė. Prieš liejant betoną, nuo visų sąlyčio paviršių, įskaitant klojinius, armatūrą, gretimą betoną ir gruntą, turi būti pašalintas ledas, sniegas ir šerkšnas.

Rangovas privalo atsižvelgti į aukštą temperatūrą ir neutralizuoti jos poveikį priedų pagalba. Vandens talpos ir cemento bokštai turi būti pridengti nuo ilgo buvimo stiprioje saulėkaitoje. Jeigu jų pridengti neįmanoma, išoriniai paviršiai turi būti padengti ir nudažyti atspindinčia danga. Vandens tiekimo vamzdžiai turi būti pakloti po žeme. Užpildai turi būti

sandėliuojami pavėsyje, tačiau kiek įmanoma atviroje vėjui vietoje, pvz., atviroje stoginėje. Esant ypač dideliems karščiams, virš stambiųjų užpildų turi būti smulkiu purkštuvu purškiamas vanduo. Jeigu įmanoma, betonavimo darbai turi būti vykdomi anksti iš ryto arba vėlai vakare. Klojiniai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių iki betonavimo, betono liejimo metu ir kol bus pašalinti. Cemento temperatūra po užliejimo neturi viršyti 32°C.

11.7. *Betono kietėjimas ir apsauga*

Tuoju po užliejimo ir septynias dienas po to betonas turi būti apsaugotas nuo kenksmingo orų poveikio, įskaitant tiesioginius saulės spindulius, džiuvimą dėl vėjo ar garavimo ir staigius temperatūros pokyčius. Naudojama betono išlaikymo metodika ir jos taikymo laikotarpis turėtų apsaugoti nuo betono drėgmės praradimo. Turi būti pasirinkti ir pritaikyti patikimi betono apsaugos ir išlaikymo metodai. Visi betono paviršiai turi būti apsaugoti tinkama skysta betono išlaikymo plėvele. Paviršiai turi būti padengiami purškimu arba gamintojo rekomenduotu būdu. Horizontalūs paviršiai turi būti padengiami betono išlaikymo plėvele tuoju po betono užliejimo, o vertikalūs paviršiai – kai tik nuimami klojiniai.

12. Armatūra ir įtempimas

12.1. *Plieninė armatūra*

Paprastai pagrindinė armatūra turi būti iš didelio takumo rumbuotų plieno strypų. Sujungimai su sijomis ir kolonomis turi būti iš lygaus apvalaus profilio plieno strypų. Betono dangos storis virš išorinių armatūros strypų ir išankstinio įtempio kanalų turi būti ne mažesnis negu:

- mažesnio negu 300 mm storio, švelniomis sąlygomis eksploatuojamų plokščių ir sienų vidiniai paviršiai – 20 mm;
- visose kitose vietose – 40 mm.

Surišimas, užleidimo ilgiai ir minimalūs lenkimo spinduliai turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus.

Nuo visos rangos darbams naudojamos plieninės armatūros turi būti nuvalytos valcavimo dulkės, išorinės rūdys ir kitos medžiagos, kurios galėtų trukdyti tinkamam betono sukibimui su plienu. Plienas turi būti tiksliai pjaustomas ir lankstomas, suteikiant brėžiniuose ir strypų diagramose nurodytas formas. Armatūra turi būti lenkiama šaltuoju būdu, tai gali būti atliekama statybvietėje arba už jos ribų, patvirtinto armatūrinio plieno gamintojo ar tiekėjo dirbtuvėse.

Plieninės armatūros suvirinimas yra neleidžiamas, nebent tam būtų gautas pritarimas. Visuose susikirtimo taškuose armatūros strypai turi būti tvirtai surišti tinkama plienine viela. Vielos galai turi būti užlenkti į pagrindinės betono masės pusę ir neturi liestis prie klojinių. Plieninė armatūra turi būti išdėstyta tiksliai pagal brėžinius. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas užtikrinti, kad armatūros strypai būtų uždengti betonu kaip reikalaujama brėžiniuose.

Tuo tikslu turi būti naudojami betoniniai ar kitokie armatūros fiksatoriai, gerai pritvirtinti viela prie armatūros. Betonavimo darbų metu turi būti ypatingai saugomasi nepažeisti armatūros. Visa iškreipta armatūra turi būti kvalifikuoto fiksautojo atstatyta į pirmąją padėtį. Jeigu armatūros iškreipimai randami jau sukietėjus betonui ir jeigu, Užsakovo nuomone, tai gali neigiamai įtakoti statinio stabilumą arba tvirtumą, Rangovas privalo tokias pažeistas vietas išardyti ir užlieti iš naujo, suteikdamas reikiamą formą.

12.2. *Įtemptos konstrukcijos*

Nuo įtempimo vielos, lynų ir susijusių komponentų turi būti nuvalytos rūdys, tepalai ir kitos medžiagos, galinčios pakenkti sukibimui su cemento skiediniu ar betonu. Užsakovui

pageidaujant, Rangovas privalo pateikti jam pilną detalizuotą programą, aprašančią visus įtempimo operacijų aspektus. Taip pat turi būti pateikta numatoma naudoti kiekvienos vielos ar lyno jėgos nustatymo metodika.

Turi būti vedama smulki registracija, įskaitant visus nukrypimus. Betonas neturi būti įtempiamas, kol nepasiekia bent tokio amžiaus, kurio atveju du šio betono bandomieji kubai parodo minimalų betono stiprį, numatytą įtempimui. Bandomieji kubai turi kietėti panašiomis sąlygomis kaip ir betonas, iš kurio jie buvo paimti. Rangovas privalo pagaminti pakankamą skaičių kubų, reikalingą pademonstruoti, kad reikiamas betono stipris apkrovimo metu buvo pasiektas.

13. Klojiniai

13.1. Klojinių konstrukcija

Klojiniai turi integruoti visas nuolatinės ir laikinas formas, reikalingas betono suformavimui. Klojiniai turi būti pakankamai standūs ir nepralaidūs, kad neleistų prasisunkti skiediniui iš betono išlaikytų reikalingą užbaigtos konstrukcijos padėtį, formą ir matmenis. Klojiniai turi būti pastatyti taip, kad juos būtų galima pašalinti nuo išlieto betono be jo pažeidimų ar smūgių. Klojiniuose turi būti reikiamos angos, įgalinančios visose reikalingose vietose panaudoti vibratorius.

Jeigu naudojami vidiniai metaliniai jungiamieji klojinių strypai, jokia nuolatiniai į betoną įterpiama dalis neturi būti arčiau jo paviršiaus, negu specifikuotas armatūros apsauginis sluoksnis. Visos kiaurymės, likusios po klojinių jungiamųjų strypų pašalinimo, turi būti užlietos skiediniu, atitinkančiu reikiamą apdailos kokybę. Skysčių talpose aukščiau minėtos kiaurymės turi būti specialiai apdorotos ir užpildytos išsiplečiančia medžiaga taip, kad būtų užtikrintas visiškas sandarumas ir apsauga nuo korozijos. Rangovas privalo naudoti tinkamas kiaurymių sandarinimo medžiagas ir metodus.

Klojiniai turi įgalinti siūlių paviršių paruošimą, kol betonas dar nesukietėjęs. Jeigu nenurodoma kitaip, klojiniai turi būti įrengiami visiems pasviriams paviršiams, statesniems negu 15° nuo horizontalės. Jeigu nenurodoma kitaip, betonas turi būti liejamas ant iškastų paviršių tik ten, kur taip nurodo brėžiniai. Bet kuris iškastas paviršius, ant kurio liejamas betonas, turi būti kietas, visos palaidos medžiagos nuo jo turi būti nuvalytos; nestabilūs, statesni negu $1:2$ horizontalės ir vertikalės santykio paviršiai gali būti paruošiami, tuoj pat po jų iškasimo uždedant sandarinantį skiedinio su minimaliu 200 kg/m^3 cemento kiekiu sluoksnį.

13.2. Klojinių valymas ir priežiūra

Visų laikinų klojinių vidiniai paviršiai turi būti tolygiai padengti tinkama atskiriamąja priemone. Turi būti vengiama kontakto su armatūra ir kitomis betone tvirtinamomis detalėmis. Jeigu betono paviršių numatoma padengti apdailos danga, turi būti pasirūpinta, kad atskiriamoji priemonė būtų suderinama su šia danga. Prieš pat pradedant betonavimo darbus visi klojiniai turi būti kruopščiai nuvalomi.

13.3. Klojinių nuėmimas

Klojinių nuėmimo laiką nustato Rangovas, tačiau jis jokiais atvejais neturi būti trumpesnis negu laikotarpis, reikalingas kubams, laikomiems tomis pačiomis sąlygomis kaip išbetonuota konstrukcija, įgauti stiprį, dvigubai viršijantį tai konstrukcijai numatomas apkrovas, bet ne mažesnes negu 10 N/mm^2 . Bet koks sugadinimas, atsiradęs dėl pirmalaikio klojinių nuėmimo ir sukeltas susitraukimo ar poslinkių, turi būti ištaisomas Rangovo sąskaita. Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovą apie savo ketinimą nuimti bet kokius klojinius.

13.4. Iššėmos ir kiaurymės mechaninėms ir elektros instaliacijoms

Įrengiant mažesnes negu 150×150 mm kiaurymes, plokščių ir sienų armatūrą aplink jas galima atitinkamai paslinkti. Didesnių negu 150×150 mm kiaurymių atveju turi būti įdedami papildomi armatūros strypai, lygūs nupjautiesiems, be to, įstriži to paties skersmens strypai, apjuosiantys kiaurymę. Įrengimams skirtuose pamatuose varžtai turi būti tvirtinami cemento skiediniu su tinkama išsiplečiančia medžiaga. Jeigu į betoną greta vienas kito tvirtinami skirtingi metalai, turi būti imtasi priemonių, užtikrinančių, kad neįvyks elektrolitinė korozija.

14. Surenkamasis gelžbetonis

14.1. Surenkamojo gelžbetonio darbai – bendrieji reikalavimai

Surenkamojo gelžbetonio dalys turi atitikti brėžinius ir visus susijusius šios Specifikacijos bei taikytinų Lietuvos standartų reikalavimus.

14.2. Surenkamųjų elementų patikra ir ženklinimas

Išskyrus smulkius konstrukcinius elementus, visi surenkamojo gelžbetonio elementai turi būti gaminami patvirtintoje įmonėje. Jeigu surenkamuosius gaminius Rangovui tiekia specializuotas subrangovas, Užsakovui turi būti suteikiama teisė bet kuriuo priimtiniu metu lankytis įmonėje, kurioje gaminami surenkamieji elementai, per visą jų gamybos laikotarpį. Visi surenkamojo gelžbetonio elementai turi būti aiškiai paženklinti, nurodant viršutinę dalį, išliejimo datą bei išdėstymą ir orientavimą konstrukcijoje. Atpažinimo ženklai taip pat turi būti parodyti Rangovo pateikiamuose išdėstymo planuose, įskaitant visas sujungimo, įdėklų ir inkaravimo detales.

14.3. Surenkamojo gelžbetonio kėlimas, transportavimas ir montavimas

Surenkamojo betono gaminiai turi būti transportuojami, sandėliuojami ir montuojami taip, kad nepatirtų perteklinių įrašų ir nebūtų sugadinti. Gaminiai neturi būti keliami nuo pagrindo, pakraunami ir pervežami į statybietę, kol nepasieks pakankamo stiprumo, leidžiančio tai daryti, nesukeliant betono trūkimo ar kitų defektų atsiradimo pavojaus. Rangovas yra atsakingas už bet kokį gaminių sugadinimą dėl jų pirmalaikio iškėlimo iš formų, netinkamo pakėlimo operacijų vykdymo ar pirmalaikio pervežimo; visi tokiu būdu sugadinti gaminiai turi būti pakeisti Rangovo sąskaita. Gaminių kėlimas ar transportavimas jiems dar galutinai nesukietėjus yra draudžiamas.

15. Statybietė

15.1. Riboženklių pastatymas

Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, pastatymą. Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas turi pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklus prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti darbų nužymėjimo planus. Jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti panaikinti be Inžinieriaus žinios. Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių.

15.2. Požeminės komunikacijos

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu. Laikinas esamų požeminių komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas pažeidus turi būti įskaičiuotas į sutarties kainą.

15.3. Statybvietės išvalymas

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.

Esant būtinybei pašalinti želdinius iš statybos aikštelės, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui sumokėti želdinių atkuriamosios vertės mokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin. 74-2907)

Kelmai ir šaknys – tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būt išrauti ir išvežti už statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpildtos patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas. Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas Rangovas turi pašalinti pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu.

15.4. Teritorijos sutvarkymas

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus.

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams.

Išbandęs sistemas ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, pastolius medžiagas, statybinę techniką ir įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojo atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir palikti statybvietę tvarkingą.

Sklypo plotai, kurių neužima keliai ar pėsčiųjų takai, turi būti išlyginti, suteikiant jiems vienodą paviršių.

15.5. Užsakovo teisė valyti

Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar aplaidžiai šalinti šiukšles, atliekas, laikinus statinius ar nevalytų gatves, šaligatvius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir neprivalo, pašalinti ir sunaikinti tokias šiukšles ir atliekas, nuvalyti gatves ir šaligatvius, o šias išlaidas išskaityti iš sumų, mokėtinų Rangovui pagal šią sutartį.

15.6. Aplinkos apsauga

15.6.1. Filtracinis audinys

Filtracinis audinys klojamas tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis, dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines medžiagas. Filtracinis audinys turi būti klojamas pagal gamintojo specifikacijas.

Filtracinis audinys turi būti pagamintas iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes:

- svorio kategorija $>200 \text{ g/m}^2$
- pralaidumas, k-dydžio diapazonas: $10^{-3} - 10^{-4} \text{ m/s}$
- tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) $> 15 \text{ kN/m}$

15.6.2. Apželdinimas

Rangovas turi suplanuoti augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. Trąšos pristatomos standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio aprašymas ir gamintojo pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams.

Veja įrengiama pavasarį, vasarą arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: durpių – juodžemio mišinys tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas.

Gazonine sėjamąją pasėjamas žolių mišinys:

- raudonasis eraičinas (*Festuca Rubra L.*) - 30 %
- smilga baltoji (*Agrostis Alba*) - 10 %
- miglė paprastoji (*Poa Pratensis*) - 60 %

Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Rangovas įsipareigoja pagal keliamus reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduetas Užsakovo atsakomybėn.

15.6.3. Aptvėrimas

Statybos darbų vykdymo metu ir už tinklų klojimo vieta turi būti saugiai aptverta laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais. Neužpildytos tranšėjos ar kitos pavojingos vietos, nedirbant jose ar šalia jų turi būti užtvirtos tik saugia tvora (Stop juosta negalima).

15.6.4. Želdinių apsauga

Vykdamy statybos paruošimo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdamy statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdamy statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454).

16. Keliai ir aikštelės

16.1. Bendroji dalis

Keliai, takai turi atitikti Lietuvos standartus KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

16.2. Iškasimo ir užkasimo darbai

Prieš profiliuojant paviršių į reikiamą lygį turi būti nuimtas viršutinis dirvožemio sluoksnis ir pašalintos netinkamos medžiagos. Pylimų ir iškasų šlaitai turi būti padengti 300 mm storio viršutiniu dirvožemio sluoksniu. Visi šlaitai, salelės ir t.t. turi būti apželdinti pagal aplinkos sutvarkymo projektą.

16.3. Asfaltbetonio dangos

16.3.1. Bendroji dalis

Prieš dangų įrengimo ir/ar atstatymo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Jie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų, kitų defektų, tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiškai numatyti aukščiau nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 5,0$ cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio linijoje neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip $\pm 0,5\%$; pločiai ne daugiau kaip ± 10 cm

Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - deformacijos modulio reikšmė turi būti $EV_2 \geq 45 \text{ MN/m}^2$ (pagal R.34-01*, 5.6.2.10.4 punktą). Jeigu tankinimu nepasiekiamas reikalaujamas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis, tai reikia taikyti priemones (pagal R33-01*, 5.5.4 ir 5.11; 5.12 punktus).

16.3.2. Apatinis pagrindas

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis smėlis. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granulometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas - 6m/parą. Smėlio tamprumo modulis $E \geq 120 \text{ MPa}$, sankabumas $C = 0,006 \text{ MPa}$.

Smėlio praeinamumo pro sietą Nr.063 dalelių kiekis turi būti ne didesnis kaip 7% mišinio masės. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis turi sudaryti ne mažiau 30% mišinio masės. Šioje dalyje mineralinių medžiagų mišiniuose grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis gali būti ne didesnis kaip 75% mišinio masės. Šie reikalavimai netaikomi, jeigu apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinė zona yra sustiprinta hidrauliniiais rišikliais.

Klojant sluoksnį, turi būti išlaikomi Automobilių kelių pagrindų R34-01*, 5.4.2 punkte nurodyti reikalavimai medžiagoms.

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma, būtų tolygesnės. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis $DPr = 100\%$. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti $EV_2 \geq 120 \text{ MN/m}^2$. Klojant sluoksnį, mineralinių medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankinamas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Užbaigtas apatinis pagrindas turi atitikti projekte nurodytiems storiams.

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba inžinieriaus nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas).

Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjuvio, gerai užpildytas ir išlygintas.

Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 5,0$ cm.

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip $\pm 0,5$ %

Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio linijuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm.

Pločiai neturi nukrypti nuo projekcinio daugiau kaip $\pm 10,0$ cm.

16.3.3. Bazinis pagrindas

Bazinį pagrindą sudaro dolomitinės, frakcinės skaldos, skaldelės ir smėlio mišinys. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 Mpa. Bazinio pagrindo įrengimui gali būti naudojami 0/45 ir 0/56 mišiniai.

Sluoksnis turi būti klojamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodesnės. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistoma. Po sutankinimo beriama užpildomoji medžiaga žvyro-smėlio-skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas.

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio bortus vietose nurodytose brėžinyje. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Inžinieriaus pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolai bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6.

Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę.

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai. Užbaigtas bazinis pagrindas turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams.

16.3.4. Leistini nukrypimai baziniam pagrindui

1. Projektiniai aukščiai ± 5 cm.
2. Skersinis nuolydis $\pm 0,5$ %.
3. Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m linijuote ≤ 2 cm.
4. Faktinis storis $\leq 15\%$, mažesnis už numatytą.
5. Sluoksnio plotis ± 10 cm.
6. Sutankinimo rodiklis $DPr \geq 103\%$ (Bandant šlampu arba dinaminiu prietaisu).
7. Deformacijos modulis $E_{v_2} \geq 150$ MN/m² pagal LST 1360.5.

16.4. Asfaltbetonio danga

Asfaltbetonio danga įrengiama ant bazinio pagrindo iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio. Dangą sudaro vienas apatinis ir vienas viršutinis dangos sluoksnis iš karštų asfaltbetonio mišinių.

16.4.1. Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (0/16 S-A).

Užpildai ir mikroužpildai

Užpildams naudoti aukščiausios kokybės skaldele, atsijas, gamtinį smėlį mineralinius miltelius.

Dalelės < 0,09 mm, masės% - 3-9

Grūdėliai > 2 mm, masės% - 60-75;

Grūdėliai > 11.2 mm, masės% - ≥ 20 ;

Grūdėliai > 16 mm, masės% - ≤ 10 ;

Atsijų ir gamtinio smėlio santykis - $\geq 1:1$

Bitumas

Bitumo markė - B 70/100, bitumo kiekis 4,0-6,0 masės %

Asfaltbetonio (apatinio sluoksnio) mišinio projektavimas atliekamas Maršalo metodu (LST 1362.16)

Liekamasis akytumas pagal Maršalą 4, 0-7,0 % tūrio.

Apatinio asfaltbetonio sluoksnio storis - 6,0 cm storio.

Mišinio kiekis 95-210 kg/m²

Sutankinimo rodiklis ≥ 97 %

Klojimas

Apatiniai asfaltbetonio sluoksniai klojami ant sausų pagrindo sluoksnių. Apatinius dangos sluoksnius leidžiama kloti esant paros vidutinei temperatūrai ne žemesnei nei +5°C. Mažiausia klojamo apatinio sluoksnio mišinio temperatūra - 120°C, viršutinis - 130°C. Mišinys į asfaltbetonio klotuvą turi būti pilamas be pertraukų. Klotuvas turi būti sureguliuotas taip, kad skleidžiamo mišinio sluoksnis būtų lygus, nesutrūkinėjęs, susisluoksniavęs.

Mišinį kloti rankiniu būdu leidžiama tik tais atvejais, kai dangos plotai yra netaisyklingi, klotuvu dirbti neparanku ir tokiam klojimo būdui raštu pritarė Inžinierius.

16.4.2. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (0/16 S-V)

Užpildai ir mikroužpildai

Užpildams naudoti aukštos rūšies skaldele, atsijas, gamtinį smėlį ir mineralinius miltelius.

Dalelės < 0,09 mm, masės% - 6-10;

Grūdėliai > 2 mm, masės% - 50-60;

Grūdėliai > 8 mm, masės% - 15-30;

Grūdėliai > 11,2 mm, masės% - ≤ 10 ;

Atsijų ir gamtinio smėlio santykis - $\geq 1:1$.

Bitumas

Bitumo markė B70/100, bitumo kiekis 5,9-7,2 masės %;

Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio projektavimas atliekamas pagal Maršalą;

Liekamasis akytumas pagal Maršalą 2,0-4,0 tūrio %;

Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio storis - 4 cm;

Mišinio kiekis 85-125 kg/m²;

Sutankinimo rodiklis $\geq 97\%$;

Liekamasis aktyumas po sutankinimo, tūrio $\leq 6,0 \%$.

Klojimas.

Viršutiniai dangos sluoksniai klojami ant sauso, švaraus, pagruntuoto apatinio sluoksnio. Viršutiniai sluoksniai klojami esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip $+5^{\circ}\text{C}$.

16.4.3. Reikalavimai klojant asfaltbetonio dangas

Didžiausi leistini plyšiai po 4 m ilgio linijuote :

- apatiniams dangos sluoksniui $\leq 10 \text{ mm}$;
- viršutiniams dangoms sluoksniams $\leq 4 \text{ mm}$;
- leistini projektinių sluoksnių storių arba pakloto mišinio kiekių nuokrypiai viršutiniams ir apatiniams dangos sluoksniui $\leq -15 \%$.

Leistini nukrypimai asfaltbetonio dangai (viršutiniam sluoksniui)

- dangos plotis $\pm 10 \text{ cm}$
- dangos skersinis nuolydis $\pm 0,5 \%$
- dangos lygumas:
- -maksimalus plyšys po 4 m ilgio linijuote ≤ 6
- -matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m
- dangos sutankinimo koeficientas $\geq 0,97$
- dangos šiurkštumas ("smėlio dėmės" metodas) - $0,40$
- rato sukibimo su danga koeficientas
- matuojant PKRS-2U prietaisu - $0,28$
- matuojant "švytuoklės" metodu - 45 .

17. Betoninių plytelių / trinkelų dangos įrengimas

Betoninių plytelių dangos klojamos, įrengus bortus arba įrengiama viskas kartu.

17.1. Apatinis pagrindas

Šaligatvių ir takų pagrindui naudojamas vidutiniagrūdis smėlis. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas $0,98$.

17.2. Betoninės plytelės / trinkelės

Plytelės/trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos pagal formą. Dangą rekomenduojama kloti eilėmis. Siūles tarp plytelių užpildyti smulkiu smėliu. Klojant dangą atsirandantys didesni kaip 1 cm tarpai užpildomi atpjaustomis pagal tarpo dydį plytelių juostomis.

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių:

- pagrindo plotis $\pm 10 \text{ cm}$;
- pagrindo sluoksnių storis $\pm 10\%$, bet ne $> 20 \text{ mm}$;
- aukščių altitudės $\pm 50 \text{ mm}$;

tarpai tarp plytelių iki 8 mm;
gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm;
paviršiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.
Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius

17.3. Bortai

Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi vejos ir kelio bortai bus padaryti iš pagamintų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis – ne mažiau 5 cm, klasė C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

Visi bortai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradėdant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai sutruminami rankiniu būdu.

17.4. Latakai

Vandens surinkimo latakas montuojamas iš surenkamųjų standartinių elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė C12/15. Elementai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

18. Žvyro dangos

18.1. Bendroji dalis

Naujai įrengiamos ir atstatomos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios žvyro dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus.

18.2. Apatinis sluoksnis

Apatinis sluoksnis – tai tam tikras sluoksnis, ant kurio turi būti klojamas numatytas apsauginis šalčiui atsparaus arba žvyro dangos sluoksnis. Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai turi būti klojami ant kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių, esamų apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą laikomąją galią. Sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu esami apatiniai sluoksniai įrengti pagal statybos taisyklių ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ arba šių rekomendacijų reikalavimus.

18.3. Medžiagos ir mišiniai

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų reikalavimus, panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobilių kelių medžiagas ir jų mišinius darbų aprašyme turi būti nurodyti atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos.

18.4. Mineralinės medžiagos

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos. Gamtinės mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2002 arba lygiaverčius standartus. Techniniai reikalavimai nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 07“, patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619). Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami

stambiagrūdžiai grunta pagal LST 1331:2001 arba lygiaverčius standartus. Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama.

18.5. Mineralinių medžiagų mišiniai

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: žvyro ir smėlio, smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. Žvyro dangos sluoksniai turi būti įrengiami iš žvyro ir smėlio mišinių, jei reikia pridėdant skaldytųjų mineralinių medžiagų. Mišiniai turi būti vienodai sumaišyti.

18.6. Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas

18.6.1. Sluoksnių klojimas

Kiekvienas žvyro dangos konstrukcijos sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienosesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį.

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis frakcijomis.

18.6.2. Medžiagos ir jų mišiniai

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/32 ir 0/45. Profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/22. Kai numatytas žvyro dangos storis neviršija 20 cm, dangą galima rengti vienu sluoksniu, naudojant 0/32 mišinį, tačiau jame smulkmės (dalelių mažesnių už 0,063 mm) įrengimo metu turi būti ne mažiau kaip 5% mišinio masės.

18.6.3. Klojimo darbai

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinyje esančių stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip:

12 cm – esant 0/32 mišiniui;

15 cm – esant 0/45 mišiniui;

Dangos sluoksnis turi būti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų tolygesnė. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti.

18.7. Atliktų darbų kontrolė ir bandymai

18.7.1. Bendroji dalis

Bandymai skirstomi į:

- tinkamumo bandymas
- savikontrolės bandymus,
- kontrolinius bandymus.

Bandymai apima:

- pavyzdžio paėmimą,
- pavyzdžio paruošimą siuntimui,

- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,
- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.

Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:

- mineralinių miltelių - 2 kg;
- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;
- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.

Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip 2 kg. Asfaltbetonio mišinio tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;
- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių standartų reikalavimų.

18.7.2. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas nustatytam darbui atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus. Numatytų medžiagų ir jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas.

Užsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo bandymų rezultatai ir yra tinkamumo pagrindimas. Bandymų rezultatų protokole turi būti pateikti duomenys apie atitinkamų medžiagų arba jų mišinių naudojimo sritį. Užsakovas gali nereikalausti šio medžiagų kokybės patvirtinimo, jeigu žino apie jų tinkamumą. Parinkta asfaltbetonio mišinio sudėtis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medžiagos ar jų mišiniai.

Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų bandymų, skirtų medžiagų bei jų mišinių tinkamumui patikrinti, rezultatus. Remdamasis šių tyrimų rezultatais, rangovas savalaikiai, ne vėliau kaip 2 savaitės iki darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui duomenis apie numatytas panaudoti medžiagas bei numatomą jų mišinių sudėtį.

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, būtina atlikti naujus bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai suderinti su užsakovu. Užsakovui pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų medžiagų turi būti paimtas pakankamas pavyzdžių kiekis ir perduotas Užsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių kontroliniai bandymai naudojami tiekimo sutarties teisingumui įvertinti.

18.7.3. Savikontrolės bandymai

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys (organizacijos) nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams.

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei bandymų metu surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant pašalinti jų atsiradimo priežastis. Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolės bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.

18.8. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai – tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Remiantis šių bandymų rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir bandymams, atliekamiems dangų įrengimo ruože, vadovauja Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui ir/ar Užsakovui.

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar mišinys uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti perdarytas. Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.

18.9. *Bandymų metodai*

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo bandymai atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose. Pakloto sluoksnio bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas dalinis pavyzdys.

Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) vidutinio asfaltbetonio tankio (ρ_A) ir iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) asfaltbetonio mišinio vidutinio tankio ($\rho_{R,bit}$). Žvyro dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių granulimetrinė sudėtis tikrinama sijojant sausas medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles. Dangos sluoksnių profilio padėties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali būti pamatuotas ir nuolydžio matuokle.

Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų) lygumo matavimo atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI).

Lygumas 4 m ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug 75 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose – jų viduryje (žvyro dangos sluoksnių lygumas paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo dydžiu įskaitomas didžiausias nuokrypis nuo leistinos reikšmės.

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 m. Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio atkarpomis IRI skalėje.

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai slysta) šiuo būdu: pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo padanga, automobilio ratą. Asfaltbetonio danga turi būti padengta 1 mm storio vandens plėvele. Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas matavimo juosta arba rulete.

IV SKIRSNIS. MECHANINIŲ DARBŲ SPECIFIKACIJOS

19. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos

19.1. Bendrosios sąlygos.

Nuotekų sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus.

Statybinė organizacija vykdanči vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos matavimo darbus, turi turėti apmokytą personalą/brigadas ir licenziją šių darbų vykdymui.

Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Rangovas turi garantuoti, kad visa įranga būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkta ir sumontuota, pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygomis.

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką ir čia pateiktus reikalavimus.

Visa įranga turi būti suprojektuota, pagaminta ir surinkta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninės priežiūros. Atskiros detalės turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet reikalingos pilnam įrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir pateiktos.

Visa įranga ir medžiagos, turi būti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti patyrusių gamintojų. Vienodo tipo įranga ir medžiagos, naudojamos projekto metu, turi būti pagamintos to paties gamintojo.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur liečiasi du korozijai atsparūs metalai, parenkant tinkamo kietumo ir paviršiaus apdirbimo medžiagas bei naudojant tepimo priemones.

19.2. Standartai ir normos.

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, šuliniai, ir kt. įrengimai bei jų dalys turi būti suprojektuotos, pagamintos, patikrintos ir sumontuotos pagal atitinkamą galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai.

- Standartai, kuriais reikia vadovautis:
- Lietuvos Standartas
- Europos Sąjungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)
- Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Techninė specifikacija parengta nurodant standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Jeigu nėra paminėta atskirai, tai kiekviena nuoroda suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

19.3. Medžiagos.

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai yra dėl vienintelės priežasties, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Šiuo atveju tokią nuorodą reikia suprasti kaip parašytą su žodžiais „arba lygiavertis“.

20. Vandentiekio tinklai

20.1.1. Vandentiekio (įvadų) vamzdžiai ir fasoninės dalys.

Vandentiekio tinklai (įvadai) projektuojami iš polietileno slėgio vamzdynų PE 100 PN10 slėgio vamzdynų klojant atviros tranšėjos metodu arba taikant betranšėjines technologijas. Tais atvejais, kai vadovaujantis gerąja inžinerine praktika nurodytos medžiagos vamzdžių klojimas yra techniškai ir ekonomiškai nepagrįstas, gavus Inžinieriaus ir Užsakovo pritarimą, galima naudoti ir kitos medžiagos vamzdžius, atitinkančius Lietuvos Respublikoje keliamus reikalavimus.

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba lygiavertį) standartų reikalavimus. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio sistemai, ir atitiktis sertifikata, išduotus Lietuvoje.

Taikymas: – geriamas vandentiekis;

Vamzdžio medžiaga: – PE100.

Vamzdžio savybės: – tankumas 951 kg/m³;
– elastingumo modulis (1 mm/min.) 1200 MPa;
– lydymosi indeksas 0,5 h/10 min.;
– šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas $1,3 \times 10^{-4} \text{K}^{-1}$;
– specifinė šiluma 1,9 J/g^oK;
– min. kreivumo spindulys $25 \times d_p$.

Slėgis: – slėgio klasė, PN10

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungimas – jungiami sandūriniu arba movinių elektriniu suvirinimo būdu bei atspariomis tempimui jungtimis.

Reikalavimai PE slėgio vamzdžiams – atitinka LST EN 12201-2.

Naudojant betranšėjines arba tranšėjines vamzdžių klojimo technologijas galima naudoti vamzdį, turinčius apsauginį atsparų įbrėžimams ir mechaniniams pažeidimams sluoksnį pagamintą iš polietileno PE100 (daugiasluoksnis). PE 100 (daugiasluoksnio) vamzdžio tipas parenkamas pagal naudojimo paskirtį.

20.1.1.1. Flanšinės pleištinės sklendės vandentiekiui

Sklendės turi atitikti EN 1074 ir EN 1171 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus (GGG-40 / GGG-50) pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos antikorozone emalės danga pagal DIN 51178 standarto reikalavimus. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Rekomenduojamas sklendžių diametras iki DN 300

Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga) EPDM, tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis su kreipiančiosiomis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Velenas sandarinamas trimis O tipo žiedais.

Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis.

Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais, guminėmis armuotomis tarpinėmis, prailginimo velenais (jei montuojamos po žeme).

Sklendėse naudojamas žalvaris ir bronzos turi būti atspari chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10 (darbinis slėgis ne mažiau 16 bar). Sklendžių gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001 ir aplinkosauginę sistemą ISO 14001

20.1.1.2. Balnai

Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams su sriegiu ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus. Minimali slėgio klasė PN10. Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno A2.

20.1.1.3. Prailginimo velenai su kapa

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu vėliu.

Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno galvutė ir mova iš ketaus GGG 40 EN –JS 1030. Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GGG 25 padengta bitumu.

20.1.1.4. PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. montuojamos grunte).

Darbo aplinka (transportuojamas skystis)		Geriamas vanduo
Transportuojamo skysčio temperatūra	°C	8-12
Transportuojamo skysčio pH	pH	5,5-7
Išorinis skersmuo Dy	mm	32,50,110,160,
Slėgio klasė PN	bar	16
Sienelės storis	mm	3,0; 5,0; 6,6; 9,5; 11,9
Saugumo koeficientas		ne mažiau 1,25
Jungtis		sujungiami terminio

Gamybos ir bandymo standartai
sudūrimo ar elektromoviniu
būdu
LST EN 12201

20.1.2. Vandentiekio vamzdynų montavimo darbai.

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.

Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C.

Horizontalūs vamzdynai tiesiami nuolydžiu į vandens išleistuvų pusę. Savitakinių nuotakų minimalūs nuolydžiai apskaičiuojami vadovaujantis STR 2.07.01:2003 priedo 20 nuostatomis.

Vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Uždaromoji – reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais.

20.1.2.1. Vamzdžių pjovimas.

Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami.

20.1.2.2. Bandymas.

Prieš hidraulinį bandymą atliekami sistemos: išorinė apžiūra ir veikimo patikrinimas.

Hidrauliškai bandoma ir sistema paleidžiama eksploatuoti, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai.

Bandoma iki vandens ėmimo armatūros pastatymo.

Bandomasis slėgis lygus darbiniam slėgiui plius 5 barai, bet ne daugiau 10 barų. Bandomojo slėgio sistemoje palaikymo trukmė 10 min. Jos metu slėgis sistemoje neturi sumažėti daugiau kaip 0,5 bar.

Bandymo metu apžiūrimi vamzdynai ir sandūros. Jei nepastebima vandens nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

20.1.2.3. Vamzdynų dezinfekcija.

Sumontuoti, išbandyti ir išplauti geriamojo vandens tiekimo vamzdynai turi būti dezinfekuojami. Dezinfekavimo būdas ir priemonės turi būti suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu. Atlikus vandentiekio vamzdyno dezinfekciją atliekami transportuojamo vandens tyrimai ir surašomas atitinkamas aktas.

20.1.2.4. Priėmimas

Šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistemą turi būti pateikiama ši dokumentacija:

- Darbo projekto ir/arba Techninio darbo projekto brėžinių (darbo brėžinių), Techninio projekto ir/arba Techninio darbo projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“

- ☐ darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;
- ☐ išpildomoji dokumentacija;
- ☐ paslėptų darbų aktai;
- ☐ sistemų hidraulinio bandymo aktai.
 - ☐ Vamzdynų praplovimo ir dezinfekcijos atlikimo aktai;
 - ☐ Laboratorinių tyrimų pažymos apie vamzdynais transportuojamo geriamo vandens kokybės atitikimą higienos normų reikalavimams.

Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma:

- ☐ atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
- ☐ nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas;
- ☐ nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.;
- ☐ tinklų, armatūros, kontrolės-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti.

Šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti:

- ☐ sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;
- ☐ atliktų darbų kokybės įvertinimas.

21. Nuotekų surinkimo tinklai

21.1. Nuotekų surinkimo (išvadų) vamzdžiai ir fasoninės dalys.

Savitakiniai lauko nuotekų (išvadai) tinklai projektuojami iš polietileno PE 100 ir PVC (polivinilchloridinių), vamzdynų. Vadovaujantis gerąja inžinerine praktika savitakinis PE 100 vamzdynas tiesiamas tradiciniu atviros tranšėjos metodu arba taikant betranšėjines technologijas. PVC vamzdynas tiesiamas tradiciniu atviros tranšėjos metodu.

Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti nuotekų sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.

Bendri reikalavimai nuotekų vamzdžiams :

- Vamzdyno medžiaga privalo atitikti išorės nuotekų sistemoms įrengti važiuojamoje kelio dalyje keliamus reikalavimus;
- Savitakinio vamzdyno medžiaga – vienasluoksnis polivinilchloridas (PVC), atitinkantis standartą LST EN 1401;
- PVC vamzdžiai kurių išorinis diametras 200 mm ir didesni turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė);
- Sujungimų sandarinimas guminės tarpinės;
- Vamzdžių sujungimo būdas – sandūrinis suvirinimas, elektromovinis suvirinimas, mechaninis sujungimas flanšais;
- Vamzdžio slėgio klasė – PN10;
- Naudojant betranšėjines arba tranšėjines vamzdžių klojimo technologijas reikia naudoti vamzdį, pagamintą iš polietileno PE100. PE 100 vamzdžio tipas parenkamas pagal naudojimo paskirtį;
- Atliekant savitakinių nuotekų tinklų montavimo darbus 0,8 – 6,0 m gylyje turi būti naudojami PVC vamzdžiai, kurių žiedinis standumas SN 4 kN/m² (SN4 klasės), darbams iki 0,8 m arba giliau kaip 6,0 m vamzdžio žiedinis standumas SN 8 kN/m²

(SN8 klasės).

21.1.1. PE100 vamzdžiai ir fasoninės dalys.

Sistema skirta lauko buities nuotekų tinklams, kuriuose susidaro dideli slėgiai. Polietilenas yra ilgaamžis, atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir visiškai neveikiamas korozijos. Vamzdžiai, pagaminti iš šios medžiagos yra lengvi ir lankstūs, gerai prisitaiko prie grunto. Vamzdžiai jungiami naudojant specialias tam skirtas plastikines ar metalines jungtis arba suvirinant vamzdžio galus kontaktiniu būdu ar elektromovomis. Sumontavus buitinių nuotekų savitakinį vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti švarus). Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.

21.1.2. PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams

Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai (klasė „N“ arba „S“) naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150–200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių – mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinį PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo sluoksnio aukščiui 0,8–6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m² stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6.

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9001.

21.1.3. Plastikiniai šuliniai

Savitakinį nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 315 mm. Turi būti nelaidūs vandeniui (pagal LST EN 13598-2) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Plastikinio šulinio žiedai turi turėti integruotus laiptus atsparius korozijai. Visos šulinio sudedamosios dalys sustiprintos standumo briaunomis, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindinės dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo tarpine (kinetė), tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo tarpinėmis bei šulinio kūgio. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Šulinius montuoti pagal montavimo taisyklės ST 121895674.09:2012 “Bendrieji ir specialieji statybos darbai”.

Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi – sunkauso „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – D250 dangčiais (LST 124:1998). Dangčio užrakinimui turi būti mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą.

Dangtis turi būti įrengtas:

- vienam lygyje su gatvės važiuojama dalimi;

- 50 mm virš žaliosios vejos sutvarkytose gerbūvio vietose;
- 200 mm virš pievos paviršiaus, kur gerbūvis neįrengtas.

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.

Ø 315/425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su movomis. Žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus.

Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 475mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš pagrindinių elementų:

- šulinio dugno su išformuotais hidrauliniams pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,
- ID425/OD475 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta,
- šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamojoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 – 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamojoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.

Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio diametras 600mm; išorinis D 683mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m². Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Ø1000 mm skersmens šulinių dugnai gaminami iš PP (polipropileno) arba HDPE (didelio tankio polietileno). Šulinys turi pakabinamas kopėčias pagamintas iš nerūdijančių medžiagų. Ø1000 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio diametras 1000mm; išorinis D 1096mm, žiedinis stipris SN2 – 2kN/m². Šulinio kūgis yra iš PP (polipropileno), jis sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Plastikinio šulinio DN1000 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų:

- šulinio dugno su išformuotais hidrauliniams pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,
- ID1000/OD1096 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta,

- kūgio, kuris sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius,
- įlipimo kopėčios,
- šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 – 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno.

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN1000 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.

21.1.4. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai

Visos sklendžių kameros, šuliniai esantys sankryžose ir trasose kas ± 200 m turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“.

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:

- Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0 m;
- užstatytose teritorijose – 0,05 m;
- neužstatytose teritorijose – 0,20 m.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.

Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm.

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų – 350 mm vertikalioje padėtyje.

Vamzdžių praejimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvios priemonės, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės.

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė išimti dangtį iš rėmo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir specialia tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, nei vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė pagaminta iš PVC ir gumos mišinio, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama ir sumontuota ant dangčio. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos.

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilumą ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą.

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liuko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui).

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be papildomų mechaninių fiksacijų.

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėgą dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.

21.1.5. Šulinių žymėjimo ženklai

Šios lentelės skirtos nuotekų tinklų, šulinių ir požeminių sklendžių žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus

Lentelių spalvos:

- Nuotekoms – Žalia lentelė su baltais užrašais;

Žymėjimo lentelių matmenys:

- 140 x 100 mm - nuotekos.

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas. Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona spalva.

21.1.6. Ketiniai šulinių dangčiai

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamojoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams – 700 mm. Ketiniai šulinių dangčiai „plaukiojančio“ tipo.

Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio liuko dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamojoje dalyje su ilgaamžė PVC ir gumos mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis nemažiau kaip 10 mm. Dangtyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablį skirtą tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo.

Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo.

21.1.7. Vamzdynų montavimas.

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų.

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejo į kitą vamzdyną.

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.

Plastikiniai vamzdynai turi būti montuojami vadovaujantis įmonės gamintojos rekomendacijomis bei nurodymais.

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdžių montavimą ir prijungimą, naudodamas reikalaujamo kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas ir fasonines dalis, vadovaudamasis darbo projekto brėžiniais.

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu tinkamai suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne mažiau 98 %. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;
- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų.

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.).

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte.

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinę movos apskritimo tarpelį. Prieš ir po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu „prasišvietimui“. Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm.

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas.

21.2. Vamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvai.

21.2.1. Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai.

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams turi būti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti atitinkamas ISO 1022 ar jam ekvivalentišką standartą.

Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka geriamas vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokia būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmų dauginimosi.

Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.

21.3. Metalinių vamzdžių suvirinimas.

Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal IIW (Tarptautinio suvirinimo darbų instituto) rekomendacijas ir normas.

21.4. Priėmimas.

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tinkamumas. Priimant sistemą turi būti pateikiama ši dokumentacija:

- projekto brėžinių (darbo brėžinių), projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio priežiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“;
- darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;
- išpildomoji dokumentacija;
- paslėptų darbų aktai;
- sistemų hidraulinio bandymo aktai.

Priėmimo metu turi būti nustatyta:

- sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
- nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas.

Priėmimo akte turi būti nurodyti:

- bandymo rezultatai;
- duomenys apie atliktų darbų kokybę.

Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus reikia vadovautis statybos taisyklėmis ir kitais teisinais aktais bei normatyviniais dokumentais.

21.5. Šuliniai, jų dangčiai ir landos.

Šuliniai turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš surenkamų termoplastiko elementų.

21.5.1. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai.

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo „Buitinės nuotekynės šuliniai“ albumą LK 1.1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“.

Kiti reikalavimai:

1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą.
2. Sumontuotų šulinių atsparumas apkrovoms turi būti daugiau kaip 40 t.
3. Šuliniai turi būti sandarūs ir vandeniui nepralaidūs.
4. Gelžbetoninių šulinių sienos esant poreikiui apdorjamos hidroizoliacija MAXSEAL SUPER arba alternatyvia hidroizoliacine danga. Jeigu patikrinimo metu šulinyje ar kameroje aptinkamas infiltraciniu būdu į šulinį patekęs vanduo, bus laikoma, kad šulinio hidroizoliacija atlikta netinkamai ir iš tiekėjo gali būti pareikalauta ištaisyti hidroizoliacijos defektus.
5. Vamzdynų pajungimas – per riebokšlius, pragręžiant šulinio sieną, arba per gamintojo įrengtas angas
6. Įmontuotos lipynės – karšai valcuoto metalo.
7. Sandarinimas su protarpiais iš PVC.
8. Žiedų sujungimui ir užtaisymui naudoto gamintojo nurodytą skiedinį. Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Šulinių liukai gatvėse su asfalto ar žvyro danga įrengiami kelio lygyje, dirbamoje žemėje liukai įrengiami 0,15–0,2 m virš žemės paviršiaus, gazonuose 0,05 m virš žemės paviršiaus.

22. Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas.

22.1. Paruošiamieji darbai.

- buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje;
- atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10–15 m;
- išardyti esamas kelių dangas;
- įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos;
- Atkasti (atšurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus;
- įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų;
- nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui.

22.2. Kasimo darbai

Kasimo darbai turi būti vykdomi, užtikrinant mažiausius matmenis, reikalingus įvairioms konstrukcijoms statyti, tačiau įvertinant visą reikalingą erdvę darbams atlikti.

22.2.1. Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iškasos turi būti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminėmis sienutėmis, paremiančiais aplinkinį gruntą ir užtikrinančiais visų darbuotojų, vykdomų darbų ir

aplinkinių statinių saugumą. Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi būti palikti iškasose nesant Užsakovo pritarimo. Toks pritarimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aplinkinių statinių ir t.t. saugumą. Rangovas privalo imtis visų Lietuvos darbo saugos taisyklių reikalaujamų atsargumo priemonių.

22.2.2. Vanduo iškasose

Iškasos turi būti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo iš iškasų turi būti šalinamas tokiu būdu, kuris apsaugo paviršius. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas iškasų dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo vandens slėgio poveikio, kai perkrovimas pašalinamas. Jeigu numatoma naudoti sausinimą adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo pasiūlymus. Tokie pasiūlymai turi užtikrinti, kad, kartu su vandeniu pašalinus smulkias grunto daleles, nebus sumažinta aplinkinio grunto ir statinių atrama.

22.3. Tranšėjų kasimas.

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m.

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius.

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, šalikeles ir vandens nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo reikalavimus.

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpiltas ne plonesniu nei 150 mm storio smėlio sluoksniu.

Tranšėjos vamzdžių klojimui nepradedamos kasti tol, kol į statybietę nesuvežamos visos vamzdyno statybai reikalingos medžiagos. Esant reikalui, likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.

22.4. Tranšėjų užpylimas.

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokia pačia gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi kelių ir/ar gatvių važiuojamosios dalies dangos (vyro arba asfaltbetonio) ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokių būdų negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno pagrindo padaromos iškasos, kad tinkamai atlikti vamzdžių sujungimą.

22.5. Užpylimo medžiaga.

22.5.1. Bendras užpylimas.

Iškastas ar atvežtas bendram užpylimui naudojamas gruntas turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuluota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienu, kurių didžiausias skersmuo viršytų 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas	6 min.
Plastiškumo indeksas	15max.
Skysčio riba	35 max.

Jeigu iškastas vietinis gruntas yra netinkamas tranšėjų užpylimui, jis turi būti išvežtas iš statybvietės, o tranšėjos turi būti užpildytos tinkamu atvežtiniu gruntu.

22.5.2. Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga.

Išardytas kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius baigus tranšėjų užpylimo darbus turi būti atstatytas, vadovaujantis statybos ir kelių techninių reglamentų reikalavimais ir projekto sprendiniais. Projekto dokumentacijoje privalo būti įvairių ardovų paviršių (asfaltbetonio, priklausomai nuo kelio ar gatvės kategorijos; žvyro dangos, kelkraščių vandens nuvedimo griovių/latakų ir vejų) atstatymo detalės brėžiniai, kuriuose būtų nurodyti reikalingi atstatomų paviršių sudarantys sluoksniai ir jų sutankinimo dydžiai.

22.5.3. Pirminis užpylimas.

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

22.5.4. Vamzdžių pagrindas.

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100-200 mm storio iš granuluotos medžiagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Tranšėjos dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios.

23. Vamzdžių klojimas prastūmimo būdu (betranšėjinis klojimas).

23.1. Vamzdžių dėklų (futilių) kalimas.

Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po keliais ar geležinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas.

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės pusėje paruoštos prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant naujas atkarpas. Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms.

23.2. Horizontalus valdomas gręžimas.

Naudojamas įrengiant savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais.

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtikrinantys vamzdžio paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistina nukrypo nuo projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė kitas inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti sugadintas inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų).

Vykdamas darbus netransėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų.

24. Išbandymas.

24.1. Bendroji dalis.

Bandymo atlikimui Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą. Rangovas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Apie bandymų atlikimo laiką Rangovas praneša Inžinieriui ir Užsakovui vadovaudamasis Sutarties bendrųjų ir konkrečių sąlygų nuostatomis.

24.2. Neslėginių vamzdžių išbandymas.

24.2.1. Bendroji dalis.

Neslėginių vamzdžių, paklotų atviroje tranšėjoje, padėtis kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje turi būti užfiksuojama po jų sujungimo prieš užpilant. Vykdamas geodezinę paklotų vamzdžių fiksaciją patikrinama, ar pakloti vamzdžiai atitinka projekto sprendinius.

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu.

24.2.2. Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra).

Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinės apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita.

V SKIRSNIS. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

25. Bendrieji reikalavimai.

Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant darbus pagal šią sutartį. Jame turi būti numatyta:

- saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja naudotis;
- tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais mechanizmais;
- tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;
- procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas;
- priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Inžinieriui prieš pradėdant darbus vietoje.

Rangovas turi laikytis visų darbų saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir dirbančiojo atsakomybė.

Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo.

Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos. Prožektorių išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Rangovas turi turėti gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba bus suteikiama pagalba dirbantiesiems gylyje.

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvartas, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsirastų nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Rangovas turės dengti savo lėšomis.

Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai valdžios įstaigų ir Užsakovo atstovo dėmesį. Rangovas turi imtis visų saugos priemonių ir laikytis visų valdžios įstaigų bei Užsakovo atstovo nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.

Esant būtinybei pašalinti želdinius iš statybos aikštelės, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui sumokėti želdinių atkuriamosios vertės mokestį, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin. 74-2907). Jeigu Rangovas netyčia pažeidžia viešose vietose augančius medžius ir augalus, jis privalo ištaisyti padėtį savo sąskaita.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones.

Atlikdamas darbus Rangovas vykdo visus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose dokumentuose (žiūr. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje – DT 5-00, 2001 m.; Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, BPST 01-97. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, 1997 m. 3. Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje. V.Kitinas. 2003), ir užtikrina, kad darbai vyktų saugiai, o žmonės turėtų sveikas darbo sąlygas.

Darbininkai turi būti aprūpinti patogia darbo apranga, avalyne, šalmais, kitomis individualiomis apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais. Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus šioje statybvietėje. Aikštelės teritorijoje turi būti įrengtas priešgaisrinis stendas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, smėlio dėžė, kastuvai, kibirai, laužtuvai, kablys, žarnos ir kt.). Rūkyti leidžiama tiktai nurodytose vietose (turi būti užrašas **VIETA RŪKYMUI**) ir tam specialiai įrengtame kambaryje buitinėse patalpose. Buitinėse patalpose ir sandėliuose turi būti laikomi paruošti darbui 5 gesintuvai. Buitinėse patalpose turi būti įrengtos 2 spintelės su priešgaisriniais čiaupais, žarnomis ir gesintuvais.

Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrinės mašinos galėtų privažiuoti ir gaisrininkai prieiti prie gaisro židinio bet kuriuo metu. Rangovas turi tvarkingai prižiūrėti jau įrengtus projektinius hidrantus.

Buitinėse patalpose Rangovas privalo turėti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę ir turi būti tinkamai apmokyti asmenys sugebantys teikti pirmąją pagalbą.

Statybos aikštelėje draudžiama būti apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų. Statybos aikštelėje draudžiama rūkyti ne tam skirtose vietose. Už šių draudimų nepaisymą, rangovui gali būti skiriama finansinė sankcija.

Rangovas turi imtis visų priemonių, kad išvengtų aplinkos teršimo. Siekiant apsaugoti gruntinius ir paviršinius vandens telkinius, draudžiama užkasti aikštelės teritorijoje ar supilti į nuotekų tinklus betono ir skiedinio, rišamųjų medžiagų, plastifikatorių, antifrizų, dažų, skiediklių ir kitų cheminių medžiagų likučius, nešvarų vandenį (plaunant sunkvežimių kėbulus ir pačius automobilius, betono ir skiedinio maišykles ir siurblius bei kitą užterštą techniką).

Statybos aikštelė Rangovo turi būti pastoviai tvarkoma, atliekos turi būti rūšiuojamos ir kaupiamos atskiruose konteineriuose (buitinėms atliekoms, statybinių medžiagų atliekoms, metalo laužiui ir t.t.) bei sandariose talpose (birioms ir skystoms cheminių medžiagų atliekoms). Šiukšlės ir atliekos turi būti savalaikiai išvežamos ir priduodamos atliekų perdirbimo įmonėms. Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai iki statybos aikštelės turi būti Rangovo prižiūrimi, valomi nuo purvo, šiukšlių, sniego ir esant reikalui –remontuojami.

Rangovas atsako už materialinių vertybių apsaugą ir darbo saugos reikalavimų vykdymą aikštelėje.

Kiekvienas į statybos teritoriją norintis patekti asmuo, įskaitant Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo personalą, privalo turėti Rangovo išduotą leidimą įeiti ir jį nešioti matomoje vietoje.

Ekstremalių situacijų atvejui Rangovas turi paruošti ir suderinti su Užsakovu statyboje dirbančių žmonių evakuacijos planą ir iškabinti jį visiems gerai matomoje vietoje.

25.1. Patalpos rangovo darbuotojams

Rangovas turi aprūpinti administracinėmis ir visuomeninėmis patalpomis, būstais (jeigu reikia) ir kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, sutinkamai su Lietuvos darbo įstatymais ir sutarties sąlygomis. Patalpos Inžinieriui nenumatomos.

25.2. Darbo sąlygos

Darbai turi būti atliekami normaliomis darbo valandomis ir, jei laikinai bus dirbama viršvalandžius ar naktį, Rangovas tokių darbų grafiką ir priežiūrą turi suderinti su Inžinieriumi;

- Rangovas turi aprūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;
- Rangovas savo personalą privalo aprūpinti darbo drabužiais;
- Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybos aikštelė ir darbai būtų saugūs;
- Rangovas privalo užtikrinti atitinkamą darbo vietų bei Statybos aikštelės apšvietimą;
- Gaisro gesinimo įranga bus įrengta kaip to reikalauja vietiniai teisės aktai.

25.3. Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga

25.3.1. Bendroji dalis

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinus statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles. Visas išlaidas, susijusias su laikiniais statiniais, įsk. (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas.

25.3.2. Laikinas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Rangovas, rengdamas techninį projektą turi numatyti laikino vandens tiekimo įrenginius. Rangovas turi padengti visas išlaidas už laikiną vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo/nuvedimo įrengimą bei sunaudotą vandenį, reikalingą statybos reikmėms, higieninėms reikmėms, lauko biurams ir vamzdynų praplovimui bei bandymui. Rangovas turi atsiskaityti už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą pagal galiojančias kainas/tarifus. Laikini vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti pakankamai įgilinti ar kitaip apsaugoti nuo užšalimo žiemos metu.

25.3.3. Laikinas elektros tiekimas

Rangovas savo sąskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, lauko administracinėms patalpoms ir išbandymams. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su AB ESO. Rangovas turi sumokėti visus mokesčius už prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos energijos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą suderindamas tai su AB ESO. Jei bus naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamųjų namų.

Jei Rangovas jungsis prie Užsakovui priklausančio elektros energijos tinklo, jis turi išpildyti sąlygas, nurodytas „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ VIII skyriuje, kurios galioja iki pilno objekto pridavimo Užsakovui.

25.3.4. Sanitarinės paslaugos

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikina tualetu ir prausyklių įranga pakankamam savo darbuotojų skaičiui. Patalpose turi būti palaikoma švara ir užtikrinamas nuotekų šalinimas.

25.3.5. Administracinės, buitinės patalpos

Vieta laikiniams pastatams parenkama taip, kad po jais nepatektų projektiniai požeminiai inžineriniai tinklai bei kiti statiniai. Laikinos buitinės patalpos, priklausomai nuo statybai naudojamų medžiagų, turi užtikrinti konkretiems pastatams keliamus priešgaisrinius reikalavimus. Jų statybai turi būti naudojamos sunkiai degančios medžiagos.

Statybos aikštelėje žemės ir kiti darbai turi būti vykdomi taip, kad lietaus vanduo negalėtų užtvindyti iškasų ir kad nebūtų galimybės susidaryti didesniems lietaus vandens telkiniams. Iškastos duobės, tranšėjos ir kitos iškasos apsaugomos žemių pylimais. Lietaus vandens ar siurbiamo gruntinio vandens nuvedimui turi būti panaudojamas vietovės reljefas, nuolydžiai į kelius bei į esamus lietaus nuotekynės šulinius. Tačiau į lietaus kanalizacijos tinklą negali patekti dumblas ar naftos produktais užterštas vanduo. Tam, esant reikalui, laikinai kasami kanalai, klojami laikini loviai ir vamzdžiai, įrengiami laikini šuliniai ir sėdintuvai, panaudojami siurbliai.

26. Saugos reikalavimai dirbant su elektros įrengimais.

Visą atsakomybę už „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ laikymąsi sutartyje apibrėžtuose objektuose prisiima Rangovas.

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali tik teoriškai ir praktiškai apmokytas dirbti elektrotechnikos darbus personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės).

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose su elektrotechnikos darbais nesusijęs personalas gali vykdyti tik prižiūrėjimas elektrotechnikos darbus vykdančio asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrėtinio nurodymai dirbantiems yra privalomi.

Elektrotechnikos darbus vykdančio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jiems suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis.

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys elektrotechnikos darbus atliekantys asmenys.

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietai dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

Kai nedarbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų būklę.

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos paruošimui bei laikytis sąlygų:

draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip 1 lentelėje nurodytais mažiausiais leistinais atstumais.

1 lentelė. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais

Elektros įrenginio kintamosios srovės įtampa	Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių
Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V	Neprisiliesti
Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV	0,4
Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV	0,6
Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV	1,0
Aukštesnė kaip 110 kV iki 330 kV	2,5
Aukštesnė kaip 330 kV iki 400 kV	4,0

Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmsus su apsauginiais veido skydeliais.

Nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant laidų užvirtusių medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4 m uždaroje skirstyklose iki įžemėjimo vietos; apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti apsauginius akinius arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalynę, dielektrines pirštines, šalną. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus, būtina dėvėti specialius darbo drabužius, specialų apsauginį veido skydelį su šviesos filtrais, aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo avalynę.

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus, turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių:

- darbai, susiję su elektros įrenginių eksploatavimu OL apsauginėse zonose, turi būti vykdomi pagal nurodymą
- dirbant greta judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir vaikščioti savaeigių mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose zonose. Pavojinga zona nustatoma, prie perkeliama didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuotėkio atstumą. Kai perkeliama krovinio kitimo kritimo aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo nuotėkio atstumas 4 m. Statant oro linijų atramas, pavojingos zonos riba yra pusantros atramos ilgio. Pavojingos zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 m nuo jų;
- įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių, darbuotojai turi būti atsargūs ir atidūs, kad nesukluptų, neslystų, negriūtų.
- važiuojant ar naudojantis kėlimo mašinomis ir mechanizmais bei keliant krovinius, visais atvejais negalima priartėti prie srovinių dalių, turinčių įtampą arčiau kaip 2 lentelėje nurodytais atstumais.

2 lentelė. Atstumas iki srovinių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų krovinių, griebtuvų ir krovinių, metrais

Elektros įrenginio įtampa	Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, krovinių griebtuvų ir krovinių
Iki 1000 V	1,5
Aukštesnė kaip 1000 V iki 35 kV	2,0
Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV	4,0
Aukštesnė kaip 110 kV iki 330 kV	6,0
Aukštesnė kaip 330 kV iki 400 kV	9,0

Pastaba. Dirbant mechanizmais prie OL, mechanizmų dalys neturi liesti oro kabelio darbo vietos gatvėse ir keliuose turi būti aptvertos pagal „Darbo vietų aptvėrimai automobilių keliuose“ instrukciją, paženklintos kelio ženklais:

- dirbant elektros oro linijų sankirtose su geležinkeliais, laivybinėmis upėmis, krašto keliais, jei reikia laikinai sustabdyti transporto eismą, darbų vadovas privalo iškviesti transporto magistralės atstovą, kuris privalo būtinam laikui sustabdyti transportą ar perspėti brigadą apie artėjantį transportą. Laidus reikia pakelti į reikiamą aukštį, o darbuotojams draudžiama būti atramose;
- draudžiama dirbti kėlimo mašinomis ir mechanizmais, skirtais žmonių ir krovinių kėlimui pastatytais ant naujai supilto, nesuplūkto ar silpno grunto;
- statybines mašinas ir transporto priemones galima pastatyti, jomis dirbti ar važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais ne arčiau kaip nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, metrais

Iškasos gylis	Atstumas nuo iškasos šlaito krašto			
	Gruntas			
	Smėlis	Priesmėlis	Priemolis	Molis
1,0	1,5	1,25	1,0	1,0
2,0	3,0	2,4	2,0	1,5
3,0	4,0	3,6	3,25	1,75
4,0	5,0	4,4	4,0	3,0
5,0	6,0	5,3	4,75	3,5

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę.

- mechanizmai ir transporto priemonės ant pneumatinių ratų indukuotos įtampos ar OL apsaugos zonoje turi būti įžeminti. Mechanizmo inventorinio įžemiklio skerspjuvis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm²;
- naudojant žmonių kėlimo mechanizmus, oro linijose, kur yra indukuota įtampa, būtina ne tik įžeminti OL ir mechanizmą, bet potencialų išlyginimui ir jo aikštelę sujungti su laidu, ant kurio dirbama;
- dirbant žmonių kėlimo mechanizmo aikštelėje, būtina prie jo prisitvirtinti apsauginio diržo stropu.

Darby atlikimo grafikas

Darbų vykdymo grafikas		2019 m												2020 m					
Eilės Nr.	Darbai	Kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	sausio	vasaris	Kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis
1.	Dokumentacija																		
1.2.	Sutarties pasirašymas																		
1.3.	Inžineriniai tyrimai																		
1.4.	Projekto parengimas																		
1.5.	Projekto patikrinimas užsakovui suderinti, projekto koregavimas pagal užsakovo pastabas																		
1.6.	Projekto patikrinimas ekspertizės įmonei, projekto koregavimas pagal ekspertizės pastabas																		
1.7.	Užsakovo projekto patvirtinimas																		
1.8.	Statybos leidimo gavimas																		
Dokumentacijos darbų atlikimas (1 punktas)																			
2.	Statybos darbai																		
2.1.	Algirdo g. 2, Birželio g. 7, Sodų g. 52, 54, Kauno g. 63A, Kauno g. 17,																		
Statybos darbų atlikimas (2.1. punktas)																			
2.2.	Vytauto Didžiojo g. 25, Vytauto Didžiojo g. 65, Vytauto Didžiojo g. 4, Pamituvio g. 1, Miltuvos g. 3, Būdelių g. 36, Išvadų ir įvadų įrangos montavimo, derinimo, bandymų ir paleidimo darbai																		
Statybos darbų atlikimas (2.2. punktas)																			
2.3.	Mokyklos g. 21, Vydlino g. 33, Vytauto Didžiojo g. 95, Sodžiaus g. 3, 4, 5, 6, K. Donelaičio g. 60, Išvadų ir įvadų įrangos montavimo, derinimo, bandymų ir paleidimo darbai																		
Statybos darbų atlikimas (2.3. punktas)																			
2.4.	Sodų g. 40, 42, Sodų g. 49, Dainių g. 29, Muilinės g. 3, Išvadų ir įvadų įrangos montavimo, derinimo, bandymų ir paleidimo darbai																		
Statybos darbų atlikimas (2.4. punktas)																			

141

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ PRINCIPINĖS IŠDĖSTYMO SCHEMAS

Geriamojo vandens tiekimo tinklų (įvadų) ir nuotekų surinkimo tinklų (išvadų) iki sklypo ribos statyba Jurbarko mieste

Algirdo g. 2 (— vandens tiekimo tinklas, — nuotekų surinkimo tinklas)



Birželio g. 7 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Sodų g. 40, 42 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Sodų g. 49 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Sodų g. 52, 54 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Kauno g. 63A (— vandens tiekimo tinklas, — nuotekų surinkimo tinklas)



Kauno g. 17 (— vandens tiekimo tinklas, — nuotekų surinkimo tinklas)



Vytauto Didžiojo g. 25 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Vytauto Didžiojo g. 65 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Vytauto Didžiojo g. 4 (— vandens tiekimo tinklas, — nuotekų surinkimo tinklas)




Sodžiaus g. 3,4,5,6 (— nuotekų surinkimo tinklas)



K. Donelaičio g. 60 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Miškininkų g. 1 (— nuotekų surinkimo tinklas)



V. Grybo g. 39 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Bišpilio g. 36 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Mokyklos g. 21 (— vandens tiekimo tinklas, — nuotekų surinkimo tinklas)



Serbentų g. 1,2,3 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Eglių g. 1 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Pamituvio g. 1 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Mituvos g. 1, 3 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Dainių g. 28 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Muitinės g. 3 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Vydūno g. 33 (— nuotekų surinkimo tinklas)



Vytauto Didžiojo g. 95 (— nuotekų surinkimo tinklas)





NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
JURBARKO SKYRIUS

SUTIKIMAS
DĖL PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PER VALSTYBĘ ŽEMĘ
JURBARKO MIESTE

2018 m. gegužės 22 d. Nr. 32ST - 39 -(14.32.5.)

Jurbarkas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kaip valstybinės žemės patikėtinis, atstovaujama Jurbarko skyriaus vedėjos Dalios Štuikienės pagal patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įgaliojimą Nr. 1]- 226-(1.9) „Dėl sutikimų (atsisakymų išduoti sutikimus) išdavimo ir sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus priėmimo“ neprieštarauja, kad UAB „Jurbarko vandenys“, a.k. 158275315, rengdami investicinį projektą Jurbarko mieste vandentiekio įvadams ir nuotekų išvadams iki privačių žemės sklypų vykdytų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo bei statybos (tiesimo) darbus, per valstybinę žemę iki žemės sklypų: Algirdo g. 2, Birželio g. 7, Sodų g. 40, 42, 49, 52, 54, Kauno g. 17, 63A, Vytauto Didžiojo g. 4, 25, 65, 95, Sodžiaus g. 3, 4, 5, 6, K. Donelaičio g. 60, Miškininkų g. 1, V. Grybo g. 39, Bišpilio g. 36, Mokyklos g. 21, Serbentų g. 1, 2, 3, Eglių g. 1, Pamituvio g. 1, Mityvos g. 1, 3, Dainių g. 28, Muitinės g. 3, Vydūno g. 33, Jurbarko mieste, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, jeigu tokia statyba neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų teisių bei žemės naudojimo režimų. Baigus žemės ir kitokius darbus, minėtų darbų vykdytojas privalo sutvarkyti teritorijas, pažeistus žemės sklypus išlyginti, sutvarkyti ir grąžinti savininkams, ar naudotojams.



Dalia Štuikienė

Jurgita Abromaitė, tel. 8 706 86 359, el. paštas. jurgita.abromaitė@nzt.lt

Budžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 188704927
Skyriaus duomenys: Dariaus ir Girėno g. 120A, LT-74187 Jurbarkas, tel. (870 685 351), el. p. jurbarkas@nzt.lt

(I)

Kiti dokumentai ir priedai

