

SUSITARIMAS DĖL 2018-06-15 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581017 PAKEITIMO

2018-09-25, Nr. K-1398

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras

UAB „Alvora“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT220491413 registruotos buveinės adresas Visorių g. 33, Vilnius Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-06-15 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/581017 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Girininkų g., Jovarų g. ir kt. gatvėse, Juragių k., Kauno r. projektavimo paslaugos ir statybos darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog Užsakovas dėl numatomo naujo kliento priėmė sprendimą objekto „NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Girininkų g., Jovarų g. ir kt. gatvėse, Juragių k., Kauno r. projektavimo paslaugos ir statybos darbai“, dujotiekio atkarpą l=2940 m pakeisti į d225 mm. Numatoma dalį betranšėjo dujotiekio klojimo darbų vykdyti be dėklo, naudojant RC vamzdį su sustiprinta danga (toliau – Papildomi darbai);
- 2018-08-08 gautas Rangovo raštas, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį;
- Užsakovas papildomų darbų įsigyjimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 297.224,00 Eur (du šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius du šimtus dvidešimt keturis eurus, 00 ct) be PVM, kas sudaro 49,53 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 297.224,00 Eur (dviem šimtais devyniasdešimt septyniais tūkstančiais dviem šimtais dvidešimt keturiais eurai, 00 ct) be PVM (359.641,04 Eur (trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 04 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.2. Bendra Darbų kaina – 1 085749.94 EUR (vienas milijonas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 94 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina – 897.314,00 EUR (aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų, 00 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 188.435,94 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 94 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Alvora“

Generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik