

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ *PIRK-83-19*

2018-04-10

Rangovas: UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 str. Inžinierius, atsižvelgdamas į tai, kad rangos sutarties (b) dalyje „Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolas“ įdėtame Užsakovo 2017-04-05 rašte Nr. S-1210-17 pateiktas išaiškinimas, jog statinys Nr. 10 (Vandens bokštas) yra negriaunamas, o remontuojamas, priėmė sprendimą, kad reikalinga atitinkamai pataisyti rangos sutarties darbų kiekio žiniaraščio 16 eilutę, pakeičiant iš

Eil. Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, EUR	Iš viso, EUR
16.	Statinys Nr. 10 (griaunamas statinys) – Vandens bokštas	kompl.	1	6424	6424,00

i

Eil. Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, EUR	Iš viso, EUR
16.	Statinys Nr. 10 (remontuojamas statinys) – Vandens bokštas	kompl.	1	6424	6424,00

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad rangos sutarties įkainuotuose darbų kiekių žiniaraščiuose darbų aprašymo patikslinimas nesudaro sąlygų pasikeisti rangos sutarties kainai ir dėl šio Pakeitimo nebus kliūčių Inžinieriui išduoti Darbų Perėmimo pažymą

bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, užbaigti Komisijos pasirašytu aktu antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje rekonstravimą.


Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

Inžinierius:


2018-04-10
(parašas, data)


Virginijus Kriščiūnas

Užsakovas:


2018-04-11
(parašas, data)

Leonas Mackevičius

Rangovas:


2018-04-10
(parašas, data)

Giedrius Kalkauskas