

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

RANGOS SUTARTIS Nr. AT-116

„VIEŠŲJŲ ERDVIŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMO RUKLOS MSTL., JONAVOS R. DARBAI“

2019 m. birželio mėn. 12 d.

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio (-ios) pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Doresta“, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio (-ios) pagal įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, įforminantis dalies Darbų atlikimą pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą).
- 1.2 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas pagal grafiką** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų dalies pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Grafiką statybos darbams pradžios iki šios Darbų dalies perdavimo Užsakovui.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 5 darbo dienų kai Užsakovas pateikia raštišką pranešimą apie pradedamus darbus, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas Rangovo.
- 1.5 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Papildomi darbai** - tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai.
- 1.10 **Statinio techninis projektas** (toliau – **techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui.
- 1.11 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.12 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.13 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar

statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

- 1.14 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. Netaikoma.
- 1.15 **Statybvieta** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvieta ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.16 **Subrangovas** - kuris nors asmuo, Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas.
- 1.17 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.18 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.19 **Visų darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
- 1.20 **Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)** – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.
- 1.21 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti *Viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymo Ruklos mstl., Jonavos r. darbus ir parengti išpildomąsias kontrolines nuotraukas bei kadastrines bylas* (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
 - 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Kapitalinio remonto techninis projektas Nr. 0338-TP (toliau – Užduotis);
 - 3.2.3. Žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas);
 - 3.2.4. kiti dokumentai (Rangovo pasiūlymas, konkurso sąlygos).Sutarties dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Užduoties įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau kaip 15% Sutarties dokumentuose (Užduotyje) nurodytų preliminarinių Darbų kiekių. Faktiniai Darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą, turi būti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10 skyriaus nuostatas.
- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo.
- 3.5. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Užsakovo raštiško pranešimo apie pradedamus darbus dienas. Statybviетę yra perduodama Šalims pasirašant Statybviетės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybviетės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. Užsakovui norint perduoti statybviетę per 5 d.d., o Rangovui vengiant priimti ir nepasirašant Statybviетės perdavimo ir priėmimo akto, darbų pradžia bus laikoma po 5 d.d., kai Užsakovas pateikia raštišką pranešimą apie pradedamus darbus. Rangovui per nurodytą terminą neperėmus Statybviетės dėl Rangovo kaltės, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas ir Užsakovas turės teisę, pranešęs Rangovui prieš 20 k. d., vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ir delpinigiaі.
- 4.2. Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą Užsakovo pateikiamam projektui bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei projektų rengime, Darbų vykdymo bei Statybos darbų perdavimo-priėmimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.
 - 4.6.2. Klaidos, netikslumai ar trūkumai Užduotyje, išskyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.
- 4.7. Užsakovas per 5 darbo dienas Rangovo pateiktą grafiką statybos darbams turi suderinti arba pateikti pastabas per nustatytą terminą jį pataisyti.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, parengti išpildomasias kontrolines nuotraukas bei kadastrines bylas vadovaudamasis techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais. Visi darbai pagal Sutartį turi būti vykdomi laikantis suderinto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – UAB „Helanas“, į.k. 161284349, Žibuoklių g. 6, Kaunas (asfaltavimo darbai)(toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
 - 5.5.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 kalendorines dienas, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų pašalinimo

pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks;

5.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

- 5.6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant sutartį).
- 5.7. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 5.5. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 5.6. punktą. Jeigu Rangovas, nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti baudą lygią 5 % sutarties kainos be PVM ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.
- 5.8. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovui, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.9. Subrangovo keitimas įforminamas papildomu susitarimu, pasirašytu abiejų sutarties šalių.
- 5.10. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant šioje sutartyje nurodytus Darbus.
- 5.11. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.12. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiame papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.13.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.13.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.13.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonei.
- 5.15. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Užduotyje nurodytus reikalavimus.
- 5.17. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie

tai raštu ar žodžiu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

- 5.18. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.19. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atimesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
- 5.20.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
- 5.20.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.21. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.22. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
- 5.24. Per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pradedamus darbus dienos. Rangovas privalo pateikti Užsakovui grafiką statybos darbams suderinimui. Jei Užsakovas nesuderina Rangovo pateikto grafiko statybos darbams ir pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti grafiką pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą laiką. Rangovui neparengus ar nepateikus grafiko statybos darbams nustatytais terminais, ar nepataisius grafiko pagal Užsakovo pastabas per nustatytą terminą, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas ir Užsakovas turės teisę, pranešęs Rangovui prieš 20 k. d., vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ir delspinigiai.
- 5.25. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad sutartį vykdysiančių darbuotojų, išskyrus vadovaujančius asmenis (vadovaujantiems asmenims priskiriami: organizacijos vadovas, vidutinės grandies vadovas, statybų vadovas, specialiųjų darbų vadovas, projekto vadovas ir kiti vadovai), skaičius bei mokamas darbo užmokestis nekis visą sutarties vykdymo laikotarpį (pažyma, kurioje nurodyti Sutarčiai vykdyti priskirti darbuotojai bei kiekvienam darbuotojui numatomas mokėti darbo užmokestis, pateikiama sutarties priede Nr. 8).
- 5.26. Sutarties vykdymo metu Rangovas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. Užsakovui turi pateikti įmonės vadovo ar finansininko parengtą ir patvirtintą pažymą dėl išmokėto darbo užmokesčio, nurodant darbuotojų, dirbusių vykdant sutartį (išskyrus vadovaujančius asmenis), sąrašą, jų išdirbtą laiką ir išmokėtą darbo užmokestį. Duomenys apie konkretaus asmens darbo užmokestį

laikytini asmens duomenimis, kurie atskleistini tik su to asmens sutikimu, todėl tiekėjas pažymoje turėtų neįvardyti konkrečių vardų, pavardžių, o priskirti darbuotojui numerį.

- 5.27. Nustačius, kad Rangovas nesilaikė 5.25 punkte nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui baudą, lygią 5 procentų sutarties kainos be PVM.
- 5.28. Specialistų keitimo tvarka:
- 5.28.1. Sutarties vykdymo metu, kai Rangovo specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą (nurodyti Sutarties priede Nr. 6) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Rangovas gali juos pakeisti kitais specialistais, kurių kvalifikacija tenkintų konkurso sąlygose specialistams keltus reikalavimus.
- 5.28.2. Specialistai keičiami tokia tvarka:
- 5.28.2.1. Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas keičiamų specialistų priežastis;
- 5.28.2.2. pateikti naujai siūlomų specialistų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose;
- 5.28.3. Gavęs 5.28.2.1. p. ir 5.28.2.2. p. numatytą informaciją apie Rangovo specialistų keitimą ir visus su jų kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina siūlomų specialistų kvalifikaciją ir priima sprendimą dėl specialistų tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą;
- 5.28.4. Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų tinkamumo, Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminai: darbai pradedami nuo Užsakovo pranešimo apie pradedamus vykdyti darbus gavimo.
- 6.2. Darbai turi būti atlikti per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pradedamus darbus dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma. Neatlikus darbų sutartyje ir darbų vykdymo grafike numatytais terminais, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas, ir Užsakovas turės teisę, pranešęs Rangovui prieš 20 k. d., vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti baudą lygią 5% (penkiems) sutarties kainos bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai. Rangovas iki darbų vykdymo pagal grafiką pabaigos privalo atlikti visus darbus pagal kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 0338-TP.
- 6.3. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
- 6.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, skaičiuojami delspinigiai dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Jei Užsakovui ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovui nurodžius per pagrįstai tinkamą laiką ištaisyti netinkamai atliktus darbus, Rangovas vėluoja juos ištaisyti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių netinkamai atliktų Darbų ištaisymo vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per dieną.
- 6.5. Visų darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Darbai laikomi atliktais pagal grafiką, kai šie darbai yra pabaigti ir Darbų atlikimo aktas pasirašytas iki termino, nurodyto Užsakovo ir Rangovo suderintame statybos darbų grafike.
- 6.7. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
- 6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 6.7.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
- 6.7.3. trečiųjų šalių įtaka;

- 6.7.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- 6.7.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 6.7.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- 6.7.7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- 6.7.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 6.7.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 6.7.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo;
- 6.7.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais (ypatingojo arba neypatingojo statinio konservavimo atveju) arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingojo statinio konservavimo atveju).

7. BANKO/KREDITO UNIJOS GARANTAS ARBA DRAUDIMO BENDROVĖS LAIDAVIMO RAŠTAS

- 7.1. Banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovės laidavimo rašto suma – 5 procentai sutarties kainos be PVM. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį bet ne trumpiau nei *10 (dešimt) mėnesių*. Jeigu, atsižvelgiant į Užsakovo pranešimo apie pradedamus darbus pateikimo terminą, darbų atlikimo terminas yra ilgesnis nei šiame punkte numatytas banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimas, banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimas turi būti pratęstas ir galioti ne trumpiau nei Rangovas vykdo darbus pagal sutartį.
- 7.2. Banko/kredito unijos garantu arba draudimo bendrovės laidavimo raštu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas nepateikia naujo banko/kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 5 procentus sutarties kainos be PVM baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.
- 7.4. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas grąžinamas Rangovui pasibaigus darbams per dešimt darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
 - 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Rangovas iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 593 634,30 (penki šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi Eur, 30 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 103 027,44 (vienas šimtas trys tūkstančiai dvidešimt septyni Eur, 44 ct) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Sutarties kaina keičiama (didėja arba mažėja) tais atvejais, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) vykdant sutartį bus didesnis kaip 15 procentų skaičiuojant nuo Sutarties kainos.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

9.3. Išankstinis mokėjimas nenumatomas.

9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos suderintame grafike nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Suderintame grafike nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia suderintame grafike numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, vadovaujantis sutarties 15.1. punkte nustatyta dokumentų pateikimo tvarka, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto tris egzempliorius, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos tris egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Taip pat su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos darbų išlaidos, Rangovas privalės pateikti detalų atliktų darbų aktą dviem egzemplioriais, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai (atlikti darbai negali būti išreikšiami procentine išraiška). Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

9.7. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą). Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (kai jie pasitelkiami). Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Užsakovas privalo mokėti Subrangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose dokumentuose ne vėliau kaip per 60 k. d. nuo darbų atlikimo dienos.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio atsiskaitymo dydis – 0,04% nuo Sutarties kainos per dieną.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.3. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

1) pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius, arba

2) išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

3) panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) už Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo* (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba (ii) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinių Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne

* Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

10.1.1. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytiems sąlygoms.

10.1.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

10.1.3. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose nurodytų aplinkybių;

10.1.4. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, yra negalimi, kai jais keičiamas sutarties bendrasis pobūdis.

10.2. Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

10.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos sudarymui.

10.5. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Užduočiai (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai).

10.7. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstatą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

10.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas - pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Užsakovas įvertinęs Rangovo nurodytas aplinkybes gali vykdyti darbų sustabdymą pagal sutarties 6.7 punktą.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai

arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.7 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu:
- 12.3.1. Rangovas nevykdo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo nurodymų, nepateikia banko ar kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto.
- 12.3.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ar laiku jų nebaigia, ar nevykdo kitų įsipareigojimų pagal sutartį, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba nevykdo Darbų pagal suderintą grafiką, arba grafiko neparengia ir nepateikia Užsakovui nustatytais terminais, arba nepataiso grafiko pagal Užsakovo pastabas nustatytu terminu, arba laiku neperima statybvietsės;
- 12.3.3. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.
- 12.3.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.
- 12.3.5. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
- Nutraukus sutartį 12.3.1.-12.3.2. punktuose nurodytais pagrindais, Užsakovas turi teisę reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ir delspinigiai.
- Nutraukus sutartį 12.3.3.-12.3.5. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiais dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos ir nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ir delspinigiai.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
- 12.5.1. per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
- 12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį ir gali reikalauti sumokėti baudą lygią 5 procentų sutarties kainos be PVM bei atlyginti nuostolius kiek jų nepadengia sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu bei kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. KITA

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 17.2. punkte.

15.2. Užsakovas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas. Atsakingas asmuo nurodytas Sutarties priede Nr. 7.

15.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

16. PRIEDAI

- 1 priedas. Įkainotos veiklos sąrašas 4 lapai;
- 2 priedas. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 1 lapas;
- 3 priedas. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
- 4 priedas. Statyb vietės priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 5 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas;
- 6 priedas. Rangovo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas.
- 7 priedas. Įsakymo, kuriuo paskiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą, kopija.
- 8 priedas. Pažyma, kurioje nurodyti Sutarčiai vykdyti priskirti darbuotojai bei kiekvienam darbuotojui numatomas mokėti darbo užmokestis.

17. KONTAKTAI

17.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

17.2. UŽSAKOVAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija
 Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
 Įstaigos kodas 188769070
 AB Luminor bankas
 Banko kodas 40100
 a.s. LT764010043900040087
 Tel.: (8 349) 61394
 El.paštas administracija@jonava.lt

RANGOVAS


UAB „Doresta“
 Aruodų g. 34, LT-57350, Kėdainiai
 Įmonės kodas: 302711449
 PVM kodas: LT100007151315
 AB SEB bankas
 a.s. LT297044060007796824
 Tel.: 8 611 46104
 El.paštas: rasa@doresta.lt
buhalterija@doresta.lt

Valdas Majauskas
 Jonavos rajono savivaldybės
 administracijos direktorius

Donatas Masiokas
 Direktorius



Parašas.....
 Data.....
 A.V.....



Sutarties rengėjas	Teisės ir personalo skyrius	Centralizuotos buhalterijos skyrius	Asmuo atsakingas už sutarties vykdymą
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Auksė Kumponienė	Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Siniauskienė	Centralizuotos buhalterijos vedėja Lineta Jakimavičienė	Remonto ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Pinkevičienė

Užsakovas:
Rangovas:
Rangos sutarties Nr.

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

20 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto kaina	Atlikta darbų				
			Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
				Darbų vertė	PVM	Darbų vertė	Iš viso
1							
2							
3							
4							

Užsakovas: Rangovas:.....
A. V. A. V.
20 m. mėn. d. 20 m. mėn. d.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data

Užsakovas:

Rangovas:

Objektaş:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

[illegible]

Užsakovas

Rangovas

20 m. _____ mën. _____ d.

20 m. _____ mën. _____ d.

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.
sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

RANGOVO SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Pareigos	Specialisto vardas, pavardė
Statybos inžinierius	Dainius Andriulis



**JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ 2019-06-12 SUTARTIES „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMO RUKLOS MSTL., JONAVOS
R. DARBAI“ VYKDYMĄ, SUTARTIES IR PAKEITIMŲ PASKELBIMĄ, SKYRIMO**

2019 m. birželio 12 d. Nr. 13B-757
Jonava

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p. bei Viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. 1 d. 12 punktu,

1. s k i r i u atsakinga už 2019-06-12 sutarties „Viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymo Ruklos mstl., Jonavos r. darbai“ paskelbimą Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistę Aukšę Kumponienę;

2. s k i r i u atsakinga už 2019-06-12 sutarties „Viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymo Ruklos mstl., Jonavos r. darbai“ vykdymą, sutarties pakeitimų paskelbimą Remonto ir statybos skyriaus vyr. specialistę Eglę Pinkevičienę.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas



Parengė:

Auksė Kumponienė

Sandra Rusonienė

Eglė Pinkevičienė

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymo Ruklos mstl., Jonavos r. darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
1	<i>Pėsčiųjų takų įrengimas ir privažiuojamojo kelio įrengimas poilsio rekreacijos zonoje, Karaliaus Mindaugo g. 1A iki Karaliaus Mindaugo g. 7</i>		
1.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	2699,63
1.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	1993,29
1.3.	Lietaus nuotekų tinklai	100 %	6771,14
1.4.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	52005,88
1.5.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	1467,24
1.7.	Mažoji architektūra	100 %	11571,24
1.8.	Baigiamieji darbai	100 %	1551,75
2	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Karaliaus Mindaugo g. nuo antro įvažiavimo į Karaliaus Mindaugo g. 10 iki sankryžos su Piliakalnio g.</i>		
2.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	2131,17
2.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	245,53
2.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	12576,08
2.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	580,64
2.5.	Baigiamieji darbai	100 %	264,57
3	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Karaliaus Mindaugo g. nuo sankryžos su Piliakalnio g. iki Pabėgėlių priėmimo centro</i>		
3.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	16717,86
3.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	569,16
3.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	27107,45

3.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	290,32
3.5.	Baigiamieji darbai	100 %	1241,30
4	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Karaliaus Mindaugo g. nuo įvažiavimo į Ruklio g. 14 iki įvažiavimo iki Karaliaus Mindaugo g. 10</i>		
4.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	552,61
4.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	135,88
4.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	5540,85
4.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	290,32
4.5.	Baigiamieji darbai	100 %	158,50
6	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Karaliaus Mindaugo g. nuo gatvės pradžios iki sankryžos su Rupeikio g.</i>		
6.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	2342,72
6.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	616,73
6.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	14152,78
6.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	145,16
6.5.	Baigiamieji darbai	100 %	482,04
7	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Laumės g. šalia parko, nuo autobusų sustojimo iki Laumės g. vidurio</i>		
7.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	997,21
7.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	4737,88
7.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	14831,48
7.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	420,31
7.5.	Mažoji architektūra	100 %	140,57
7.6.	Baigiamieji darbai	100 %	82,43
8	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas Laumės g. nuo seniūnijos pėsčiųjų takų iki įvažiavimo į darželį ir mokyklą</i>		
8.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	1048,95
8.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	721,35
8.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	19503,84


8.4.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	416,20
8.5.	Mažoji architektūra	100 %	1051,72
8.6.	Baigiamieji darbai	100 %	458,29
9	<i>Statiniai Laumės g. 2 ir Laumės g.4 teritorijoje</i>		
9.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	2062,40
9.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	3366,35
9.3.	Lietaus nuotekų tinklai	100 %	5109,46
9.4.	Žemės darbai lietaus nuotekų tinklų klojimui	100 %	2853,69
9.5.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	58225,84
9.6.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	722,47
9.7.	Mažoji architektūra	100 %	442,75
9.8.	Baigiamieji darbai	100 %	553,51
10	<i>Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas nuo Karaliaus Mindaugo g. iki Piliakalnio g. 4</i>		
10.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	4352,03
10.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	2336,76
10.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	62298,27
10.4.	Laiptų įrengimas	100 %	1761,90
10.5.	Panduso įrengimas	100 %	2438,52
10.6.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	100 %	290,32
10.7.	Mažoji architektūra	100 %	1451,98
10.8.	Baigiamieji darbai	100 %	830,76
11	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas nuo Laumės g. iki aktyvaus laisvalaikio aikštyno</i>		
11.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	1322,17
11.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	838,39
11.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	32794,44
11.4.	Laiptų įrengimas	100 %	2957,62

11.5.	Panduso įrengimas	100 %	2441,78
11.6.	Mažoji architektūra	100 %	5811,08
11.7.	Baigiamieji darbai	100 %	695,16
12	<i>Pėsčiųjų tako įrengimas nuo Laumės g. iki kelio Nr. 143</i>		
12.1.	Paruošiamieji darbai	100 %	2699,63
12.2.	Žemės sankasos darbai	100 %	1993,29
12.3.	Dangų konstrukcijos įrengimas	100 %	52005,88
12.4.	Baigiamieji darbai	100 %	1551,75
13	<i>Bendrieji darbai</i>		
13.1.	Telekomunikacijų apsaugojimo darbai	100 %	500,00
13.2.	Lauko apšvietimo tinklai (su atramomis bei šviestuvais)	100 %	20632,43
13.3.	Videostebėjimo tinklo įrengimas (pagal pridedamas schemas)	100 %	6000,00
13.4.	Kadastrinė byla (visų sklypų statiniams)	100 %	327,08
13.5.	Išpildomoji kontrolinė nuotrauka (dangų, lauko apšvietimo, videostebėjimo)	100 %	327,08
Suma be PVM*:			490606,86
PVM [21 proc.] suma*:			103027,44
BENDRA SUMA su PVM*:			593634,30

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamus skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka




PAŽYMA APIE PASKIRTĄ DARBO UŽMOKESTĮ

2019 m. gegužės mėn. 24 d. Nr. 19/05/24

Kėdainiai

UAB „Doresta“ pažymi, kad atviro konkurso „Viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymo Ruklos mstl., Jonavos r., darbai“ laimėjimo atveju darbuotojų atlyginimui viso numatyta skirti 138367,82 Eur ir darbams vykdyti skirti 11 darbuotojų, per vieną mėnesį skirti 17295,98 Eur, t.y. vidutiniškai 1.572,36 Eur.

Direktorius



Donatas Masiokas

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9004432

Draudimo laikotarpis nuo 2019-06-21 00:00 iki 2020-04-21 23:59

Išdavimo data: 2019-06-17

Draudėjas:

UAB "Doresta"

Įmonės kodas: 302711449

Adresas: Aruodų g. 34, Kėdainiai

Naudos gavėjas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 188769070

Adresas: Žeminių g. 13, Jonava

Sutarties numeris: 1T-116

Sutarties data: 2019-06-12

Sutarties objektas

"VIESŲJŲ ERDVJŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMO RUKLOS MSTL. JONAVOS R. DARBAI"

(toliau - Sutartis)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartinių (darbų atlikimo) įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, nevykdymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas

Atlikimo-laidavimo draudimo raštas

Draudimo suma, EUR

24 530,34

Draudimo įmoka, EUR

287,00

Papildomos sąlygos

Atlikimo-laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9004432 yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 287,00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2019-06-17 - 287,00 EUR;

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)

Mokėjimą galite atlikti:

AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0749 6315

AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9839

SVARBI! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 1551/9004432

Papildoma informacija

Draudikas neužtikrina draudimo apsaugos, nemokės draudimo įmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliojimų institucijų teisės aktus ir sprendimus.

Draudikas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Aprausta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Taisyklės skelbiamos www.compensa.lt/laidavimas/#dokumentai

Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą:

A.V. UADBB "Rizikos sesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Sarnauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spauda (pili) parašas

Draudėjas:

Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:

- sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programas teikimas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☐ sutinku ☐ nesutinku

- yra informuotas, jog jo asmens duomenys suktčiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo laikotarpio 24 mėn. po jo galiojimo pabaigos.
- yra informuotas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi suktčiau nurodytu tikslu, kreipdamasis (-i) Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių telefonu 19111 arba el. paštu informacininkodaras@compensa.lt

A.V. Direktorius Donatas Masiokas

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas

Sutartis dėl atgręžtinio reikalavimo įgyvendinimo tvarkos

Nr. 1551/9004432

Data 2019-06-17

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, kurį atstovauja pagal įgaliojimą veikiantis (-i) Draudimo brokerė Renata Samauskaitė, (toliau – Draudikas),
UAB „Doresta“, kurį atstovauja Direktorius Donatas Masiokas, (toliau – Draudėjas),

Toliau kartu vadinami **Šalimis**, susitarė:

Sutarties objektas

1. Šia Sutartimi Šalys susitarė dėl Draudėjo prievolių, numatytų šios Sutarties 2 punkte, vykdymo, bei Draudiko teisių, susijusių su šiomis Draudėjo prievolėmis, įgyvendinimo tvarkos.
2. Draudėjo prievolėmis pagal šią Sutartį laikomos Draudėjo pareigos grąžinti Draudikui pagal Laidavimo draudimo sutartį Nr. 1551/9004432 išmoketas draudimo išmokas bei visas su žalos administravimu Draudiko patirtas išlaidas (toliau – Prievolės).

Prievolių vykdymo tvarka

3. Draudėjo Prievolių atsiradimu pagal šią Sutartį laikomas momentas, kuomet Draudikas Laidavimo draudimo sutarties Nr. 1551/9004432 pagrindu išmoka draudimo išmoką Naudos gavėjui ir/ar patina kitas su žalos administravimu susijusias išlaidas.
4. Draudikas, nustatęs Draudėjo Prievolių atsiradimo faktą, apie tai informuoja Draudėją raštu, pareikalaudamas įvykdyti atsiradusias Privoles.
5. Draudėjas savo Privoles Draudikui privalo besąlygiškai įvykdyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmojo Draudiko rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.
6. Draudėjas turi teisę dalyvauti Draudiko atliekamame žalos bylos administravime, jo metu susipažinti su žalos bylos dokumentais ir gauti jų kopijas, todėl šios Sutarties 5 punkte nurodytas terminas negali būti pratęsiamas dėl tos priežasties, jog Draudėjas nesusipažino su Draudiko reikalavimą pagrindžiančiais dokumentais.
7. Draudėjas, praleidęs mokestimo terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną privalo mokėti Draudikui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.
8. Šalys gali atskirai susitarti dėl Draudėjo Prievolių vykdymo užtikrinimo priemonių (depozitas, laidavimas, kt.). Tokie susitarimai forminami atskirais dokumentais.

Baigiamosios nuostatos

9. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, jog turi teisę sudaryti šią Sutartį bei veikia neviršydami jiems suteiktų įgaliojimų.
10. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo metu ir galioja iki pilno Draudėjo Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.
11. Visi Sutarties pakeitimai galimi tik Šalims dėl to susitarus raštu.
12. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
13. Sutartimi taikoma Lietuvos teisė, o visi ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisimuose Civilinio proceso kodekso numatyta tvarka.
14. Visi Šalių pranešimai viena kitai teikiami Laidavimo draudimo sutartyje Nr. 1551/9004432 numatyta tvarka.

Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo:

UAB „Doresta“

Įmonės kodas: 302711449

Adresas: Aruodų g. 34, Kėdainiai

Direktorius Donatas Masiokas

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, pareigos, parašas, parašas

Draudikas:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“



Įmonės kodas: 304980146

Adresas: Ukmergės g. 280, Vilnius

UADBB „Rizikos cesija“ (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, pareigos, parašas, parašas



Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9004432

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9004432

Data 2019-06-17

Naudos gavėjas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188769070 Adresas: Želmų g. 13, Jonava
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB "Doresta"
Įmonės kodas: 302711449 Adresas: Aruodų g. 34, Kėdainiai
(toliau – Draudėjas)

Sutartis

Data: 2019-06-12 Numeris: 1T-116

Objektas:

"VIEŠŲJŲ ERDVIŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMO RUKLOS MSTL., JONAVOS R. DARBAI"

(toliau – Sutartis)

Draudėjas sudarė su Naudos gavėju Sutartį, kuria įsipareigojo atlikti darbus.

Naudos gavėjas pagal sutartį reikalauja Draudėjo pateikti sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Draudikas įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus, gavęs Naudos gavėjo raštišką pagrįstą reikalavimą išmokėti nurodytą sumą, atitinkančią Naudos gavėjo patirtų tiesioginių nuostolių sumą dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal sutartį neįvykdytų prievolių vertė, išmokėti draudimo išmoką, neviršijančią bendros

24,530.34 EUR (Dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų 34 ct)

draudimo sumos. Draudimo suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal sutartį įvykdytų darbų sumai.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neprisiima atsakomybės, kuri būtų prisiimama išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu. Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaičiuotų pagal sutartį, sumokėjimą, ir už sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda sutarties ar su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laidavimo draudimo raštu užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeičiamas.

Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019-06-17.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2019-06-21, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą, ir galioja iki 2020-04-21 (imtinai)

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisykles (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudė

