

**SUSITARIMAS DĖL 2018-12-04 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/582171
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

2019-01-21 Nr. K-188
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Šalys 2018-06-29 sudarė preliminarąją sutartį 40410/581003 (toliau – Preliminarioji sutartis), kuri yra neatsiejama sutarties Nr. 40410/582171 dalis. Jos yra aiškinamos ir taikomos kartu;
- ii) Užsakovas ir Rangovas 2018-12-04 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/582171 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 10 kV OL L-100 iš Sendvario TP rekonstrukcijos į 10 kV KL, Klaipėdos r. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- iii) 2019-01-11 gautas Rangovo raštas Nr. 05-003/75 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iv) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Preliminariosios sutarties bendrosios dalies (toliau – BD) 11.10 punkte, esant Preliminariosios sutarties BD 11.10 – 11.10.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 11.10 punktu dėl Sutarties BD 11.10.1 papunktyje nurodytos aplinkybės, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Techninėje specifikacijoje 4 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2019-01-31.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo Priedai:

Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB