

2018 M. GEGUŽĖS 18 D. SUTARTIES NR. S-220 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. birželio 21 d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorius parašęs Raimondas Lipleris, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus *Raimondo Juodsnukio*, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2018 m. gegužės 18 d. Sutarties Nr. S-220 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5007 Druskininkai–Viečiūnai–Grūtas ruožo nuo 0,94 iki 4,96 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) II skyriaus „Priimta Sutarties suma“ 7 punkto reikalavimais, pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis **P** lygus **1,0481**;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodara“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra **1.453.736,08 eurai su PVM (vienas milijonas keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 08 centai)**. Pakoreguotos priimtios Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. projektavimo darbų kaina be PVM – 20.832,00 eurų (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt du eurai, 00 centų);


5.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **1.179.402,78 eurai** (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai du eurai, 78 centai);

5.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM – 1.200,00 eurų (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 centų);

5.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **252.301,30 eurai** (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai vienas euras, 30 centų).“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.



4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.


5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos




Rangovas:

UAB „Parama“
Gardino g. 30,
LT-62154 Alytus
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 165108836
Tel. (8 315) 74640

El. paštas info@alytausparama.lt
A. s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Parama“
generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis



Anna Dembskienė
Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros
skyriaus patarėja

2019-06-21

Andreas Kanius
2019-06-21

M. Jurevičiūtė

2018 m. gegužės 18 d. sutarties Nr. S-220
2019 m. birželio 21 d.
papildomo susitarimo Nr. 1
1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. gegužės 18 d. sutarties Nr. S-220 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5007 Druskininkai–Viečiūnai–Grūtas ruožo nuo 0,94 iki 4,96 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.2 punkte, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}};$$


čia:

$\text{SSKI}_{\text{esamas}}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $\text{SSKI}_{\text{esamas}} = 107,6475$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2019 m. balandžio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$\text{SSKI}_{\text{bazinis}}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $\text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 102,7091$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. sausio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 107,6475 / 102,7091 = 1,0481.$$




Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Statybos darbų kaina (be PVM)	1.126.277,53 Eur
2	Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų)	21.802,53 Eur
3	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)	1.104.475,00 Eur
4	Pataisymo daugiklis P	1,0481
5	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4)	1.157.600,25 Eur
6	PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)	1.179.402,78 Eur

Užsakovo įgaliotas asmuo

Rangovo įgaliotas asmuo



Direktoriaus pavaduotojas
 (vardas, pavardė ir parašas)
 Raimondas Lipkevičius
 20
 Generalinis direktorius
 Raimondas Juodsnukis
 (vardas, pavardė ir parašas)

Anna Dembskienė

Projektų įgyvendinimo ir
 techninės priežiūros
 skyriaus patarėja

2019-06-21