

2018 M. GEGUŽĖS 8 D. SUTARTIES NR. S-179 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. birželio 21 d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direkoriaus pavaduotojo Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2018 m. gegužės 8 d. Sutarties Nr. S-179 „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (III pirkimo dalis) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis P lygus 1,0391;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodara“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra 3.798.764,28 eurai su PVM (trys milijonai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 28 centai). Pakoreguotos priimtios Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas:

5.1.1. projektavimo darbų kaina be PVM 45.000,00 eurų (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct);

5.1.2. perskaiciuota statybos darbų kaina be PVM – 2.816.463,61 eurai (du milijonai aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai, 61 centas);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 9.950,00 eurų (devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – 602.996,86 eurai (šeši šimtai du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 86 centai).

5.2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Riečiai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas:

5.2.1. projektavimo darbų kaina be PVM 4.500,00 eurų (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct);

5.2.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – 182.027,00 eurai (vienas šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai dvidešimt septyni eurai, 00 centų);

5.2.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.500,00 eurų (vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 00 ct);

5.2.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – 39.485,67 eurai (trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 67 centai).

5.3. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas:

5.3.1. projektavimo darbų kaina be PVM 2.050,00 eurų (du tūkstančiai penkiasdešimt eurų, 00 ct);

5.3.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – 76.984,00 eurai (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 00 centų);

5.3.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 ct);

5.3.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – 16.807,14 eurai (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyni eurai, 14 centų).“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118,
LT-62175 Alytus
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 249672710
Tel. (8 315) 77755
Faksas (8 315) 77265
El. paštas info@alkesta.lt
A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, 70440

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



UAB „Alkesta“
generalinis direktorius

Rimantas Morkūnas



2018 m. gegužės 8 d. sutarties Nr. S-179
2019 m. birželio 21 d.
papildomo susitarimo Nr. 1
1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. gegužės 8 d. sutarties Nr. S-179 „**Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (III pirkimo dalis) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1.2, 5.2.2 ir 5.3.2 punktuose, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}};$$

čia:

$SSKI_{\text{esamas}}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $SSKI_{\text{esamas}} = 106,7286$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas 2019 m. kovo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$SSKI_{\text{bazinis}}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $SSKI_{\text{bazinis}} = 102,7091$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas 2018 m. sausio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}} = 106,7286 / 102,7091 = 1,0391.$$



Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Statybos darbų kaina (be PVM) (1.1)+(1.2)+(1.3)	2.990.637,18 Eur
1.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas	2.731.626,18 Eur
1.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas	182.027,00 Eur
1.3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas	76.984,00 Eur
2	Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų) (2.1)+(2.2)+(2.3)	820.881,94 Eur
2.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas	561.870,94 Eur
2.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas	182.027,00 Eur
2.3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas	76.984,00 Eur
3	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)/(3.1)+(3.2)+(3.3)	2.169.755,24 Eur
3.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas (1.1)-(2.1)	2.169.755,24 Eur
3.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas (1.2)-(2.2)	0,00 Eur
3.3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas (1.3)-(2.3)	0,00 Eur
4	Pataisymo daugiklis P	1,0391
5	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P $(3) \times (4) / (5.1) + (5.2) + (5.3)$	2.254.592,67 Eur
5.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas (3.1) $\times$ (4)	2.254.592,67 Eur
5.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas (3.2) $\times$ (4)	0,00 Eur
5.3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas (3.3) $\times$ (4)	0,00 Eur
6	PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)	3.075.474,61 Eur
6.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas (2.1)+(5.1)	2.816.463,61 Eur
6.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas (2.2)+(5.2)	182.027,00 Eur
6.3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas (2.3)+(5.3)	76.984,00 Eur

Užsakovo įgaliotas asmuo

Rangovo įgaliotas asmuo

Direktorius, paveduotojas

(vardas, pavardė ir parašas)

20

(vardas, pavardė ir parašas)

Rinkotyrų direktorius

Aidas Zabladkas

Atest. Nr. 2315

