

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 18/3F-028

PRIE 2018 M. BIRŽELIO 8 D. SUTARTIES NR. 3F-23

2019 m. rugpjūčio 3 d.

Vadovaudamosi 2018 m. birželio 8 d. sutarties Nr.3F-23 (toliau – Sutartis) 2.1 punktu, Sutarties šalys susitaria:

1. papildomai suremontuoti 105 kabineto tambūrą, perdažant anksčiau tapetuotas sienas (29 m²) ir įrengiant grindjuostas (6,50 m).
2. papildomai suremontuoti 215 kabineto tambūrą, perdažant anksčiau dažytas sienas (28 m²) ir įrengiant grindjuostas (5 m).
3. papildomai suremontuoti Mažosios salės sieną, perdažant anksčiau dažytą sieną (10 m²).
4. atlikti sekančius darbų pakeitimus: atsisakoma atlikti darbus 217 kabinete, atliekant laminato įrengimo darbus 202 kabinete (14,58 m²), atliekant anksčiau tapetuotų sienų perdažymo darbus (56 m²) ir grindjuosčių įrengimą (16 m²) 210 kabinete.

Aukščiau išvardinti darbai apmokami pagal Sutarties 2 priede nustatytus įkainius.

Pirkėjas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 266 2894, faks. (8 5) 262 5940
El. p. rastine@tm.lt
A/s LT26 7044 0600 0026 9484
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įstaigos kodas: 188604955

Tiekėjas

UAB „Mūras“
Švitrigailos g.7A, LT-03110, Vilnius
Tel. (8 5) 2651036, el. p. janina.muras@avinet.lt
A/s LT537300010002426430
AB SWEDBANK, banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT100000030419
Įmonės kodas: 221372760

Teisės sistemos departamento direktorė,
laikinais atliekanti Teisingumo ministerijos
kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

Generalinis direktorius
Aurimas Jonas Šriubėnas

