

SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2018 M. SPALIO 10 D. RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES NR.
B5-370 SUTARTIES PAKEITIMO

2019 m. birželio 3 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, LT – 40115 Kupiškis, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Hudeha“, kodas 304858654, adresas Kalkyno g. 1, Kupiškis, atstovaujama direktoriaus Aurimo Žalnieriūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. spalio 10 d. sudarytos Rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. B5-370 (toliau – Sutartis) 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdami į 2019 m. birželio 3 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, susitaria (toliau -Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„2.1. Ši sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktinių kiekių, gautų vykdant Darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Fiksuotos kainos pradinė Sutarties vertė (57838,00 Eur su PVM (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai). Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui pirkimo metu. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“.

2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.

3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data

SUDERINTA
Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas
(teisėninkas)

Irmantas Gudaitis

2019-06-03

RANGOVAS

UAB „Hudeha“

Kalkyno g. 1, Kupiškis

Juridinio asmens kodas 304858654

Telefonas (8 686) 35499

A/s Nr. LT12 7300 0101 5546 2710

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Direktorius

Aurimas Žalnieriūnas

Parašas

Data



DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2019 06 03

Projekto pavadinimas: „Privačių namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir (arba) savivaldybės nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Kupiškio aglomeracijoje projektas“

Sutarties Nr.: B5-370 (2018 10 10)

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo	Mažvydo Šalkausko
	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistės	Justinos Pujanauskienės
Rangovo atstovo	UAB „Hudeha“ direktoriaus	Aurimo Žalnieriūno

Komisija, susipažinusi su gauta informacija bei apžiūrėjusi projekte vykdomus darbus, **nustatė, kad:**

1. Konkursui pateiktuose dokumentuose bei 2018 m. spalio 10 d. pasirašytos Rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. B5-370 (toliau – sutartis) 2 priede pateiktas gyventojų sąrašas kuriems gyvenamiesiems namams turi būti parengti projektai bei įrengti buitinių nuotekų išvadai. Iš viso numatyta parengti 36 namų valdoms buitinių nuotekų išvadų projektus ir 36 namų valdoms įrengti buitinių nuotekų išvadus. Pradėjus įgyvendinti sutartį paaiškėjo, kad keturių individualių namų gyventojai (Alyvų g. 19, Matulionio g. 2, Topolių g. 25, Muziejaus g. 13-1 Kupiškis) turi parengtus buitinių nuotekų išvadų projektus, todėl rangovas aukščiau minėtoms individualioms valdoms atliks tik buitinių nuotekų išvadų rangos darbus.
2. Konkursui pateiktuose dokumentuose bei sutarties 2 priede pateiktas gyventojų sąrašas kuriems gyvenamiesiems namams turi būti parengti projektai bei įrengti buitinių nuotekų išvadai. Iš viso numatyta parengti 36 namų valdoms buitinių nuotekų išvadų projektus ir 36 namų valdoms įrengti buitinių nuotekų išvadus. Parengus buitinių nuotekų išvadų projektus bei išaiškęjus tam tikroms aplinkybėms (2019-03-07 Susitarimas Nr. 2) buvo nutarta Vilniaus g. 15 ir Vilniaus g. 17, Kupiškyje neįrenginėti buitinių nuotekų išvadų, tačiau įtraukti į projektą Alyvų g. 42, Kupiškis ir Beržynėlio g. 13, Aukštupėnai jiems parengiant buitinių nuotekų išvadų projektus ir buitinių nuotekų išvadus.

Komisija siūlo:


1. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta 1 punkte parenti 32 namų valdoms buitinių nuotekų išvadų projektus, o buitinių nuotekų išvadus įrengti 36 namų valdoms.
2. Neįrenginėti buitinių nuotekų išvadų Vilniaus g. 15 ir Vilniaus g. 17, Kupiškyje.
3. Į projektą įtraukti Alyvų g. 42, Kupiškis ir Beržynėlio g. 13, Aukštupėnai jiems parengiant buitinių nuotekų išvadų projektus ir buitinių nuotekų išvadus.

Neatliekamų darbų vertė -	-4 235,00	€ su PVM
Papildomų darbų vertė -	3 267,00	€ su PVM
Bendra darbų pakeitimo Nr. 1 vertė -	-968,00	€ su PVM

Priedai:

Priedas Nr.1	2019 m. kovo 7 d. Susitarimas Nr. 2 (1 lapas);
Priedas Nr. 2	2018 m. spalio 10 d. Rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. B5-370 neatliekamų darbų aktas (1 lapas);
Priedas Nr. 3	2018 m. spalio 10 d. Rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. B5-370 papildomų darbų aktas (1 lapas).

Komisija:

	Mažvydas Šalkauskas
	Justina Pujanauskienė
	Aurimas Žalnieriūnas

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2018 M. SPALIO 10 D. RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES NR.
B5-370 DĖL SUTARTIES PAKEITIMO

2019 m. ~~kovas~~ 7 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, LT – 40115 Kupiškis, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Hudeha“, kodas 304858654, adresas Kalkyno g. 1, Kupiškis, atstovaujama direktoriaus Aurimo Žalnieriūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. vasario 28 d. susirinkimo protokolu, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 2 priedą (pridedama).
2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
 Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
 Juridinio asmens kodas 188774975
 Telefonas (8 459) 35 500
 Faksas (8 459) 35 510
 A. s. Nr. LT 384010043400163105
 AB „Luminor Bank
 Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data

A.V.

SUDERINTA
 Teisės skyriaus
 vyriausiasis specialistas
 (teisininkas)

Jermanas Gudaitis

2019-03-07



RANGOVAS

UAB „Hudeha“
 Kalkyno g. 1, Kupiškis
 Juridinio asmens kodas 304858654
 Telefonas (8 686) 35499

A/s Nr. LT12 7300 0101 5546 2710

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Direktorius

Aurimas Žalnieriūnas

Parašas

Data



Kopija tikra

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

2019 m. vasario 28 d.
Kupiškis

Vykdam 2018 m. spalio 10 d. rangos darbų su projektavimu sutartį Nr. B5-370 UAB „Hudeha“ buvo parengusi ir perdavusi Kupiškio rajono savivaldybės administracijai projektus, tarp kurių buvo „Buitinių nuotekų išvado iš gyvenamųjų namų Vilniaus g. 15 ir Vilniaus g. 17, Kupiškio m. statybos projektas“, projekto Nr. 2018-SSP-22. Šiame projekte buvo suprojektuotas dviejų namų buitinių nuotekų išvadų prijungimas prie Vilniaus g. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų per kaimyninį žemės sklypą, esantį Vilniaus g. 19, Kupiškio m. (kadastrinis Nr. 5720/0013:171). Projekte buvo pridėtas žemės sklypo savininkės dukros Žanos Jasaitienės sutikimas, kuri turėjo žemės sklypo savininkės Teresės Rimos Dzikavičienės notarinį įgaliojimą pasirašyti Nr. AG-437, išduotą 2016 m. vasario 4 d, atstovautis Teresei Rimai Dzikavičienei.

2019 sausio 29 d. Teresė Rima Dzikavičienė kreipėsi į Kupiškio rajono savivaldybę su prašymu panaikinti jos dukros Žanos Jasaitienės pasirašytą sutikimą ir neleisti įrengti buitinių nuotekų išvado trasos per jai priklausančią žemės sklypą, esantį Vilniaus g. 19, Kupiškio m. Susiklosčius tokioms, aplinkybėms Vilniaus gatvėje prie 15 ir 17 gyvenamųjų namų buvo susirinkę UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Hudeha“ ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atstovai, kurie nustatė, kad prijungimas šių gyvenamųjų namų prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų yra sudėtingas, kadangi prie kiekvieno namo reikia įrengti buitinių nuotekų siurbines ir dėl to ženkliai padidėja išvadų įrengimo kaina. Gyventojams buvo pasiūlyta finansiškai prisidėti prie išvadų įrengimo, tačiau jie žodžiu informavo, kad prisidėti prie išvadų įrengimo lėšų neturi ir sutinka, kad buitinių nuotekų išvadai iš jų gyvenamųjų namų nebūtų prijunti prie centralizuotų Kupiškio miesto buitinių nuotekų tinklų.

Įvertinant visas aplinkybes buvo nuspręsta įrengti buitinių nuotekų išvadus iš kitų gyvenamųjų namų (Alyvų g. 42, Kupiškio m. ir Beržynėlio g. 13, Aukštupėnų k., Kupiškio r. sav.) ir prijungti juos prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų Kupiškio aglomeracijoje.

Dalyvavo:

UAB „Kupiškio vandenys“ direktorius Vidas Zulonas

UAB „Kupiškio vandenys“ inžinierius Darius Raišys

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Jurėnas

UAB „Hudeha“ direktorius Aurimas Žalnierius




Kopija tikra
Infrastruktūros skyriaus
vyriausioji specialistė
Jūstina Pujanauskienė
2019.06.08

**2018 M. SPALIO 10 D. RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES NR. B5-370
NEATLIEKAMŲ DARBŲ AKTAS**

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma, Eur
1.	Projektavimo paslaugos (Alyvų g. 19, Kupiškis)	vnt.	1	400	400
2.	Projektavimo paslaugos (Matulionio g. 2, Kupiškis)	vnt.	1	400	400
3.	Projektavimo paslaugos (Muziejaus g. 13-1, Kupiškis)	vnt.	1	400	400
4.	Projektavimo paslaugos (Topolių g. 25, Kupiškis)	vnt.	1	400	400
5.	Įrengimo darbai (Vilniaus g. 15, Kupiškis)	vnt.	1	950	950
6.	Įrengimo darbai (Vilniaus g. 17, Kupiškis)	vnt.	1	950	950
Viso darbams, Eur					3 500,00
PVM, Eur					735,00
Viso su PVM, Eur					4 235,00

Užsakovo atstovas

Infrastruktūros skyriaus
vedėjas

Mazydas Šalkauskas

Rangovo atstovas

Direktorius
Aurimas Žalsneriūnas



**2018 M. SPALIO 10 D. RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES NR. B5-370
PAPILDOMI DARBAI**

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma, Eur
1.	Projektavimo paslaugos (Alyvų g. 42, Kupiškis)	vnt.	1	400	400
2.	Projektavimo paslaugos (Beržynėlio g. 3, Aukštupėnai)	vnt.	1	400	400
3.	Įrengimo darbai (Alyvų g. 42, Kupiškis)	vnt.	1	950	950
4.	Įrengimo darbai (Beržynėlio g. 3, Aukštupėnai)	vnt.	1	950	950
Viso darbams, Eur					2 700,00
PVM, Eur					567,00
Viso su PVM, Eur					3 267,00

Užsakovo atstovas

Infrastruktūros skyriaus
vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

Direktorius
Aurimas Žalnierius
Rangovo atstovas

