

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. LIEPOS 10 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1593**

Sutarties objektas – saugios nakvynės modulių Dubysos g. 39, Klaipėdoje, projektavimas ir
rangos darbai

2019 m. birželio 21 d. Nr. *J9-1593*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Konsolė“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Projekto „**Laikino apnakvindinimo namų steigimas**“ priežiūros komiteto posėdžio 2019-05-29 protokolu Nr. ADM1-193, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų sąmatą, kurių bendra vertė – **7710,23 Eur** (septyni tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų dvidešimt trys ct) **su PVM**. Papildomi darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos.
2. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal pridedamą atsisakomų darbų sąmatą, kurių bendra vertė – **2618,48 Eur** (du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniolika eurų keturiasdešimt aštuoni ct) **su PVM**.
3. Padidinti bendrą Sutarties kainą nuo 514 734,84 Eur su PVM iki **519 826,59 Eur su PVM**.
4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
5. Sutarties Šalys susitaria, kad šis papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.
6. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieno kiekvienai Sutarties Šaliai.
8. Sutarties priedas – lokalinės sąmatos, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel.: (8 46) 39 61 71, 39 61 73
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)
Gintaras Neniškis

Parengė
Projektų skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Jasilionienė, tel. 39 60 93
2019-05-29

RANGOVAS

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, 92195 Klaipėda
Tel. (8 46) 40 14 33
Kodas 140582050
PVM mokėtojo kodas LT405820515
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000
A. s. LT807300010002310902

UAB „Konsolė“ direktorius

(parašas)
Kazys Skutulas



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

POSĖDŽIO DĖL 2017 M. LIEPOS 10 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1593 „SAUGIOS NAKVYNĖS MODULIŲ DUBYSOS G. 39, KLAIPĖDOJE, PROJEKTAVIMAS IR RANGOS DARBAI“ KEITIMO PROTOKOLAS

2019-05-29 Nr. ADM1-193

Posėdis įvyko 2019-05-20, 15.00 val .
data (laikas)

Posėdžio pirmininkė Aldona Špučienė, Finansų ir turto departamento direktorė, pavaduojanti Investicijų ir ekonomikos departamento direktorių.

Posėdžio sekretorė Inesa Gustaitienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Projektų įgyvendinimo priežiūros vyr. specialistė.

Dalyvavo:

Deividas Petrolevičius, Socialinių reikalų departamento direktorius;

Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas;

Elona Jurkevičienė, Projektų skyriaus vedėja;

Andrius Kačalinas, Teisės skyriaus vedėjas;

Gintaras Dovidaitis, Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vedėjas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2017-07-10 Rangos sutarties „Saugios nakvynės modulių Dubysos g. 39, Klaipėdoje, projektavimas ir rangos darbai“ Nr. J9-1593 dalies darbų atsisakymo ir papildomų darbų pirkimo .

2. Dėl 2017-07-10 Rangos sutarties „Saugios nakvynės modulių Dubysos g. 39, Klaipėdoje, projektavimas ir rangos darbai“ Nr. J9-1593 termino pratęsimo.

1. SVARSTYTA.

Pasitarimo dalyviai informuoti, kad projekto įgyvendinimo metu, projekto vadovas pateikė siūlymą atsisakyti sanitarinėse patalpose (dušinėse) suprojektuotų stoglangių įrengimo, dėl galimo kondensato susidarymo. Pagal Rangovo pateiktą sąmatą, atsisakomų darbų vertė – 2618,48 Eur su PVM.

2019 m. sausio 2 d. pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. J9-8, prie 2017 m. liepos 10 d. Rangos sutarties Nr. J9-1593, kuriuo susitarta, kad rangovas atliks papildomus atraminės sienutės įrengimo darbus. Tačiau Rangovo pasiūlyme nebuvo įvertintas atraminės sienutės turėklas, užtikrinantis statinio naudojimo saugą. Todėl siūloma papildomai pirkti atraminės sienutės turėklo įrengimą. Rangovo pateikto turėklo įrengimo pasiūlymo kaina 9033,79 Eur su PVM. Tačiau, vadovaujantis Sutartyje numatytais kainodaros taisyklėmis, kaina negali būti didesnė už rekomendacijose nustatytas kainas. Palyginus Rangovo pateiktą pasiūlymą su rekomendacijose nurodytais į kainiais, nustatyta, kad šių darbų kaina turėtų būti 7710,23 Eur su PVM.

NUTARTA:

1. Pritarti atsisakomiems darbams už -2618,48 Eur su PVM.

2. Pritarti papildomų darbų pirkimui už 7710,23 Eur su PVM .

2. SVARSTYTA.

Vadovaujantis Sutarties 4.2. punktu, Sutartis jau buvo pratęsta 2 mėnesiams (2019-01-02 Papildomas susitarimas Nr. J9-8 prie Rangos sutarties Nr. J-1593). Kol kas ne visi projekte numatyti darbai yra atlikti, todėl papildomų darbų (atraminės sienutės turėklo įrengimo) atlikimas neturės įtakos kitų sutarties darbų atlikimo terminui. Šiuo metu Rangovui yra skaičiuojami delspinigiai.

NUTARTA:

Sutarties termino nepratęsti. Papildomame susitarime pažymėti, kad atraminės sienelės turėklų įrengimas neturės įtakos kitų, pagal rangos sutartį atliekamų darbų terminams.

Posėdžio pirmininkė

Aldona Špučienė

Posėdžio sekretorė

Inesa Gustaitienė

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymu Nr.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ KEITIMO PAGRINDIMAS

1. **Pagrindinė sutartis sudaryta atlikus:** ☐ mažos vertės ☒ supaprastintą ☐ tarptautinės vertės pirkimą. Pradinė sutarties vertė (jeigu keitėsi¹, nurodoma pasikeitusi vertė): 477 609,40 Eur
2. **Pagrindinės sutarties kainodara²:** ☒ fiksuotos kainos (su peržiūra ar be jos) ☐ fiksuoto įkainio (su peržiūra ar be jos) ☐ kintamo įkainio ☐ sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo ☐ kita kainodara:

3. **Šiuo keitimu atliekama:** ☐ kainos peržiūra ☒ kainos keitimas ☐ papildomi kiekiai ☒ papildomos apimtys ☐ atsisakomi kiekiai ☐ atsisakomos apimtys ☐ keičiami prievolių vykdymo terminai ☐ kiti keitimai:

4. **Keitimo teisinis pagrindas³** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įsakymo 89 str. 2 d.
5. **Keitimo faktinis pagrindas⁴** pagrindžiamas 2017-07-10 Rangos sutarties Nr. J9-1593 pakeitimas. Keitimas atliekamas remiantis 2019-05-29 Projekto priežiūros protokolu ADM1-193, dėl techniniame projekte nenumatytų sprendinių – projektuojant panduso atraminę sienutę, nebuvo įvertintas atraminės sienutės turėklas, užtikrinantis statinio naudojimo saugą. Palyginus Rangovo pateiktą pasiūlymą su rekomendacijose nurodytais įkainiais, nustatyta, kad šių darbų kaina turėtų būti 7710,23 Eur su PVM.
Projekto įgyvendinimo metu, projekto vadovo siūlymu atsisakyta sanitarinėse patalpose suprojektuotų stoglangių įrengimo darbų, dėl galimo kondensato susidarymo. Pagal Rangovo pateiktą sąmatą, atsisakomų darbų vertė- 2618,48 EUR su PVM.

6. **Atliekamo keitimo vertė:**

Anksčiau atlikti pakeitimai	Pakeitimo esmė	Pakeitimo absoliuti vertė	Pakeitimo procentinė vertė	Sutarties kaina po pakeitimo ar peržiūros
2019-01-02 Nr. J9-8	Keičiama sutarties kaina dėl papildomų darbų (89 str. 2 d.)	37 125,44 Eur su PVM	7,77 %	514 734,84 Eur su PVM
Viso:			7,77 %	

Absoliuti šio pakeitimo vertė – 5091,75 Eur, procentinė vertė – 0,98 %, atliekamo pakeitimo kartu su atliktais pakeitimais procentinė vertė – 8,75 %.

(Nurodoma šiuo metu **atliekamo pakeitimo** absoliuti vertė, procentinė vertė ir atliekamo pakeitimo kartu su anksčiau atliktais pakeitimais procentinė vertė)

7. **Įsigyjamų papildomų ar atsisakomų prekių, paslaugų ar darbų įkainiai:**

¹ Pradinė sutarties vertė patikslinama po kainos peržiūrėjimo, bet nesikeičia pakeitus sutarties kainą pagal sutartyje nurodytas kiekio (apimtys) keitimo sąlygas ar kitais pagrindais.

² Jeigu sutartyje pasirinkti keli kainos nustatymo būdai, pažymimi visi.

³ Nurodomas vienas ar keli teisiniai pagrindai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

⁴ Nurodomas faktinis pagrindas, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Pvz., nurodant 89 str. 1 d. 2 p. turi būti pateikti argumentai, kad tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ir (ar) ekonominių priežasčių; nurodant 89 str. 1 d. 3 p. turi būti aprašyta naujai paaiškėjusi aplinkybė, jos paaiškėjimo laikas, motyvai, kodėl šios aplinkybės nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo dokumentus.

7.1. Įkainiai, nustatyti pagal sutartyje suformuluotą tvarką (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.) pagal pridedamas nenumatytų ir neatliekamų darbų sąmatas:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁵
Atraminės sienutės turėklas (atliekami darbai)	7710,23	1 kompl.	7710,23	Pagal įkainius pateiktus kartu su rangos darbų sutarties sąmata
Sanitarinių patalpų stoglangiai (atsisakomi darbai)	-2618,48	-4 vnt.	-2618,48	

7.2. Pritaikyti sutarties įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Dokumentas, kuriame nustatytas pritaikomas įkainis

7.3. Įkainiai, išskaičiuoti iš sutarties įkainių:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Įkainis, iš kurio išskaičiuota (pavadinimas ir kaina)

7.4. Pritaikyti sutarties panašūs įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Panašus įkainis (pavadinimas ir kaina)

7.5. Įkainiai, nustatyti pritaikant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė ⁶	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁷

Įkainius paskaičiavo

Statybos ir infrastruktūros
įgyvendinimo poskyrio
vyr. specialistė
Vaida Tkačik

Įkainius patikrino

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus vedėjas
Valdas Švedas

⁵ Nurodomas šaltinis, koeficientas ar kiti duomenys, kurių pagrindu paskaičiuotas įkainis.

⁶ Įkainis paskaičiuojamas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

⁷ Statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų atveju tiekėjo pasiūlymo kainos ir pasiūlymo pateikimo dienos skaičiuojamosios kainos santykis. Kai nėra galimybės - ne mažiau kaip trijų rinkos ūkio subjektų kainų vidurkis. Atsisakomų darbų atveju kai nėra kitų galimybių – kainos pokytis pagal statistikos rodiklius.