

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

### PRIE 2019 M. KOVO 14 D. RANGOS SUTARTIES NR. 014-TR-04(02)

„Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“

2019 m. gegužės 24 d.  
Panevėžys

UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Užsakovas) atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus ir UAB „Požeminės linijos“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Račkausko, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, 2019 m. kovo 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 014-TR-04(02) atlikti investicinio projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą rangos sutarties „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“ statybos darbus (toliau – Rangos sutartis).

UAB „Sweco Lietuva“ Rangos sutartyje teikia FIDIC Inžinieriaus paslaugas (toliau – Inžinierius).

Susipažinę su Rangovo 2019-04-30 d. Nr. S19-04/26 tarpine pretenzija „Dėl nenumatytų aplinkybių“ ir Inžinieriaus 2019-05-13 d. raštu Nr. V1-928/19 Dėl rangovo tarpinės pretenzijos, ir siekdami, kad buitinių nuotekų tinklų Respublikos g. rekonstravimo darbai (atkarpoje nuo šulinio Nr.F1R-194 iki šulinio Nr.F1R-133) būtų baigti iki birželio 24 d., kaip to reikalauja trečioji Šalis - Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2019-04-18 d. raštu Nr. 19-1228(4.45),

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo sutarė: Respublikos g. atkarpoje (nuo šulinio Nr.F1R-194 iki šulinio Nr.F1R-133) tarp Topolių al. ir Taikos al. pakeisti statybos rūšį - rekonstravimą pakeisti paprastuoju remontu ir atlikti: šulinių remontą iki birželio 24 d., nuotekų tinklo D300 remontą iki 2019 rugpjūčio 30 d.

Šis Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties sudėtinė dalis ir galioja iki Rangos sutarties galiojimo pabaigos.

Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

#### PRIDEDAMA:

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2019-04-18 d. Nr. 19-1228(4.45), kopija, 1 lapas,
2. UAB „Požeminės linijos“ 2019-04-30 d. Nr. S19-04/26 Tarpine pretenzija dėl nenumatytų aplinkybių, kopija, 2 lapai,
3. UAB „Sweco Lietuva“ 2019-05-13 d. Nr. V1-928/19 Dėl rangovo tarpinės pretenzijos, kopija, 1 lapas.

#### UŽSAKOVAS

UAB „Aukštaitijos vandenys“  
Generalinis direktorius  
SAULIUS VENCKUS

(parašas)



#### RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“  
Direktorius  
GEDIMINAS RAČKAUSKAS

(parašas)

