

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15355
2019 m. birželio 28 d., Telšiai *W-5-16480*

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno (toliau – Užsakovas), ir UAB „Marstata“, įmonės kodas 304839369, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 2 prie statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15482, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15355 (toliau – Sutartis) 6.4.3 punktu ir 2018-09-23 d. susirinkimo protokolu Nr. 1, Šalys sutaria pratęsti sutarties terminą iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
2. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/Faksas (8 444) 52 229
A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR

RANGOVAS


UAB „Marstata“
Viržuvėnų g. 6, Janapolės, LT-87333 Telšiai
Įmonės kodas: 304839369
Tel. 867505602
A.S. LT427300010155105695, AB Swedbank

Administracijos direktorius

Imantas Motiejūnas

Parašas

A.V.



Direktorius


Marius Serva

Parašas

UAB

„Marstata“

TELŠIAI



Teisės ir administravimo
skyriaus vedėjas

Edmundas Vaitkevičius

20__ m. __ 2019-06-28 d.

Edmundas Vaitkevičius
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir architektūros skyriaus
vedėjas

Edmundas Vaitkevičius

2019.06.28
[Signature]

2019-06-28
[Signature]

RANGOS SUTARTIS NR. S-15355
„TELŠIŲ MIESTO IR RAJONO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ REMONTAS (ŠLAITO SUTVIRTINIMO
DARBAI EŽERO G. 14, TELŠIAI)

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

2018-09-23

Telšiai

DALYVAVO:

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas (Komisijos pirmininkas);
2. Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Norkus (Komisijos sekretorius);
3. Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė;
4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Barysienė;
5. Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas;
6. UAB „Marstata“ direktorius Marius Serva.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl papildomų šlaito tvirtinimo darbų.

1. SVARSTYTA:

Projekte numatyti sutvirtini šlaitai yra labai statūs, kurie ateityje gali pradėti slinkti net ir juos sutvirtinus geotinklu. Be to, dėl didelio statumo jų priežiūra tampa itin sudėtinga.

NUTARTA:

Siekiant išvengti galimo šlaito įrimo ir palengvinti jo priežiūrą, komisijos bendru sutarimu nutarta šlaitą performuoti jame įrengiant pakopas. Rangovas pateiks papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Komisijos pirmininkas

Adomas Žvirzdinas

Komisijos sekretorius

Mindaugas Norkus

