

**SUSITARIMAS DĖL PRIIMTOS SUTARTIES SUMOS KOREGAVIMO Nr. 26-523-(7.7)
PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 26-670-(7.7)**

Druskininkai

2019 m. liepos 25 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančios pagal įmonės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, ir atsižvelgiant į tai kad:

a) Šalys 2018 m. lapkričio 30 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-670-(7.7) (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Verpėjų gatvės, Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Viečiūnų mstl., rekonstravimo darbus;

b) Rangovui atlikus visus Supaprastintame projekte numatytus darbus ir parengus sumontuotų betoninių bordiūrų kontrolinę geodezinę nuotrauką nustatyta, kad reikalinga atsisakyti dalies žemiau nurodytų darbų siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
	NEVYKDOMI DARBAI		
	Gatvės ir vejos bortų įrengimas		
1	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, k9=1.15	100 m	-0,02
2	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m ³	-0,09
3	Betono mišiniai C12/15	m ³	-0,18

c) Statybos Rangos sutarties Nr. 26-670-(7.7) 9.9.1 punktas numato, kad pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Priimta Sutarties suma gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Įkainių ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo.

d) Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

e) 2019 m. birželio 10 d. Defektiniame akte Nr.2, suderintame Statytojo atstovo, Statinio statybos darbų techninės priežiūros atstovo, Rangovo atstovo bei Projekto vykdymo priežiūros vadovu, įvardinti atsisakomi darbai, kurių kaina apskaičiuota vadovaujantis 2018 m. lapkričio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-670-(7.7) 9.9.1 punkto a papunkčiu.

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Priimtos sutarties sumos koregavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atsisakyti dalies Verpėjų gatvės, Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Viečiūnų mstl., rekonstravimo darbų, kurių vertė yra –51,67 Eur (penkiasdešimt vienas euras ir 67 ct) be PVM arba

62,52 (šešiasdešimt du eurai, 52 centai) su PVM, kurie sudaro ir kurie sudaro 0,27 procento Pradinės Sutarties vertės.

2. Įvertinus atsisakomų darbų vertę, pakoreguoti Sutarties 3.4.9 punkte nurodytą Priimtą sutarties sumą:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Priimta Sutarties suma	9.1	22057,48 (dvidešimt du tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai, 48 centai)
Iš kurių PVM sudaro	9.1	3828,16 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 16 centų)

3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas ŠALIŲ raštišku susitarimu.

4. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2018 m. lapkričio 30 d. Rangos sutartyje Nr. 26-670-(7.7).

5. Šio Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

6. Šis Susitarimas įsigalioja ŠALIMS jį pasirašius ir galioja iki ŠALYS įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.

8. Šio Susitarimo priedas - Defektinis aktas ir papildomų darbų lokalinės sąmatos (kontrolinė geodezinė nuotrauka ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis).

9. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija
Kodas 188776264
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus al. 18, LT-66119,
Tel.: (8 313) 51233, faks. (8 313) 55376
A.s. Nr. LT12 7300 0100 0222 4535
AB „Swedbank“, banko kodas 7300
El. paštas: info@druskininkai.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“
Kodas 165108836
PVM mokėtojo kodas LT65108836
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus,
Tel.: (8 315) 74640, faksas: (8 315) 52335
A.s. Nr. LT20 7181 2000 0346 7712,
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812
El. paštas: info@alytausparama.lt

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Parašas

A.V.



Uždarnosios akcinės bendrovės „Parama“
generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

Parašas

A.V.



Editė Davičkaitė

Rimas Valenta

Ronaldas Aščinis


Erika Čmukaitė

Julija Ramanauskienė

Rūta
Kazlauskienė

Susitarimo dėl priimtos Sutarties sumos koregavimo
Nr. ~~26-523-(7.7)~~ prie 2018 m. lapkričio 30 d.
Statybos rangos sutarties Nr. 26-670-(7.7)
priedas

ATSISAKOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA
(*pridedama atskiru priedu*)



Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjas


Valdas Kuleckas



NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ**

Statinyss **7 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES VERPĖJŲ GATVĖS DRUSKININKŲ SAV., VIEČIŪNŲ SEN., VIEČIŪNŲ MSTL. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

Žiniaraštis **1 VERPĖJŲ GATVĖS REKONSTRAVIMAS**

Suma objektui **-62,52 €**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Nevykdomi darbai

5		Gatvės ir vejos bortų įrengimas				
1	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	- 0,02	919,08	-18,38
2	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	- 0,09	194,70	-17,53
3	600046	Betono mišiniai C12/15	m3	- 0,18	87,54	-15,76
		Skyriuje 5				-51,67
		Žiniaraštyje 1				-51,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-10,85
		Iš viso žiniaraštyje 1				-62,52

Sudarė: _____