

SUSITARIMAS DĖL 2019-02-01 SUTARTIES NR. 40410/590129 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2018-04-25, Nr. K-983
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas LT-52119, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2018-04-25 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/590129 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 10 kV OL L-300 iš Rokiškio TP rekonstravimo darbus (2018-ESO-901) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2019-04-19 gautas Rangovo raštas Nr. APŠ-012 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimą galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.3 punkte, esant Sutarties 8.3.1 – 8.3.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.3 punktu dėl Sutarties BD 8.3.1 ir 8.3.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.7 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2019-05-31, atitinkamai keičiant Darbų grafiką (Sutarties SD Priedas Nr. 6).
2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
3. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
4. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimo Priedai:
- 9.1 Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“