

SUSITARIMAS DĖL 2019-01-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580065 PAKEITIMO

2019-01-14, Nr. K-1238
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT8112387412, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-01-14 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580065 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Dujotiekių Rotušės a., Kretingos mieste, projektavimo ir rekonstrukcijos darbus (2018-ESO-565) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu, Rangovui atliekant projektavimo paslaugas, buvo pastebėtas nenumatytas rekonstruoti antžeminis dujotiekis. Užsakovas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 2018-08-01 nurodymu Nr. 192 patvirtinta „Gamtinių dujų infrastruktūros (tinklo) vystymo strategija“ (toliau – Strategija). Strategijoje numatyta, kad antžeminiai plieniniai dujotiekiai rekonstravimo metu privalo būti panaikinti. Dėl šios priežasties, Užsakovui reikalinga papildomai iš Rangovo įsigyti antžeminio dujotiekio rekonstravimo darbus ir antžeminį dujotiekį pakeisti į požeminį bei sumontuoti dujų slėgio reguliavimo įtaisus prie keturių laiptinių (toliau – Papildomi darbai). Pažymėtina, kad prie esamo antžeminio dujotiekio nėra priėjimo ir įvykus nenumatytam sutrikimui remonto darbai gali būti sudėtingi. Įgyvendinus Papildomus darbus, dujotiekio aptarnavimo paslaugos bus lengviau atliekamos. Papildomi darbai detaliai nurodyti sąmatoje;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto; Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 14396,41 Eur (keturiolika tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt šešis eurus, 41 ct) be PVM, kas sudaro 7,6 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 14396,41 Eur (keturiolika tūkstančių trimis šimtais devyniasdešimt šešiais eurai, 41 ct) be PVM (17419,66 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai devyniolika eurų, 66 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 244.960,16 EUR (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai, devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 16 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina – 185.446,41 EUR (šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 41 ct);

4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 17.000,00 EUR (septyniolika tūkstančių eurų, 0 ct);

4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 42.513,75 EUR (keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai trylika eurų, 75 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“