

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
SUTARTIES NR. SR-125 /2019 KAINOS KOREGAVIMO**

Klaipėda

2019 m. rugpjūčio 2 d.

VŠĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Užsakovas), adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda, tel., faks. (8 46) 340 132, juridinio asmens kodas 140199874, atstovaujamas direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančios pagal įstatus, ir

UAB „Ivro“ (toliau – Rangovas), adresas: Šilutės pl. 103-219, Klaipėda, tel. +370 46 344659, įmonės kodas 140216537, atstovaujama direktoriaus Rosvaldo Ivanausko, veikiančio pagal įstatus,

vadovaujantis 2019 m. liepos 11 d. Vidaus patalpų paprastojo remonto darbų sutarties Nr. SR-125 /2019 (toliau – **Sutartis**) III dalies 13.1. papunkčio nuostatomis, kai Užsakovui Rangovo pakeitimas sukeltų išlaidų dubliavimą ir neužtikrintų atliktų darbų garantijos dėl skirtingų Rangovų tame pačiame objekte bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, sudarėme šį papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo nevykdomų ir papildomų Darbų suma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM	PVM 21% suma	Suma, Eur su PVM
Viso neatliekamų darbų vertė:	248,60	52,21	300,81
Papildomų darbų vertė:	1 375,17	288,79	1 663,96
Skirtumas:	1 126,57	236,58	1 363,15

1. Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2 punkte, koreguota 2019-07-18 Papildomu susitarimu Nr. 1, atėmus nevykdomų darbų sumą ir pridėjus papildomų, pirkimo sąlygų techninėje užduotyje nenumatytų darbų sumą, yra **59 432,43 Eur su PVM** (penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du Eur 43 ct.), kur PVM sudaro 10 314,72 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiolika Eur 72 ct.).

2. Sutarties kainos koregavimo galimybė yra numatyta skelbime apie pirkimą, pirkimo dokumentuose bei Sutarties 6 punkte ir III dalyje.

3. Papildomų darbų vertė apskaičiuota Sutarties 17.1. papunktyje nurodytomis sąlygomis.

4. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Nevykdomų statybos remonto darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

2 priedas. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.

Šalių adresai ir rekvizitai

Užsakovas

VŠĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Įmonės kodas: 140199874

Adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda

Tel., faks. (8 46) 340 132

El. paštas: info@klaipedosgpmc.lt

Direktorė

Dalia Martišauskienė



Direktorius pavaduotojas

infrastruktūrai

Fernandas Narčius

Viešųjų pirkimų organizatorius
Žilvinas Balsevičius

Rangovas

UAB „Ivro“

Įmonės kodas: 140216537

Adresas: Šilutės pl. 103-219, Klaipėda

Tel., faks. +370 46 344659

El. paštas: info@ivro.lt

Direktorius

Rosvaldas Ivanauskas



SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

UAB "IVRO"


Rosvaldas Ivanauskas _____

2019 M. 08 MĖN. 01 D.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 752-3 Klaipėdos Ernesto Galvanausko Profesinio mokymo centras, Taikos pr. 67, Kalipėda.**Statiny 1 Taikos pr. 67, Kalipėda.****Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai, sąmatą Nr.2**

2019.08.01

Suma žiniaraščiui

300.81 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

4 A korpusas, I a, Kabinetas 7A

1	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,35	596,1429	208,65
2	R14-78-2	Betoninės palangės remontas, pašalinant esamą m2 palangių nuolydį į patalpas (šlifavimas, glaistymas, dažymas)		2,0	19,9745	39,95
		Skyriuje 4				248,6
		Žiniaraštyje 1				248,6
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				52,21
		Iš viso žiniaraštyje 1				300,81

Sudarė :R.Ivanauskas tel.+370 698 10596

/Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.
 UAB"IVRO"
 Rosvaldas Ivanauskas

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 08 MĖN. 01 D.

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 752-4 Klaipėdos Ernesto Galvanausko Profesinio mokymo centras, Taikos pr. 67, Kalipėda.

Statiny 1 Taikos pr. 67, Kalipėda.

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai, Sąmata Nr.2

2019.08.01

Suma žiniaraščiui 1663.96 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 A korpusas, II a, Klasė A10						
1 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	3,0	18,6452	55,94
2 R20-5		ESAMO vandens šildytuvo demontavimas	vnt	1,0	10,8569	10,86
3 N19-5		ESAMO vandens šildytuvo montavimas	vnt	1,0	27,2189	27,22
Skyriuje 2						94,02
4 A korpusas, I a, Kabinetas 7A						
1 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,22	281,6819	61,97
2 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	1,35	116,6477	157,47
3 N11P-0201		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas , klojant politileninę plėvelę	m2	31,0	1,4595	45,24
4 N11-8		Žvyro-smėlio pasluoksnis ant grunto pagrindo lyginimui, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	1,85	46,2542	85,57
5 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės EPS100, storis 50 mm	100m2	0,31	510,9118	158,38
6 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,041	1231,3921	50,49
7 N11-48		60mm storio grindų betonavimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,31	840,0018	260,4
8 R63P-1303		Pastato buitinio nuotakyno stovų permontavimas, m kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	3,0	41,2822	123,85
9 R21-8		110 mm skersmens ketinių vamzdžių demontavimas	100m	0,03	341,6346	10,25
10 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1,0	18,6452	18,65
11 R23-59		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,0	15,5274	46,58
12 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	30,9501	92,85
13 N7-177		Betoninių palangių demontavimas	vnt	2,0	5,6839	11,37
14 N2P-0119		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	4,8	15,3943	73,89
15 R11-81		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,0	18,0667	36,13
Skyriuje 4						1233,09
6 M korpusas, II a, Koridorius						
1 R21-162		Revizinių durelių 150x150 keitimas	vnt	1,0	24,0337	24,03
Skyriuje 6						24,03
7 M korpusas, laiptinė nuo įėjimo iki 2,5a.						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R21-162	Revizinių durelių keitimas	vnt	1,0	24,0337	24,03
		Skyriuje 7				24,03
		Žiniaraštyje 1				1375,17
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				288,79
		Iš viso žiniaraštyje 1				1663,96

Sudarė :R.Ivanauskas tel.+370 698 10596
/Pavardė/

