

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019-08-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 441251

2019-12-13
Vilnius

AB „Amber Grid“ (toliau - Užsakovas), atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, ir UAB „Labas GAS“ (toliau - Vykdytojas), atstovaujama gamybos direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - ir Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad, vykdant 2019-08-19 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 441251 (toliau - Sutartis) UAB „Labas GAS“ periodu 2019-08-21 – 2019-09-19, negalėjo vykdyti darbų, nes jų vykdymas priklausė nuo kitų AB „Amber Grid“ įsigyjamų darbų atlikimo termino, , susitarė:

1. pakeisti Sutarties 3.1 punkte įtvirtintą galutinį darbų suteikimo terminą į, remiantis Sutarties 3.3.2 punktu, pratęsiant iki **2020 metų sausio 12 d.**
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir yra būtinos vykdyti abiem Sutarties pusėms.
3. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo,, yra neatsiejama jos dalis.
4. Šis Papildomas susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Vykdytojui.

Užsakovas
AB „Amber Grid“

Technikos direktorius
Andrius Dagys

.....


Vykdytojas
UAB „Labas GAS“

Gamybos direktorius
Mykolas Radvilavičius

