

SUSITARIMAS NR. (3,37)A4-147
DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO
MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO I IR II ETAPŲ RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. (3.37) A4-150 KAINOS KOREGAVIMO

Du tūkstančiai devynioliktųjų metų rugpjūčio 12 diena
Joniškis

Mes, Joniškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Valės Kulvinskienės, veikiančios pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Pakruojo arka“, bendrovės kodas 167917740, kurios registruota buveinė yra Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2018 m. lapkričio 14 d. sudarytos Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos kapitalinio remonto I ir II etapų rangos darbų sutarties Nr. (3.37) A4-150 (toliau – Sutartis) 9.9.1. ir 10.2.3. papunkčiais, atsižvelgdamos į pateiktą techninę dokumentaciją sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja iki darbų atlikimo termino pabaigos atlikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo protokole nurodytus darbus pagal pateiktą lokalinę sąmatą, parengti ir suderinti su atitinkamomis institucijomis visą reikalingą techninę dokumentaciją papildomų darbų vykdymui, pateikti šiems darbams atskirą atliktų darbų akta ir sąskaitą faktūrą.

2. Papildomų darbų kaina II etape 1 488,00 Eur su PVM (tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 ct).

3. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.

4. Koreguojama bendra nurodyta Sutarties 9.1 punkte kaina ir nustatoma, kad II etapo Sutarties darbų kaina 132 261,86 Eur (šimtas trisdešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas Eur 86 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 22 954,54 Eur (dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt keturis Eur 54 ct). Bendra Sutarties darbų kaina 536 204,03 Eur (penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturi Eur 03 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 93 060,20 Eur (devyniasdešimt tris tūkstančius šešiadešimt Eur 20 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.

Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. 2019 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimo protokolas Nr. 6, 1 lapas;
2. Suderinta papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Įstaigos kodas 288712070
Tel. (8 426) 69 142

RANGOVAS

AB „Pakruojo arka“
Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis
Įmonės kodas 167917740
PVM kodas LT679177418

2.

Tel. (8 426) 69 142
Faks. (8 426) 69 143
A/s LT 24 7300 0100 9182 0212
el. paštas: savivaldybe@joniskis.lt

Administracijos direktorė
Valė Kulvinskiene

Parašas

Data

A.V.



PVM kodas LT679177418
Tel. (8 421) 51 142
Faks. (8 421) 51 279
A/s LT 33 4010 0456 0003 0269
el. paštas: ab.pakruojoarka@gmail.com

Generalinis direktorius
Algirdas Adomaitis

Parašas

Data

A.V.



Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Aivaras Rudnickas

2019-09-12

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

Algis Lelmanas

2019-09-09

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Artūras Paliskevičius

2019-09-09

Teisės ir metrikacijos skyriaus
Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja

Lina Uždavinė

Papildomų darbų
pagrįstumas ir
suaugusių
priešai kovos
tūte.

2019-09-10

Priededamų delu-
mentų turinys
nevertinamas

Teisės ir metrikacijos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Gerta Petronaitė

2019-09-11

SUDERINTA: 1,488 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1488 0 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Ekonominės priežiūros ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

2019 M. MĖN. D.
Algis Leimanas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 08 MĖN. 20 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 2018-08-31 Jonišio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pastato, Vilniaus g. 14, Joniškėje, kapitalinis remontas

Statiny's 8 II etapas (PD4)

Žiniaraštis 1 Statinio architektūros darbai

2019.09.03

Suma žiniaraščiui 1488.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 Fasadų apdailos darbai

1 F8-14-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalių projekcijos)	100m2	0,5	622,2656	311,13
2 N11-188	Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilenu plėvele	100m2	0,6	55,2102	33,13
3 N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,42	388,2755	163,08
4 N15-243-3	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus	100m2	0,42	1720,0325	722,41
Skyriuje 2					1229,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					258,25
Iš viso skyriuje 2					1488,0
Žiniaraštyje 1					1488,0

Sudarė:

GPPS G. Stanikaitytė

Techninės priežiūros vadovas
Silverijus Nevardauskas
Kv. at. Nr. 15761

PROTOKOLAS Nr. 6
DĖL „JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS KAPITALINIO
REMONTA II ETAPO“ RANGOS DARBŲ EIGOS

2019 m. rugpjūčio 20 d.
Joniškis

Susirinkimas įvyko: 2019-08-20

Susirinkime (statybvietės apžiūroje) dalyvavo:

1. AB „Pakruojo arka“ generalinis direktorius Algirdas Adomaitis (Rangovo atstovas);
2. AB „Pakruojo arka“ statybos darbų vadovas Romualdas Sereika (Rangovo atstovas)
3. ER projektai, UAB „Archinova“ techninio ir darbo projekto vadovas Rimantas

Stuopelis;

4. Techninės priežiūros vadovas Silverijus Nevardauskas;
5. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė (Užsakovo atstovas).
6. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Daiva Bičkienė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl „Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos kapitalinio remonto II etapo“ rangos darbų eigos.

SVARSTYTA:


Susirinkimo dalyviai įvertino statybos darbų eigą prieš naujuosius mokslo metus. Buvo sutarta, kad ugdymo procesas pastate prasidės rugsėjo 2 d., kadangi tam netrukdo pastato išorėje atliekami statybos darbai.

D. Bičienė pastebėjo, kad pastato architektūrinė išraiška yra monotoniška, atsižvelgiant į padengtą fasado spalvą. D. Bičienė pasiūlė pastato fasadą paryškinti, įvedant papildomą spalvą prie pagrindinio įėjimo. Visi susirinkimo dalyviai šiam sprendimui pritarė.

NUSPRESTA:

1. Parengti fasadado dažymo darbų sąmatą.
2. Užsakovui parengti susitarimą dėl papildomų darbų (II etapas).

Susirinkimo nariai:

	Algirdas Adomaitis
	Romualdas Sereikia
	Rimantas Stuopelis
	Silverijus Nevardauskas
	Vilija Aleksienė
	Daiva Bičkienė