

1A-SU-541

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 M. LIEPOS 22 D. RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 1-SU-469

2019 m. rugsėjo mėn. 10 d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Jarimpekso statyba“**, atstovaujama direktoriaus **Leono Orlovo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos **ŠALIMIS**, o kiekviena atskirai – **ŠALIMI**, sudarė šį susitarimą prie 2019 m. liepos 22 d. Rangos darbų pirkimo sutarties Nr. 1-SU-469:

1. Vadovaujantis 2019 m. liepos 22 d. pasirašytos Rangos darbų pirkimo sutarties Nr. 1-SU-469 (toliau - Sutartis), dėl *Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas, registratūros patalpų remonto darbų*, 2.9. punktu, apmokėti Rangovui – UAB „Jarimpekso statyba“ papildomo viešojo pirkimo metu nustatytą sumą už papildomus akustinių pakabinamų lubų įrengimo darbus, nurodytus šio susitarimo **priede Nr. 1**, pagal faktiškai atliktus darbus, **neviršijant 785,00 Eur (Septynių šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų, 00 ct.) su PVM sumos**;

Apmokama nevykdomų darbų, nurodytų priede Nr. 2 lėšomis – 786,17 Eur (Septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 17 ct.) Eur su PVM suma. Papildomi darbai turi būti atlikti iki **2019 m. rugsėjo 15 d.**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai **Šaliai**.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

PRIEDAI:

1. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis, priedas Nr. 1;
2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, priedas Nr. 2;
3. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, priedas Nr. 3.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinio asmens kodas 188774637
A/s LT 437182100000130647
AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS
Banko kodas 71821
Tel. (8-831) 58035; 42315
El. p. info@nyksciai.lt

RANGOVAS

UAB „Jarimpekso statyba“
Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131
Anykščiai
Įmonės kodas 300552838
PVM kodas LT100002304117
A. s. LT33 7182 1000 0546 7379
AB Šiaulių bankas Anykščių filialas
Banko kodas 71821
Tel. +370 616 38795
El. p. orleonas@gmail.com



Administracijos direktorė
Ligita Kuliešaitė

(parašas)

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Audronė Savičkaitė

Stovybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausioji specialistė
Žydrė Zlatkuviene



Direktorius
Leonas Orlovas

(parašas)

Direktorius
Leonas Orlovas

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Priedas Nr. 1

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 785,00 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS **Direktorius**
Leonas Orlovas

2019 M. RUGSĖJO MĖN. D.

2019 M. RUGSĖJO 10 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas



Statinių grupė 2018-11-24 Všį Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Statiny 1 Anykščių PSPC Kavarsko ambulatorijos pastatas P. Cvirkos g. 11, Kavarskas

Žiniaraštis 1 Kavarsko ambulatorijos registratūros patalpų remontas.

PAPILDOMI DARBAI

2019.09.09

Suma žiniaraščiui 785,00 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	37,60	17,25	648,76
					Skyriuje	1 648,76
					Žiniaraštyje	1 648,76
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	136,24
					Iš viso žiniaraštyje	1 785,00

Sudarė : K. Orlova

/Pavardė/

Priedas Nr. 2

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 786,17 EUR. Direktorius
Leonas Orlovas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

MĖN. D.

2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. 28 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2018-11-24 VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras



Statiny 1 Anykščių PSPC Kavarsko ambulatorijos pastatas P. Cvirkos g. 11, Kavarskas

Žiniaraštis 1 Kavarsko ambulatorijos registratūros patalpų remontas.

NEVYKDOMI DARBAI

2019.08.28

Suma žiniaraščiui 786,17 EUR

Eil. Nr	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas (pirmasis)	100m2	0,376	366,00	137,62
2	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis)	100m2	0,376	298,00	112,05
3	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,376	538,00	202,29
4	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0,376	526,00	197,78
Skyriuje					1	649,73
Žiniaraštyje					1	649,73
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						136,44
Iš viso žiniaraštyje					1	786,17

Sudarė : K. Orlova

/Pavardė/

Projekto pavadinimas: „Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas, registratūros patalpų remonto darbai“.

Rangos sutarties Nr.: 1-SU-469, 2019-07-22

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

2019 m. rugsėjo 5 d.

Mes žemiau pasirašę:

Užsakovo atstovas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Niurka;

Užsakovo atstovas – Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė;

Rangovo atstovas – UAB „Jarimpekso statyba“ direktorius L. Orlovas,

apžiūrėję vykdomus Kavarsko miesto ambulatorijos P. Cvirkos g. 11, Kavarskas, registratūros patalpų remonto darbus, nustatėme, kad, yra tikslinga aukštesnių patalpų dalyje lubų glaistymą ir dažymą pakeisti „Amstrong“ tipo pakabinamomis lubomis.


Siūlome: 1. Papildomus darbų kiekius, reikalingus pakabinamų lubų įrengimui įtraukti į papildomų darbų kiekių žiniaraštį.

2. Nevykdomų darbų kiekius įtraukti į nevykdomų darbų sąmatą

Priedai: 1. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

Užsakovo atstovas – A. Niurka



Užsakovo atstovė – V. Daugelavičienė



Rangovo atstovas – L. Orlovas

