



Kuriamė
Lietuvos ateičiai
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2043**

2019 m. spalio 01 d. Nr. 22-1919

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“) prie 2018 m. lapkričio 8 d. Rangos sutarties Nr. 22-2043 (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2018 m. lapkričio 8 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą ir atlikti Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. CPO 97423.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2019 m. sausio 18 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-59 dėl Sutartyje numatyto subrangovo keitimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.3 punkte yra numatyta galimybė 1 kartą pratęsti darbų pabaigos terminą 1 mėnesiui ir Rangovas 2019 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 224 prašo pratęsti Darbų pabaigos terminą 1 mėnesiui.

Atsižvelgiant į tai, kad rangos sutarties 4.4 punkte nurodyta „Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl termino pratęsimo ir susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą (numatytą Sutarties 4.1.2 punkte) 1 mėnesiui.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT96 2150 0510 0004 8794
tel. +370 45 505 503
faksas +370 45 505 520
elektroninis paštas: pst@pst.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna



Rangovas

Generalinis direktorius
Dalius Gasičius

