

SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2019 M. KOVO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 32-304/22-571

Du tūkstančiai devynioliktų metų *spalis* mėnesio 01 diena

Panevėžys

Nr. 22-1921

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovas pageidauja keisti vieną (centrinį) fontano purkštuką į purkštuką, išgaunantį kelias vandens srovės formas (kompozicijas);

Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad dėl blogos būklės, nevienodų išmatavimų ir skirtingo dizaino lietaus nuotekų surinkimo šulinių Respublikos ir Klaipėdos gatvėse reikia pakeisti 15 vienetų esamų lietaus nuotekų surinkimo šulinių komplektų su grotelėmis.

Vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

Sutarties 3.4.1. punktu „pagal 16.7.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.“

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo 18 d. Rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 pakeitimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumas) Darbų kaina be PVM 4 961 799,80 Eur (keturi milijonai devyni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 80 ct) ir PVM 1 041 977,96 Eur (milijonas keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 96 ct), Darbų kaina su PVM yra 6 003 777,76 Eur (šeši milijonai trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 76 ct);

2. Pakeisti įkainotos veiklos sąrašo (sutarties priedas Nr. 2) 1 punkto „Fontanas“ kainą papildomų / keičiamų / nevykdomų darbų bendra suma t.y. 270 751,13 Eur be pridėtinės vertės mokesčio,

išskiriant, kad „Fontano purkštuko keitimas“ išlaidos (22 265,40 Eur be pridėtinės vertės mokesčio) nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis;

3. Papildyti įkainotos veiklos sąrašą (sutarties priedas Nr. 2) 13.1. punktu „15 komplektų lietaus nuotekų surinkimo šulinių ir jų montavimas“ papildomų / keičiamų / nevykdomų darbų bendra suma t.y. 16 278,58 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, išskiriant, kad „15 komplektų lietaus nuotekų surinkimo šulinių ir jų montavimas“ išlaidos (16278,58 Eur be pridėtinės vertės mokesčio) nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis;

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata, 2 lapai, 1 egz.
2. Komercinis pasiūlymas, 1 lapas, 1 egz.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

Įmonės kodas 288724610

Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360

Ne PVM mokėtojas

A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000


elektroninis paštas:

savivaldybe@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



A. V.

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994

AB Swedbank

Banko kodas 73000


tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520


elektroninis paštas: pst@pst.lt

Rangovas

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius





KOMERCINIS PASIŪLYMAS
2019-09-12

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybė

Objekto vieta: Laisvės aikštė, Panevėžys

Pasiūlymo pavadinimas: Fontano technologinė įranga (**CENTRINĖS VANDENS SROVĖS SISTEMA**)

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	Fontano vandens srovės sistema VJ42-15 (patentuota sistema)		
1	Vandens purkštukas VJ42-15 iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1
2	Vandens siurblys P=2.9kW, d90, 3~400V su reguliavimo sklendėmis	Vnt.	2
3	Šviestuvai LED RGB (keičiantis šviesas)	Vnt.	3

Tarpinė suma Eur be PVM: 20268,90€

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	Kita		
1	Pasiurbimo ekranas- priešfiltris, akutės d8mm (papildomas) iš nerūd. Plieno	Vnt.	1
2	Prieduobė ir perėjimai per betoną purkštuko prieduobėje	Kompl.	1
3	Antivandalinė aklė iš nerūdijančio plieno žibintų apsaugai ne sezono metu (papildoma)	Kompl.	1
4	Fontano srovių programavimas, scenų sukūrimas (centrinio purkštuko sistemos)	Vnt.	1
5	Darbo projekto koregavimas	Vnt.	1

Tarpinė suma Eur be PVM: 1996,50€

Suvestinė:
Viso suma Eur be PVM: 22265,40€
PVM 21%: 4675,73€
Viso suma Eur su PVM: 26941,13€

IŠ SUTARTIES KAINOS IŠIMAMOS ŠIOS POZICIJOS (nevykdomi)

1	Prieduobė su purkštuku žalvario ir bronzos lydinio. (Vanduo putojančio tipo su oro pamašymu.)	Vnt.	1
2	Antivandalinė aklė iš nerūdijančio plieno purkštukų apsaugai ne sezono metu	Kompl.	1
3	Vandens siurblys P=2.2kW, d75, 3~230/400V	Vnt.	1
4	Šviestuvai LED RGB (keičiantis šviesas)	Vnt.	1

Tarpinė suma Eur be PVM: 721,73€

AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
filialas „Gerbusta“
Direktorius
Kęstutis Kastrickas

AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
filialas „Gerbusta“
Vyriausiasis inžinierius
Arnis Mielonius

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2019-31 Laisvės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas. Šulinių įrengimas

Statiny 1 Šulinių įrengimas

Žiniaraštis 1 Šulinių įrengimas

2019.10.01

Suma žiniaraščiui 19697.08 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N34-109		Šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15	vnt	15.000	170.17	2552.55
2 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t		14.000	20.02	280.28
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant				
		ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais				
3 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos	100m3	1.020	291.84	297.68
		ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į				
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės				
		k9=1.15				
4 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais	100m3	1.020	365.98	373.30
		1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo				
		talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II				
		grupės				
5 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už	100m3	1.020	42.49	43.34
		papildomą 1km atstumą, vežant 6				
		autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės				
6 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą	t. m3	0.102	180.65	18.43
		autosavivarčiais, kai gruntas II grupės				
		k9=1.15				
7 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0.100	1644.40	164.44
		nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai				
		kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15				
8 N23-235		Šulinių užpylimas smėliu ekskavatoriumi,	m3	90.000	24.06	2165.40
		sutankinant k9=1.15				
9 N23P-0307		Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių	vnt.	15.000	45.94	689.10
		montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm				
		k9=1.15				
10 260249		Liukai su grotelėmis	vnt	15.000	96.90	1453.50
11 1033-29		PP šulinio dugnai, 425mm gofr.šulin.	vnt	15.000	40.32	604.80
12 1033-54		Gofruoti vamzdžiai 425x6166 (išor.	vnt	5.000	416.65	2083.25
		nuotek.)				
13 1033-58		Sandarinimo tarpinės 425mm (ket. dangčio	vnt	15.000	10.02	150.30
		telesk.vamzdžiui (išor. nuotek.)				
14 N23-176		Plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų,	vnt	15.000	9.37	140.55
		movų montavimas k9=1.15				
15 1033-145		Universalios jungtys"IN Situ" 200mm (išor.	vnt	15.000	50.95	764.25
		nuotek.)				
16 N23-176		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių	vnt	15.000	9.37	140.55
		alkūnių, perėjimų, movų montavimas				
		k9=1.15				
17 1032-130		Remontinės movos d 200mm (PVC	vnt	15.000	8.90	133.50
		nuoteku sistema)				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18 N57P-7235		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų. k8=1.03,k9=1.15		15.000	240.65	3609.71
19 N22P-0908		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	15.000	40.91	613.65

Skyriuje 1

16278.58

Žiniaraštyje 1

16278.58

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3418.50

Iš viso žiniaraštyje 1

19697.08

Sudarė: AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
filialas „GERBUSTA“
Gambybos grupės vadovo pavaduotoja
Jolanta Bilinskienė
(Pavardė)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
filialas „Gerhusta“
Vyriausiasis inžinierius
Arnis Mielonas