

2019-05-28 Rangos sutarties Nr. 8-124 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo Kurmaičiuose ir Padvariose projektavimo ir statybos darbai“

Priedas Nr. 1 18-210

2019 m. spalio 04 d.

Kretinga

UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. sav., įmonės kodas 163994426, PVM kodas LT639944219 (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Gensera“, Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, įmonės kodas 300584533, PVM kodas LT100005452311 (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

toliau abi šalys kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:


- a) Šalys 2019-05-28 pasirašė Rangos sutartį Nr. 8-124 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo Kurmaičiuose ir Padvariose projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Sutartis);
 - b) Sutarties 9 p. nustatyta, jog Sutartyje numatytų darbų baigimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 9 (devyni) mėn. laikotarpiui, tik tuo atveju jei atitinkamam laikotarpiui bus pratęstas projekto (2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ veiklos) finansavimo įgyvendinimo terminas;
 - c) 2019 m. liepos 10 d. įvyko Sutartyje aiškiai nustatyta Sutarties pratęsimo sąlyga – buvo pratęstas projekto (2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ veiklos) finansavimo įgyvendinimo terminas;
 - d) 2019-09-30 Rangovas pateikė pretenziją Nr. 2019-09-30/GR01 dėl Sutarties pratęsimo, kurioje nurodomi motyvai dėl kurių turėtų būti pratęstas Sutarties įvykdymo terminas.
1. Šiuo papildomu susitarimu šalys susitaria Sutartyje numatytų darbų baigimo terminą pratęsti ne ilgesniam nei 9 (devyni) mėn. laikotarpiui.
 2. Šis susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 d. d. po šio susitarimo pasirašymo pateikti atitinkamam laikotarpiui pratęstą Sutarties atlikimo garantiją. Rangovui per nustatytą terminą nepateikus atitinkamam laikotarpiui pratęstą Sutarties atlikimo garantiją, šis susitarimas netenka galios.
 3. Šiuo papildomu susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
 4. Šio susitarimo sudaryti du vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS:

UAB „Kretingos vandenys“

Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.,
įmonės kodas 163994426,
PVM kodas LT639944219

Direktorius pavaduotojas gamybai,
pavarduojantis direktorių
Žilvinas Stropus



RANGOVAS:

UAB „Gensera“

Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda,
įmonės kodas 300584533,
PVM kodas LT100005452311

Direktorius
Dalius Grimalis

