

PASITARIMO STATYBVIETĖJE PROTOKOLAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ SUSIJUSIŲ SU SIENINE TAPYBA

10 val. 00 min.

Vieta: Kauno r. sav. Zapyškio sen. Zapyškio miestelis. Muziejaus g. 1.

Rangos sutartis: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav., paveldo tvarkybos, konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbai bei darbo projekto parengimo paslauga.

Rangos sutarties numeris: Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartis 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. S-1116

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Ekodora“

Projektuotojas: UAB „Erdvės norma“

Dalyviai		
Istaiga/Imonė	Vardas, Pavardė	El. pašto adresas, tel. nr.
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė	Rūta Černiauskienė	Ruta.cerniauskiene@krs.lt 864013767
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto inžinierė	Jurgita Šarapovienė	jurgita.sarapoviene@krs.lt 861481510
Kauno rajono savivaldybės administracija	Jurgita Rakauskaite	jurgita.rakauskaite@krs.lt 860107544
UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas	Andrius Tamošiūnas	Andrius@ekodora.lt 867928036
UAB „Ekodora“ direktorius	Remigijus Indrulionis	Remigijus@ekodora.lt 868251531
UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra	Gintaras Prikockis	gintaras@erdvesnorma.lt 869966819
UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas	Aurimas Kriauza	aurimas570@yahoo.com 865620819
	Nerijus Meslinas	nermes@gmail.com 868238234
Projekto techninė priežiūra	Olegas Repovas	o.repovas@gmail.com 865299620
UAB Šiltas namas Protokolą rengė: A. Tamošiūnas Pasitarimų periodiškumas: pirmadieniais 10.00 val., Pasitarimų protokolai teikiami dalyviams susipažinimui ir pastaboms tik el. paštu. Jei nėra pastabų iš susirinkimo dalyvių per 5 d. d. protokolai laikomi patvirtintu.		
PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:		
Statybos eiga: 2018-02-15 Rangovas suorganizavo susirinkimą, dėl darbų eigoje paaikšėjusių papildomų darbų kiekių, kurie nebuvo įtraukti į darbų apimtį pagal pasirašytą Darbų sutartį. Pagal TP sieninės tapybos kiekis – 30,34 m² Atidengus visus vėlyvesnius dažų sluoksnius buvo patikslintas tikslus konservuojamos-restauruojamos tapybos plotas. Bendras tapybos tvarkybos darbų plotas padidėjo 9,72 m². Nutarta paruošti restauruojamų plotų išpildomąją dokumentaciją ir vykdyti pakeitimus Rangos sutarties sąlygomis.		

2019-04-15

2019-04-15 Į objektą buvo pakviesta Architektė – restauratorė Neringa Šarkauskaitė – Šimkuvienė, dėl 1 etapo papildomų darbų metu naujai rastų sieninės tapybos fragmentų konservavimo.

Konkretus sprendimas nebuvo priimtas. Užsakovas pažadėjo atsakyti ar finansuos papildomų atrastų plotų konservavimą ir kokią apimtį darbų.

2019-04-29

2019-04-29 gamybinio positarimo metu Užsakovas informavo, kad finansuos tik papildomus jau atliktus darbus, prieš tai pateikus atliktų darbų sąmatas (suderinimui) su padarytų darbų išsklotinėmis.

2019-05-31

2019-05-31 Rangovas Užsakovui pateikė papildomų jau atliktų 9,72m² darbų sąmatą su išsklotinėmis.

2019-06-10

Užsakovas turi atlikti dėl šių papildomų kiekių įforminimą Sutartyje numatyta tvarka.

Šalių patvirtinimas:

Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė

Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto inžinierė

Kauno rajono savivaldybės administracija

UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas

UAB „Ekodora“ direktorius

UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra

UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas

Rūta Černiauskiene

Jurgita Šarapovienė

Jurgita Rakauskaitė

Andrius Tamošiūnas

Remigijus Indrulionis

Gintaras Prikockis

Aurimas Kriauza

Nerijus Meslinas

Projekto techninė priežiūra

UAB Šiltas namas

Olegas Repovas