

SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2018 m. gruodžio 20 d. Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ modernizavimo paslaugų sutarties Nr. SU-318

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. SU-221
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, atstovaujama l. e. viršininko pareigas Renatos Planutienės, veikiančios pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Asseco Lietuva“, juridinio asmens kodas 302631095, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Vykdytojas**),

toliau Užsakovas ir Vykdytojas abu kartu vadinami **Šalimis**,
atsižvelgdamos:

1) į Vykdytojo 2019-10-08 rašte Nr. 01-03S-348 „Dėl Infostatybos plėtros projekto tolimesnio vykdymo“ išdėstytas aplinkybes bei tai, kad visos šios aplinkybės nepriklauso nuo Vykdyto ar Užsakovo valios (atsiradusios ne dėl jų kaltės, o nuo trečiųjų asmenų veiksmų ar/ir neveikimo);

2) į tai, kad nepaisant atliekamo 2018 m. gruodžio 20 d. Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ modernizavimo paslaugų sutarties Nr. SU-318 (toliau – sutartis) pakeitimo su šiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet kuris pirkimą laimėjęs tiekėjas, todėl Vykdytojas iš to neturi ir neturės jokios papildomos ekonominės naudos (išskyrus tik tos, kuri jau yra numatyta sutartyje);

3) pagal aukščiau nurodytas aplinkybes būsimi sutarties pakeitimai nėra esminiai, t.y. neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų;

4) pagal aukščiau nurodytas aplinkybes esami sutarties 12.1-12.4 punktai nėra pakankami tinkamai išspręsti susidariusią situaciją, pasiekti sutarties tikslus ir taip sėkmingai įvykdyti sutartį;

bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sutarties 13.2, 16.10 punktu nuostatomis ir siekdamos užtikrinti sutarties tikslų bei projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006 „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ tikslo pasiekimą, susitaria (toliau – susitarimas):

1. Pakeisti sutarties 12.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12.1. Esant svarbioms priežastims (siekiant nustatyti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai; taip pat jei UŽSAKOVAS negauna tiesiogiai su sutarties vykdymu susijusių valstybės asignavimų; buvo priimti svarbūs sutarties vykdymui teisės aktų pakeitimai; vėluojama įdiegti/modernizuoti kitas, tiesiogiai susijusias informacines sistemas (trečiųjų šalių įtaka); užtrukusios tiesiogiai susijusių kitų viešųjų pirkimų procedūros; ŠALYS daugiau nei 30 kalendorinių dienų neišsprendžia ginčo derybomis; ir pan.), UŽSAKOVAS, el. paštu siųstu raštu informavęs VYKDYTOJĄ ir nurodęs konkrečias priežastis ir/ar aplinkybes, turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą. ŠALIMS, sužinojus, jog išnyko paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, bet kuri iš ŠALIŲ turi teisę vienai kitai el. paštu siųstu raštu pranešti apie šį galimai egzistuojantį faktą. Per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos UŽSAKOVAS, įvertinęs visą turimą informaciją ir dokumentus:

12.1.1. jeigu nesutinka, kad išnyko paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, el. paštu siųstu raštu pateikia VYKDYTOJUI konkrečias priežastis ir/ar aplinkybes;

12.1.2. jeigu sutinka, kad išnyko paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, el. paštu siųstu raštu VYKDYTOJUI praneša apie paslaugų teikimo atnaujinimą. VYKDYTOJAS privalo tęsti paslaugų teikimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio UŽSAKOVO pranešimo gavimos dienos arba nuo kitos, Šalių suderintos dienos, kuri negali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, jeigu paslaugų teikimo sustabdymas truko ilgiau nei 6 mėnesius.“

2. Sutarties 12.2-12.4 punktus pripažinti netekusiais galios.

3. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurie po pasirašymo perduodami po vieną kiekvienai iš Šalių, įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja kartu su sutartimi.

4. Šis susitarimas gali būti pakeistas tik kitu rašytiniu Šalių susitarimu. Kitos sutarties nuostatos, neapertos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

5. Susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

Priedai: 1 priedas – Vykdytojo 2019-10-08 raštas Nr. 01-03S-348 „Dėl Infostatybos plėtros projekto tolimesnio vykdymo“.

Užsakovas:

Pavadinimas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius

Įmonės kodas: 288600210

Sąskaitos Nr.: LT97 7300 0100 0245 8424

Bankas: AB „Swedbank“

el. p.: info@vtpsi.lt

tel.: (8 5) 272 2748

faksas: (8 5) 272 3620

L. e. viršininko pareigas

Renata Planutienė



(parašas)

A. V.

2019-11-12

(data)

**Vykdytojas:**

Pavadinimas: UAB „Asseco Lietuva“

Adresas: Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius

Įmonės kodas: 302631095

PVM mokėtojo kodas: LT100006181715

Sąskaitos Nr.: LT79 7300 0101 3203 9690

Bankas: AB „Swedbank“

el. p.: info@asseco.lt

tel.: (8 5) 210 2400

faksas: (8 5) 210 2401

Generalinis direktorius

Albertas Sermokas


(parašas)

A. V.

2019-11-12


(data)

Administravimo
skyriaus patarėjas


Žilvinas Juška

2019-11-12

Administravimo skyriaus
patarėjas
Rasa Rostkine
2019-11-12



2019-11-12

L. e. kancelerio pareigas


Vytautas Ambrazas

2019-11-12