

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS MĖN. 28 D. SUTARTIES NR. S-381

2019 m. lapkričio 19 d.
Vilnius

T- 404954

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus Remigijaus Lybkeničiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2019-01-07 įgaliojimą Nr. 19-5-2, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. gegužės 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-381 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 32,955 iki 34,324 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir paprastasis dangos remontas šio kelio ruože nuo 32,452 iki 34,324 km“ (toliau – sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2019 m. lapkričio 5 d. Darbų pakeitimu Nr.2 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 8.859,25 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 25 ct.);

1.1.2. 21 proc. PVM yra 1.860,44 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 44 ct.);

1.1.3. Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 10.719,69 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai devyniolika eurų, 69 ct.).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį, Darbų pakeitimo parengimo, patvirtinimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo, jei faktiniai darbų kiekiai viršytų preliminarūs šio Susitarimo darbų kiekius.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.



5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.


6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

UAB „Alkesta“

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 249672710
Tel. (8 315) 777 55
El. paštas info@alkesta.lt
A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, 70440
UAB „Alkesta“
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20 19-11-14

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20 19-11-17

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irėna Jurevičienė

20 19-11-17

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul

2019-11-15