

SUSITARIMAS NR.3
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS MĖN. 28 D. SUTARTIES NR. S-381

2019 m. lapkričio 21 d.

T-404954

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Soloviništrauvius departamentu direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2019-01-07 įgaliojimą Nr. 19-5-2, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. gegužės 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-381 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 32,955 iki 34,324 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir paprastasis dangos remontas šio kelio ruože nuo 32,452 iki 34,324 km“ (toliau – sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų:

2019 m. lapkričio 15 d. Darbų pakeitimu Nr.3 (šio Susitarimo 1 priedas);

2019 m. lapkričio 15 d. Darbų pakeitimu Nr.4 (šio Susitarimo 2 priedas);

ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 193.317,19 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniolika eurų, 19 ct.);

1.1.2. 21 proc. PVM yra 40.596,61 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 61 ct.);

1.1.3. Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 233.913,80 Eur (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai trylika eurų, 80 ct.).

1.2. Darbų pakeitimas Nr. 4:

1.2.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 300,00 Eur (trys šimtai eurų, 00 ct.);

1.2.2. 21 proc. PVM yra 63,00 Eur (šešiasdešimt trys eurai, 00 ct.);

1.2.3. Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 363,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 00 ct.).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį, Darbų pakeitimo parengimo, patvirtinimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo, jei faktiniai darbų kiekiai viršytų preliminarinius šio Susitarimo darbų kiekius.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas:

UAB „Alkesta“

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 249672710
Tel. (8 315) 777 55
El. paštas info@alkesta.lt
A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, 70440
UAB „Alkesta“
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-11-20

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ
KELIŲ DIREKCIJA prie SM
Teisės skyriaus vadovas
Andrej Karšut

2019-11-18

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas


Marius Čereška

20

Teisės skyriaus teisėtininkė

Donata Dainienė

20



kelvista
Uždaroji akcinė bendrovė



Uždaroji akcinė bendrovė, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124931168, PVM kodas LT249311610, tel. (8~5) 210 8745, el. p. info@kelvista.lt, www.kelvista.lt

TVIRTINU:

Sutartis Nr. S-381 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ruožo nuo 32,955 iki 34,324 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir paprastasis dangos remontas šio kelio ruože nuo 32,452 iki 34,324 km“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Alkesta“

Statybos techninės priežiūros rangovas: UAB „Kelvista“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 3

2019-10-25

Vadovaudamiesi pridedamu Rangovo darbų pakeitimo aktu Nr.1, mes rekomenduojame atlikti šį darbų pakeitimą objekte valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas.

Darbo pavadinimas: Dėl nufrezuoto asfalto panaudojimo, rengiant asfaltbetonio mišinį AC 22 PS.


Darbų pakeitimo aprašymas:

Vykdamas kelio rekonstrukcijos darbus, nufrezavus esamą asfalto dangą, remiantis VGTU atlikta ataskaita 2019-08-08 sutarties Nr.19648 nustatyta, kad naudoto (nufrezuoto) asfalto granulėse yra dervų ir jas naudoti karštuoju būdu draudžiama (Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos R NAG09 2009-09-14d. redakcija 9-o punkto nuostata). Remiantis atliktų tyrimų išvadomis ši medžiaga negali būti traktuojama kaip grįžtama (pakartotinio naudojimo medžiaga).

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įvertinusi pateiktą informaciją, raštu Nr.(7.2E) 2E nurodė ir informavo rangovę UAB „Alkesta“, kad tinkamą numatytą asfalto granulių kiekį mišinio AC 22 PS gamybai (2704,8t) pateiks iš kito remontuojamo objekto, o nufrezuotą asfaltą pristatyti saugoti į AB „Kelių priežiūra“ Šakių kelių tarnybą.

Projektuotojas UAB „Kelprojektas“ raštu Nr. SR19-01826 2019-10-18d. (vadovaujantis LAKD raštu Nr.(7.2E) 2E) pateikė vykdomų nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį

Dėl šio darbų pakeitimo, sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas, statinio techninės charakteristikos ir rodikliai nesikeis.



kelvista
Uždaroji akcinė bendrovė



Uždaroji akcinė bendrovė, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124931168, PVM kodas LT249311610, tel. (8-5) 210 8745, el. p. info@kelvista.lt, www.kelvista.lt

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, vadovaujantis 2018-05-31 rangos sutarties Nr.S-305 XI skyriaus „Papildomi darbai“ reikalavimais.

Žiniaraštis Nr.1 Darbų kiekių patikslinimas kelio Nr. 140 Kaunas–Žapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas.

Atliekamų darbų vertė: **193317,19 Eur;**

Neatliekamų darbų vertė: - **0,00 Eur;**

Darbų pakeitimo vertė : **193317,19 Eur.**

Bendra darbų pakeitimo Nr.1 vertė 193317,19 Eur.

	Darbų pakeitimo vertė, Eur	Atliekamų darbų suma, Eur	Sutaupoma suma, Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma, Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma, Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma, Eur
Darbų pakeitimo Nr.1 vertė	384168,15	1217759,60	0	-833590,85	384168,15	384168,15
Darbų pakeitimo Nr.2 vertė	8859,25	11567,25	0	- 2708,00	11567,25	8859,25
Darbų pakeitimo Nr.3 vertė	193317,19	193317,19	0	0	193317,19	193317,19
Iš viso:	586344,59	1422644,04	0	-836298,85	589052,59	586344,59

Visos sumos nurodomos be PVM.

PARENGTA, PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA PATVIRTINTI:

LAKD Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus atstovas

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:

UAB „Alkesta“ Rinkotytės direktorius

Stasys Talačka

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SAU Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto vadovas

Nemunas Abukauskas

Aidas Zablackas



Uždaroji akcinė bendrovė, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124931168, PVM kodas LT249311610, tel. (8~5) 210 8745, el. p. info@kelvista.lt, www.kelvista.lt

TVIRTINU:

Sutartis Nr. S-381 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ruožo nuo 32,955 iki 34,324 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir paprastasis dangos remontas šio kelio ruože nuo 32,452 iki 34,324 km“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Alkesta“

Statybos techninės priežiūros rangovas: UAB „Kelvista“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 4

2019-11-05

Vadovaudamiesi pridedamu Rangovo darbų pakeitimo aktu Nr.4, mes rekomenduojame atlikti šį darbų pakeitimą objekte valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas.

Darbo pavadinimas: Dėl nuovažos perkėlimo.

Darbų pakeitimo aprašymas:

Vykdamas kelio rekonstrukcijos darbus, Projektuotojas UAB „Kelprojektas“ gavo gyventojų prašymą dėl numatytos įrengti nuovažos Pk 365+00 perkėlimo į Pk 364+25, kad būtų užtikrintas privažiavimas į jam priklausančią sklypą. Perkėlus nuovažą, iš Pk 365+00 į Pk 364+25 bus užtikrintas įvažiavimas į gyventojų prašomą sklypą, nepabloginant patekimo į šalia esančius sklypus, bei nepažeidžiant trečiųjų asmenų patekimo į šalia valstybinės reikšmės kelio esančias teritorijas sąlygų.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įvertinusi pateiktą informaciją, raštu Nr.(7.2E) 2E-2019-09-12 pritarė nuovažos perkėlimui, o Projektuotojas UAB „Kelprojektas“ raštu Nr. SR19-01346 2019-08-08d. pateikė paaiškinimą bei pakoregavo projektą.

Dėl šio darbų pakeitimo, sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas, statinio techninės charakteristikos ir rodikliai nesikeis.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, vadovaujantis 2018-05-31 rangos sutarties Nr.S-305 XI skyriaus „Papildomi darbai“ reikalavimais.

Žiniaraštis Nr.1 Darbų kiekių patikslinimas kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas.

Uždaroji akcinė bendrovė, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124931168, PVM kodas LT249311610, tel. (8~5) 210 8745, el. p. info@kelvista.lt, www.kelvista.lt

Atliekamų darbų vertė: **300,00 Eur**
Neatliekamų darbų vertė: **- 0,00 Eur**
Darbų pakeitimo vertė: **300,00 Eur**

Bendra darbų pakeitimo Nr.4 vertė: 300,00 Eur



	Darbų pakeitimo vertė, Eur	Atliekamų darbų suma, Eur	Sutaupoma suma, Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma, Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma, Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma, Eur
Darbų pakeitimo Nr.1 vertė	384168,15	1217759,60	0	-833590,85	384168,15	384168,15
Darbų pakeitimo Nr.2 vertė	8859,25	11567,25	0	- 2708,00	11567,25	8859,25
Darbų pakeitimo Nr.3 vertė	193317,19	193317,19	0	0	193317,19	193317,19
Darbų pakeitimo Nr.4 vertė	300,00	300,00	0	0	300,00	300,00
Iš viso	586644,59	1422944,04	0	-836298,85	589352,59	586644,59

Visos sumos nurodomos be PVM.

PARENGTA, PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA PATVIRTINTI:
LAKD Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus atstovas

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:
UAB „Alkesta“ Rinkotyros direktorius

 **Stasys Talačka**
Statybos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto vadovas
 **Nemunas Abukauskas**
2014. 4. 19.
 **Aidas Zablackas**