

ŠALIŲ SUSITARIMAS

Dėl 2019-05-16 statybos darbų sutarties Nr. PIRK-82-19 termino pratęsimo

PIRK-169-19 Nr. 1


Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – „Užsakovas“) atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **UAB „Inti“** (toliau – Rangovas) atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, toliau Šalys, vadovaujantis paslaugų teikimo sutarties Nr. PIRK-82-19 sąlygų IX skyriaus „Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas“ 30 punkto nuostatomis, atsižvelgiant į 2019-11-12 rangovo pateiktą raštą Nr. R007/2019:

Susitarė pratęsti sutarties objekto darbų atlikimo terminą iki 2019-12-16.

Šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Šis šalių susitarimas pasirašomas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatsiejama sutarties dalis.

Užsakovo atstovas:	Rangovas:
Direktorius (parašas) Jurijus Červiakovskis A.V. 	Direktorius (parašas) Eduardas Černulis A.V. 