

SUSITARIMAS DĖL 2019-01-31 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/590128 PAKEITIMO

2019-07-12, Nr. K- 2129
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT8112387412, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-01-31 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/590128 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2018-ESO-1211) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Beržyno g., Dainavos g., ir kt. g., Marijampolio sen., Vilniaus r., projektavimo paslaugas ir statybos darbus** (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu, rengiant projektą ir pateikus derinti pagal pirkimuose numatytą dujotiekio trasą valstybinei miško urėdijai buvo išsiaiškinta, kad projektas bus derinamas tik atlikus išmiškinimo procedūras. Priimtas sprendimas keisti dujotiekio trasą. Pakeista schema, kurioje pasikeičia dujotiekio diametrų metražai ir padaugėja uždaromųjų armatūrų. Dėl pasikeitusios skirstomųjų tinklų dujų trastos, reikalinga papildomai suprojektuoti ir įrengti 5 uždaromąsias armatūras, papildyti toponuotrauka. Keičiamas reikalingas suprojektuoti ir įrengti dujotiekio diametras (keičiami darbai nurodyti rangovo pateiktoje sąmatoje – darbų sąmata).;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto; Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 10910,00 Eur (dešimt tūkstančių devynis šimtus dešimt Eur, 00 ct) be PVM, kas sudaro 6,3 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 10910,00 Eur (dešimt tūkstančių devyniais šimtais dešimt Eur, 00 ct) be PVM (13201,10 Eur (trylika tūkstančių du šimtai vienas Eur, 10 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 222.731,96 EUR (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas euras 96 ct.), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina – 180.910,00 EUR (šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai dešimt eurų, 00 ct);

4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 3.166,00 EUR (Trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai 00 ct);

4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 38.655,96 EUR (trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 96 ct.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“