

SUSITARIMAS DĖL 2018-05-22 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580806 PAKEITIMO

2019-09-09, Nr. K-2598

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Labas Gas“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, LT-52119 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-05-22 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580806 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno regione (4 dalyje) (2017-ESO-1807) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Užsakovas vykdo „Dujų naujų klientų rangos sutarčių pirkimų transformacijos“ projektą (toliau – Projektas), kurio tikslas atnaujinti esamas sutarčių sąlygas ir sumažinti vykdomų sutarčių įkainius bei Darbų vykdymo terminus, užtikrinti vykdomų sutarčių kokybę. Atsižvelgiant į vykdomo Projekto tikslus, šiuo metu Užsakovui nėra racionalu skelbti naują viešąjį pirkimą reikalingiems dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbams įsigyti, todėl Užsakovas dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbus nori įsigyti iš esamo Rangovo (toliau – Papildomi darbai);
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 525 000 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 10,5 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 525 000 Eur (penkiais šimtais dvidešimt penkiais tūkstančiais eurų, 00 ct) be PVM (635 250.00 Eur (šeši šimtai trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 6.685.250.00EUR (šeši milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina (Maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 5.525.000,00 EUR (penki milijonai penki šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 1.160.250,00 EUR (vienas milijonas vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Labas Gas“