

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. LIEPOS 17 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-2118**

2019 m. gruodžio 10 d.

Nr. . 10-R0557-P1 / J9-3035
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **UAB „Projektai ir Co“** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Gudaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. liepos 17 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-2118 (toliau – Sutartis) 4.2.2 ir 4.2.3 papunkčiais, atsižvelgdamos į papildomą projektavimo darbų apimtį, atsiradusią projekto derinimo metu, bei į iškilusią būtinybę pakeisti projekto sprendinius, prisitaikant prie šalia projektuojamos teritorijos vykdomo kito projekto (UAB „Projektai ir Co“ raštas 2019-11-14 Nr. 10-692/692), susitarė:

1. Paslaugų teikėjas atliks papildomus projektavimo darbus, nekeičiant projektavimo užduoties, neatlygintinai.
2. Pratęsti prievolių įvykdymo terminą 2 mėnesių laikotarpiui, iki 2020 m. sausio 17 d.
3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)
Gintaras Neniškis



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Projektai ir Co“

Kodas 304317225

PVM kodas LT100010333417

Užtvankos g. 17, Dainių k.,

74202 Jurbarko r.

Mob. 8 698 51 552, tel. (8 447) 70 120

A. s. LT13 4010 0510 0370 6435

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Direktorius

(parašas)
Tomas Gudaitis



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Regina Intienė tel. (8 46) 39 63 04

2019-11-15