



**VIDAUS SAUGUMO FONDO PROJEKTAS NR. LT/2020/VSF/4.4.5.2 STACIONARIO
TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS ĮDIEGIMAS PASIENYJE IR VISOJE LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, II ETAPAS**

SUSITARIMAS

**DĖL 2022 M. SPALIO 10 D. IP KAMERŲ KOMPLEKTŲ VIEŠOJO PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 5-ST2-202 PAKEITIMO, PRATĖSIMO IR
SUSTABDYMO**

Nr.
Vilnius

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas policijos generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Tamulevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-1262 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.31 papunktį, ir

UAB „Fima“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, atsižvelgdami į 2023 m. lapkričio 27 d. Tiekėjo rašte Nr. SP23-618 „Dėl prievolių įvykdymo termino pratęsimo“, 2022 m. spalio 10 d. IP kamerų komplektų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 5-ST2-202 (toliau – Sutartis) vykdytojo Lietuvos kriminalinės policijos biuro 2023 m. lapkričio 29 d. raštuose Nr. 38-S-13344 „Dėl sutarties pakeitimo“ ir Nr. 38-S-13374 „Dėl sutarties stabdymo pratęsimo“ nurodytas aplinkybes,

sudaro šį susitarimą ir susitaria:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Sutarties 11.1 papunkčiu pakeisti Sutarties 2.13 p. ir jį išdėstyti taip „2.13. Tarpiniai mokėjimai numatomi. Atsiradus poreikiui numatoma iki 3 tarpinių mokėjimų. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Prekių perdavimo–priėmimo aktais, kuriuose nurodoma faktiškai Tiekėjo pateiktų ir/ ar sumontuotų Prekių dalis, ir Tiekėjo pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai patiektų Prekių kiekį ir jų vertę. Atsiradus nenumatytoms nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, tarpinis apmokėjimas galimas tik už pristatytas Prekes (be montavimo), arba tik už montavimo darbų atlikimą, jei Prekės buvo pristatytos anksčiau.“;

2. Vadovaujantis Sutarties 1.4 papunkčio 4 ir 5 dalimis pratęsti Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui;

3. Vadovaujantis Sutarties 12.1 papunkčiu sustabdyti likusių neįvykdytų Tiekėjo įsipareigojimų dalies vykdymą nuo 2023 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. kovo 31 d.;

4. Nustatyti, kad bendras likęs Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas yra 66 (šešiasdešimt šešios) kalendorinės dienos (t. y. iki 2024 m. birželio 5 d.), skaičiuojant terminą nuo Sutarties sustabdymo termino pabaigos (nuo 2024 m. kovo 31 d.);

5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

6. Šis susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

7. Susitarimo priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šio susitarimo dalys. Susitarimo priedai – 2023 m. lapkričio 27 d. Tiekėjo raštas Nr. SP23-618 „Dėl prievolių įvykdymo termino pratęsimo“,

2023 m. lapkričio 29 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro raštas Nr. 38-S-13344 „Dėl sutarties pakeitimo“ ir 2023 m. lapkričio 29 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro raštas Nr. 38-S-13374 „Dėl sutarties stabdymo pratęsimo“.

8. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

PIRKĖJAS

**Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos**

Įstaigos kodas 188785847

PVM mokėtojo kodas LT100005428413

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731

A. s. Nr. LT51 7044 0600 0782 1066

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Saulius Tamulevičius

TIEKĖJAS

UAB “Fima”

Įmonės kodas 121289694

PVM mokėtojo kodas LT212896917

Žirmūnų g. 139, 09120, Vilnius

Tel. 8 52 363535

El. paštas info@fima.lt

A. s. Nr. LT 35 7044 0901 0334 8941

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Vytenis Pinaitis

DĖL PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, toliau Perkančioji organizacija ir UAB „Fima“, toliau Tiekėjas 2022 m. spalio 10 d. sudarė „IP kamerų komplektų viešojo pirkimo pardavimo“ sutartį Nr. 5-ST2-202. Pagal šios sutarties 1.4 punktą buvo numatyta, kad Tiekėjo prievolių įvykdymo trukmė yra 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, perkami IP kamerų komplektai turi būti montuojami ant trečiosioms šalims priklausančios infrastruktūros. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija turi gauti trečiųjų šalių leidimus montuoti įrangą ant trečiosioms šalims priklausančios infrastruktūros, o šių leidimų gavimo procedūros trunka pakankamai ilgai, Tiekėjo prievolių, numatytų sutartyje, įvykdymo terminas vis atidedamas ir šiuo metu vis dar nėra patvirtintos 50 vnt. IP kamerų komplektų montavimo lokacijos.

Remiantis Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo 2022 m. spalio 10 d. sudarytos „IP kamerų komplektų viešojo pirkimo pardavimo“ sutarties Nr. 5-ST2-202, 1.4. punkto 4 ir 5 dalimi prašome pratęsti tiekėjo prievolių įvykdymo terminą 2 mėnesių laikotarpiui, dėl atsiradusio uždelimo parenkant ir suderinant įrangos montavimo vietas su trečiosiomis šalimis. Šių kliūčių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už jas neatsako, šios kliūtys yra priskirtos tretiesiems asmenims. Taip pat, nei viena iš šalių šių kliūčių negalėjo numatyti.



**LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS**

Policijos generalinio komisaro pavaduotojui
Sauliui Tamulevičiui

Nr.

DĖL SUTARTIES PAKEITIMO

Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – LKPB) vykdo 2022 m. spalio 10 d. IP kamerų komplektų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 5-ST2-202 (toliau – Sutartis). LKPB iniciatyva Sutarties vykdymas sustabdytas iki 2023 m. lapkričio 30 d. (2023 m. rugsėjo 28 d. susitarimas „Dėl 2022 m. spalio 10 d. IP kamerų komplektų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 5-ST2-202 sustabdymo“ Nr. 5-ST2-168). Šiuo metu numatoma sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2023 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

Montuojant techninę įrangą, atsirado labai daug teisės dalykų ir techninių kliūčių derinant bendradarbiavimo susitarimus su infrastruktūrų savininkais. Dėl šių priežasčių Sutarties vykdymas buvo ne kartą sustabdytas. Šiame etape tiekėjas įsigijo ir sukomplektavo visą techninę įrangą. Reikia atlikti tik montavimo darbus. Šiuo metu dėl LKPB nepasirašytų bendradarbiavimo susitarimų, taip pat dėl oro sąlygų kamerų montavimo darbai negalimi. Sutartyje numatyti tarpiniai mokėjimai, tačiau nenumatyta, kad pirmiausia galima sumokėti tik už įrangą, o vėliau – už montavimo darbus, kai jie bus atlikti.

Pasikonsultavus su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), kuri vykdo šio projekto kontrolę ir priežiūrą, jų nuomone, norint sumokėti už pristatytas, bet nesumontuotas prekes, būtina pasirašyti Sutarties pakeitimą dėl nenumatytų aplinkybių, numatant, kad tarpinis apmokėjimas galimas už pristatytas prekes (be montavimo). Sutarties 2.13 papunktyje nurodyta, kad „<...> Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Prekių perdavimo–priėmimo aktais, kuriuose nurodoma faktiškai Tiekėjo pateiktų ir sumontuotų Prekių dalis, ir Tiekėjo pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai patiektų Prekių kiekį ir jų vertę.“

Atsižvelgdama į tai, kad Sutarties 12.1 papunktyje numatyta galimybė dėl dalies tiekėjo įsipareigojimų stabdymo, CPVA rekomenduoja nuo 2023 m. gruodžio 5 d. visų sutartinių įsipareigojimų stabdymą pakeisti daliniu stabdymu ir sustabdyti tik dėl prekių montavimo. Tai atlikus, bus galima priimti prekes ir už jas sumokėti.

LKPB priėmus prekes (50 kamerų komplektų), atsirastų poreikis jas saugoti. Manytina, kad prekes būtų praktiškiausia saugoti pas tiekėją, kadangi jis toliau atliktų jų montavimo darbus. Siūlome saugojimo procesą įforminti Sutarties priede, perdavimo saugoti akte. Jei tokia forma



negalima, būtina su tiekėju pasirašyti pasaugos sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.830 straipsnis).

Pažymėtina, kad iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo liko 9 dienos, todėl gautas tiekėjo prašymas pratęsti Sutarties terminą 2 mėnesiams, kadangi per tokį trumpą laiką jis nesumontuos likusių 50 kamerų. Toks Sutarties pratęsimas yra numatytas Sutartyje: „1.4. Tiekėjų prievolių įvykdymo trukmė 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.“

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: „<...> atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims <...>.“

Įvertinę tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti), prašome inicijuoti Sutarties pakeitimą.

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas

Saulius Briginas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTARTIES PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-29, 38-S-13344
Adresatas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą pasirašė	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Registratorius	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	

Nuorašas tikras
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2023-11-29



LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS

Policijos generalinio komisaro pavaduotojui
Sauliui Tamulevičiui

Nr.

DĖL SUTARTIES STABDYMO PRATĖSIMO

Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – LKPB) vykdo 2022 m. spalio 10 d. IP kamerų komplektų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 5-ST2-202 (toliau – Sutartis). LKPB iniciatyva Sutarties vykdymas yra sustabdytas iki 2023 m. lapkričio 30 d. (2023 m. rugsėjo 28 d. susitarimas dėl 2022 m. spalio 10 d. IP kamerų komplektų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 5-ST2-202 sustabdymo Nr. 5-ST2-168).

LKPB, vadovaudamasis 2020 m. vasario 28 d. Nr. 38-IL-940 / 2020 m. kovo 3 d. Nr. S-131 bendradarbiavimo susitarimu su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD), planavo visas projekto kameras sumontuoti ant LAKD turimos infrastruktūros. Dėl LAKD vykdomų savo infrastruktūros atnaujinimo darbų daug planuotų montavimo taškų negali būti panaudoti montavimui, taigi paaiškėjo, kad nebus galimybės visų kamerų sumontuoti ant LAKD atramų, kaip buvo suplanuota pirkimo metu.

Sprendžiant susidariusią ir nenumatytą situaciją, likusias kameras nuspręsta montuoti ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), Vilniaus miesto savivaldybės bei UAB „Klaipėdos paslaugos“ jau turimos bei tam tinkančios infrastruktūros.

Su ESO suderintos kamerų montavimo vietos, užsakytos, apmokėtos ir gautos techninės prisijungimo sąlygos 14 montavimo vietų. LKPB pasiūlytas ir nagrinėtas tipinis LKPB bendradarbiavimo susitarimas ESO pasirodė netinkamas, ESO savo ruožtu siūlo derinti ir pasirašyti jų tipinį susitarimą. Šiuo metu derinamas tipinis ESO susitarimas dėl atramų nuomos.

Su Vilniaus miesto savivaldybe suderintos kamerų montavimo vietos, pradėtas derinti bendradarbiavimo susitarimas. Dėl neaiškių priežasčių iš jų pusės vyksta procesų vilkinimas. Oficialus raštas dėl projekto ir bendradarbiavimo susitarimo būtinumo Nr. 38-S-4356 išsiųstas 2023 m. balandžio 6 d., vėliau 2023 m. birželio 1 d. gautas atsakymas elektroniniu laiškų, kad Vilniaus miesto savivaldybė prisidės prie bendradarbiavimo. Vėliau iš LKPB pusės jie 4 kartus elektroniniais laiškais buvo raginami peržiūrėti ir suderinti bendradarbiavimo susitarimą, bet realaus rezultato pasiekta nebuvo.

Su UAB „Klaipėdos paslaugos“ suderintos kamerų montavimo vietos ir 2023 m. rugsėjo 8 d. pasirašyta sutartis dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrangos komplektų įrengimo ir eksploatavimo kelių juostoje Nr. 38-ST6-17. Pradėtas derinti techninės prijungimo sąlygos. Klaipėdoje dauguma kamerų numatyta montuoti judriuose sankryžose, ant šviesoforų atramų, todėl atsirado papildomų reikalavimų dėl montavimo dėžių dydžio. Šiuo metu sprendžiamas montavimo dėžių dydžio tinkamumas montuoti ant šviesoforo atramų.



Visiems iškilusiems techniniams klausimams spręsti ir susitarimams su ESO ir Vilniaus miesto savivaldybe suderinti būtinas papildomas laikas, nes minėti subjektai vis dar derina susitarimų detales, tekstą, kamerų montavimo vietas ir kitus susijusius aspektus. LKPB tikisi, kad susitarimai su ESO ir Vilniaus miesto savivaldybe bus suderinti iki 2024 m. vasario 29 d., o juos pasirašius bus galima toliau vykdyti Sutartį

LKPB pažymi, kad pagal Sutarties 12.1 papunktį „Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą“, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo tiekėjo valios. LKPB nuomone, anksčiau išdėstytos aplinkybės visiškai nepriklauso nuo tiekėjo valios, nes yra sąlygotos papildomų susitarimų pasirašymo, infrastruktūros vienetų, ant kurių būtų galima montuoti kameras, sąrašo suderinimo. Neatliktus minėtų veiksmų, tiekėjui tiesiog nebus faktinių galimybių Sutarčiai įvykdyti. Atsižvelgus į tai, LKPB vertinimu, būtina pratęsti Sutarties stabdymą dėl likusių dar nesumontuotų 50 vnt. kamerų.

Įvertinę tai ir vadovaudamiesi Sutarties 12.1 papunkčiu, prašome Jūsų parengti susitarimą dėl Sutarties stabdymo (ar Sutarties stabdymo pratęsimo) nuo 2023 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

Viršininkas

Arūnas Maskoliūnas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTARTIES STABDYMO PRATĖSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-29, 38-S-13374
Adresatas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą derino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą pasirašė	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Registratorius	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	

Nuorašas tikras
 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
 2023-11-29

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" 121289694, Vilnius, Žirmūnų g. 139
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2022 M. SPALIO 10 D. IP KAMERŲ KOMPLEKTŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 5-ST2-202 PAKEITIMO, PRATĖSIMO IR SUSTABDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-01 Nr. 5-ST2-216
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	