

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 23 D. SUTARTIES NR. PS-161/2023

2023 m. gruodžio d. Nr. PS-
Vilnius

UAB „VAATC“, juridinio asmens kodas 181705485, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Inti“**, juridinio asmens kodas 133165398, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į 2023 m. gruodžio 6 d. FIDIC inžinieriaus pareigas 2023 m. rugpjūčio 23 d. Šalių sudarytos rangos sutarties Nr. PS-161/2023 „Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Vilniaus mieste (Sausupio g. 9) statybos darbai“ apimtyje einančio Andriaus Montvydo (UAB „Statybos projektų valdymo grupė“) pateiktą pakeitimo nurodymą Nr. 1 dėl darbų baigimo laiko pratęsimo (pridedama),

susitaria:

1. Pratęsti darbų baigimo laiką iki 2024 m. balandžio 30 d.
2. Kitos rangos sutarties sąlygos nekeičiamos.
3. Šis susitarimas sudaromas šalims apsikeičiant pasirašytu susitarimo variantu elektroniniu paštu. Sudarius susitarimą šiuo būdu, susitarimas laikomas sudarytu, galiojančiu, sukeliančiu šalims teises pasekmes bei joms privalomas vykdyti.

PRIDEDAMA. Pakeitimo nurodymas Nr. 1.

Užsakovas
UAB „VAATC“

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Rangovas
UAB „Inti“

Generalinis direktorius
Rolandas Raižys