

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023-07-17 SKAITMENINIO ARCHYVO PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR ARCHYVO SKAITMENINIMO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. MR-KE-2023-107-646
2024-02-08, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal įstatus, ir

UAB „INFO-TEC“ paslaugų centras (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Igno Zabielsko, veikiančio pagal įstatus, toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“,

atsižvelgiant į tai, jog:

- 1) 2023-07-31 tarp Šalių buvo pasirašyta Skaitmeninio archyvo programinės įrangos ir archyvo skaitmeninimo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. MR-KE-2023-107-646 (toliau – Sutartis);
- 2) Sutarties bendrosios dalies 2.1. punkte numatyta, kad Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui nuosavybės teisę Prekes ir suteikti Paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas ir kokybiškas Prekes bei tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas bei sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nustatytą kainą nustatytais sąlygomis ir tvarka;
- 3) Techninės specifikacijos 1.2. punkte numatyta, kad archyvo skaitmeninimo paslaugą sudaro: dokumentų apdorojimas ir parengimas skaitmeninimui (lapų išsegimas, susegimas atgal ta pačia tvarka); skenavimas (visi dokumentai turi būti skenuojami neapversti); skaitmeninių dokumentų (failų) ir jų katalogų sukūrimas; metaduomenų užpildymas; dokumentų talpinimas į skaitmeninį archyvą (skaitmeninę saugyklą), saugojimas bei dokumentų atpažinimas;
- 4) Techninės specifikacijos 2.5. punkte numatyta, kad dokumentai – tai Užsakovo Tiekėjui skaitmeninimui teikiamos vientisos surištos/ suklijuotos bylos, tiek pavieniai dokumentai: sutartys, vidaus įmonės dokumentai, aktai, protokolai, žiniaraščiai, brėžiniai, žurnalai, tiek jų originalai, tiek jų kopijos;
- 5) Techninės specifikacijos 2.4. punkte numatyta, kad skaitmeninimo paslaugų terminas – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos;
- 6) 2024-01-26 buvo gautas Tiekėjo dokumentų apžiūros aktas, kuriame informuojama, kad Pirkėjo skenavimui perduoti dokumentai dalinai sulieti, todėl negali būti vykdomas skenavimas kol dokumentai nebus išdžiovininti. Pirkėjui apžiūrėjus archyve esančius dokumentus nustatyta, kad dalis archyvuojamų ir dar neperduotų Tiekėjui dokumentų drėgni, juos būtina džiovinti, dėl ko negali būti perduodami skenavimui;
- 7) Pirkėjui vykdant dokumentų paruošimą perdavimui skaitmeninimui papildomai paaiškėjo, kad:
 - a) archyvinėse bylose, kurios turi būti skaitmeninamos, yra sudėta po daugiau nei vieną, o kai kuriais atvejais dvi ar net tris kopijas vienodos dokumentacijos, dėl ko Pirkėjo personalas papildomai turi peržiūrėti visas skaitmeninimui atiduodamas bylas/ dokumentus bei atrinkti nereikalingus dokumentus, ko nebuvo numatęs prieš paskelbiant paslaugų pirkimą;
 - b) perduodamoje dokumentacijoje, kuri dėl Pirkėjo veiklos specifikos yra tiesiogiai susijusi su objektų adresais, reikia tikslinti adresus dėl pasikeitusių gatvių pavadinimų, o tam tikrais atvejais reikia nustatyti ir priskirti adresą, ko Pirkėjas negalėjo numatyti pirkimo metu, atitinkamai neįvertino papildomų laiko sąnaudų, vertindamas preliminarinius perduodamos dokumentacijos kiekius ir numatydamas dokumentų skaitmeninimo trukmę;
 - c) dokumentų perdavimo Tiekėjui metu paaiškėjo nenumatyta aplinkybė, jog dalis archyvinių bylų, kurios turi būti vientisos, t. y. surištos/ susegtos, turi būti perrištos/ iš naujo susegtos, kas papildomai reikalauja laiko sąnaudų, atitinkamai siekiant suskaitmeninti turimą dokumentų kiekį, tai pareikalaus papildomų laiko sąnaudų skaitmeninimui;
- 8) dėl perduodamos dokumentacijos džiovinimo ir papildomų paruošiamųjų veiksmų Pirkėjas sugaišta 1,5 karto daugiau laiko, nei buvo numatyta pirkimo metu, nustatant skaitmeninimo paslaugos terminą;
- 9) Sutarties Bendrosios dalies 4.6. punkte numatyta, kad prekių tiekimo ir paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsiami Šalių atskiru rašytiniu susitarimu dėl nenumatytų objektyvių aplinkybių ir priežasčių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir kurios nepriklauso nuo Tiekėjo valios ar veiksmų. Esant tokioms aplinkybėms, Prekių tiekimo ar Paslaugų terminai pratęsiami ne ilgesniam nei tokių aplinkybių buvimo terminui;

- 10) Sutarties Bendrosios dalies 12.3. punktu, kur numatyta, jog Sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik raštišku Šalių susitarimu;
- 11) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnis numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą jei pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos: a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – Susitarimas), žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys susitaria pratęsti skaitmeninimo paslaugų terminą 9 (devyniais) mėnesiais, nepakeičiant Sutarties galiojimo termino.
2. Šalys susitaria, kad bendra skaitmeninimo paslaugų trukmė – 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.
3. Šalys susitaria ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos atnaujinti bei pasitvirtinti kalendorinį darbų grafiką.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
7. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA: 2024-01-26 dokumentų apžiūros aktas Nr. 20240126-1, 1 lapas.

Pirkėjas

AB „Kauno energija“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Tiekėjas

UAB „INFO-TEC“ paslaugų centras

Direktorius
Ignas Zabielskas