

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 11 D. SUTARTIES NR. 5.28-23/149 PAKEITIMO

2024 m. sausio d. Nr. 5.28-23/149-2
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rositos Žibelienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, juridinio asmens kodas 181123848, kurios registruota buveinė Zietelos g. 3, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**:

atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) 2023-08-11 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-23/149 (toliau - Sutartis) būsto šildymui bei maisto ruošimui dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, įrengimo ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbų adresais A. Jaroševičiaus g. 11-7, Jūratės g. 4-1, Šilutės g. 29-2, Šilutės g. 31-6, Stadiono g. 3-3, Vilniuje;
- b) 2024-01-10 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-1 (toliau Susitarimas Nr. 1) dėl projektavimo paslaugų pratęsimo termino iki 2024-01-31 ir dalies darbų nevykdymo;
- c) 2024-01-22 Rangovas pateikė prašymą (priedas Nr. 1) dėl projektavimo paslaugų vykdymo pratęsimo, kadangi:
 - rengiami dūmtraukių ir vėdinimo kanalų patikrinimo aktai, kuriuos turi pateikti Užsakovas, o apžiūros užtruko ilgiau, nei planuota dėl namo visų gyventojų išvykimo/ nebuvimo dūmtraukių apžiūros metu;
 - Susitarimo Nr. 1 4 punkte įsivėlė techninė klaida – nebuvo nurodytas termino pratęsimas A. Jaroševičiaus g. 11-7, Vilnius objektui, todėl:

Šalys vadovaudamos Sutarties 5.2.1.4 punktu ir 5.2.1.4.3 papunkčiu, **sudarė šį susitarimą** (toliau – Susitarimas Nr. 2) ir susitarė:

1. Pratęsti projektavimo paslaugų atlikimo terminą objektuose adresais Jūratės g. 4-1, A. Jaroševičiaus g. 11-7 ir Stadiono g. 3-3, Vilniuje papildomam laikotarpiui (30 k. d.), t. y. **iki 2024 m. kovo 2 d.**
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, nekeičiamos.
3. Šis Susitarimas Nr. 2 įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas Nr. 2 surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai (taikoma, kai pasirašomi popieriniai Susitarimo egzemplioriai).
5. Šį Susitarimą Nr. 2 pasirašantis Rangovo atstovas patvirtina, kad veikia neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, kurie jam suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Rangovo steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų bei jais patvirtintų reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
6. Šį Susitarimą Nr. 2 pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad susitarimas sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo, laisva susitarimo Šalių valia, jį pasirašantys susitarimo Šalių atstovai Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį, pasekmes ir jo sudarymas visiškai atitinka Šalių valią, ketinimus ir interesus.

PRIDEDAMA:

- 1) 2024-01-22 UAB „DS-1“ raštas (reg. Nr. 2935) prašymas dėl termino pratęsimo, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas: 124568293

Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 5 2779 090

El. paštas info@vmb.lt

A. s. LT 42 7044 0600 0147 1996

AB SEB bankas

Direktorė

Rosita Žibeliienė

RANGOVAS

UAB „DS-1“

Įmonės kodas: 181123848

Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT811238412

Tel.: 85 2855 236

El. paštas info@ds1.lt

A. s. LT11 7290 0990 2971 5901

AB Citadele bankas Lietuvos filialas

Direktorius

Vykintas Belickas

SI „Vilniaus miesto būstas“
Naugarduko g. 98, Vilnius
info@vmb.lt

Prašymas dėl termino pratęsimo

2024-01-17

2023-08-11 tarp SI „Vilniaus miesto būstas“ ir UAB „DS-1“ buvo pasirašyta būsto šildymui bei maisto ruošimui dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, įrengimo ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbų sutartis Nr. 5.28-23/149.

Informuojame, kad projektų užbaigimui reikalinga patikslinta informacija dėl dūmtraukių, kurią turi pateikti Užsakovas. Informacija vis dar tikslinama, todėl projektai negali būti užbaigti.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei vadovaujantis sutarties punktu Nr. 5.2.1.4.3 prašome pratęsti sutarties terminą 30 k.d.

Direktorius

Vykintas Belickas

Originalas siunčiamas nebus

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 124568293, Naugarduko g. 98, Vilnius UAB DS-1 181123848, Zietelos g.3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 11 D. SUTARTIES NR. 5.28-23/149 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-31 Nr. 5.28-23/149-2