

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE 2024 M. BALANDŽIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. DS-17
2024 m. balandžio mėn. 24 d. Nr. DS-21
Kaunas

UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r., atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyčio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Požeminės linijos“, juridinio asmens kodas 160427431, Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas, atstovaujama atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio (-ios) pagal 2024-01-02 direktoriaus įgaliojimą Nr. 01/01 (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“ o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

a t s i ž v e l g d a m o s, k a d:

- Šalys 2024 m. balandžio 4 d. sudarė Rangos sutartį Nr. DS-17 (toliau – **Sutartis**);
- *Sutarties pakeitimo būtinybė dėl papildomų darbų – vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbų (toliau – papildomi darbai) – paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, įvertinus tai, kad darbų atlikimo vietoje, kur bus klojami suprojektuoti nauji nuotekų tinklai, esama paklota vandentiekio linija yra avarinės būklės, todėl objektyviai būtina, kad tas pats Rangovas tuo pat metu ne tik suprojektuotų ir paklotų nuotekų šalinimo tinklus, bet ir atliktų esamų vandentiekio tinklų rekonstrukciją, kadangi dirbant skirtingiems rangovams tame pačiame objekte susikirstų darbų zonos, padidėtų objekto išlaidos, taip pat reikėtų derintis organizacinės dalis, ko pasėkoja pailgėtų darbų atlikimo terminai, tai technologiškai ir finansiškai būtų ne racionalu ir nepagrįsta. Technologiškai ir finansiškai racionaliausias sprendimas yra įsigyti vandentiekio tinklų projektavimo ir rekonstrukcijos darbus iš to paties Rangovo.*
- *Sutarties pakeitimo vertė – papildomi darbai – neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;*

v a d o v a u d a m o s i s Sutarties 4. 6 p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. sudarė šį Susitarimą dėl papildomų darbų prie 2024 m. balandžio 4 d. Rangos sutarties Nr. DS-17 (toliau – **Susitarimas**)

s u s i t a r i a:

1. Įsigyti papildomus darbus – vandentiekio tinklų rekonstrukcijos Čekiškės g., Pergalės g., Liepų g., Bažnyčios g., Vilkijos m., Kauno r. projekto parengimo ir statybos rangos darbus. Papildomų darbų apimtis ir reikalavimai yra nurodyti prie Susitarimo pridėtoje patikslintoje Projektavimo ir techninėje užduotyje (Techninėje specifikacijoje) bei Darbų kainų žiniaraštyje (Priedai Nr. 1,2). Papildomų darbų vertė yra 114 950 Eur su PVM.
2. Susitarimu nustatoma pakeista Sutarties vertė (atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą – būtinus atlikti papildomus darbus) kuri yra 838 530,00 Eur su PVM.
3. Šalys susitaria papildomus darbus įsigyti ir pavesti atlikti Rangovui.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi.
5. Šis Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.
8. Prie Susitarimo pridėdami priedai yra neatskiriama Sutarties dalys:
 - 8.1. Patikslinta Projektavimo ir techninė užduotis (Techninė specifikacija) su priedais;
 - 8.2. Darbų kainų žiniaraštis.

UŽSAKOVAS

UAB „Giraitės vandenys“

Juridinio asmens kodas: 159702357

Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r.

Tel. +370 37 338347

El. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

Direktorius

Andrius Dzevytis

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“

Juridinio asmens kodas: 160427431

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas

Tel. +370 37 338676

El. paštas: poli@poli.lt

Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas

UAB

(parašas)