

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. rugsėjo 04 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-822

2024 m. d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. rugsėjo 04 d. sutartimi Nr. 51S-822 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2024-04-23 Protokolu Nr. 2, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas:

- Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai, kurių vertė **5 120,87 Eur be PVM.**
- Papildomi darbai, kurių vertė **3 385,81 Eur be PVM.**

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **8 506,68 Eur be PVM** (aštuoni tūkstančiai penki šimtai šeši eurai 68 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **360 943,71 Eur be PVM** (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 71 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 436 741,89 Eur** (keturi šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 89 ct), iš kurių **PVM sudaro 75 798,18 Eur** (septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 18 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas nesikeičia išlieka toks pats pagal sutartį.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-04-23 Protokolas Nr. 2 Pušyno g. kopija, 1 lapas.

3.2. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

3.3. Lokalinė sąmata Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai, 1 lapas.

3.4. Lokalinė sąmata Papildomi darbai, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g.1, LT 7232374111 Jurbarkas

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

Parašas

**PUŠYNO G., TAURAGĖS M. (TR7509) KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (2023-09-04 statybos rangos sutartis Nr. 51S-822)**

Protokolas Nr. 2

2024-04

Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas sprendinys</u>	Siūloma techninio darbo projekto „Pušyno g., Tauragės m. (TR7509) kapitalinio remonto techninis darbo projektas A laida“ atlikti papildomus darbus: 1. Permontuoti d700 surenkamus gelžbetoninius lietaus surinkimo šulinius 3 komplektai. (Atkasant šulinius, išardant gelžbetonius šulinius, permontuojant į kitą vietą, panaudojant tas pačias medžiagas). 2. Perkelti kabelius su apsauginiais dėklais.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Pradėjus vykdyti A laidos pakeitimų rangos darbus pastebėta, kad praplatėjus gatvei sumontuoti lietaus gelžbetonio surinkimo šulinėliai atsiranda per toli nuo kelio krašto (bordiūro) taip šioje atkarpoje nesurenkant lietaus vandenį. 2. Pradėjus vykdyti A laidos pakeitimų rangos darbus pastebėta, kad praplatėjus gatvei, atsirado poreikis perkelti kabelius su apsauginiu sudedamu vamzdžių telekomunikacijų tinklams PVC d110.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. UAB „Jurmelta“ pateikia Pušyno g., Tauragės m. (TR7509) kapitalinio remonto techninis darbo projektas A laida“, „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai“ ir Papildomi darbai „Kabelių su apsauginiu dėklu perkėlimas“ pagal 2023-09-04 pasirašyta rangos sutartį 51S-822. 2. Tauragės rajono savivaldybės administracija (Užsakovas) ir UAB „Jurmelta“(Rangovas) pasirašo papildomą susitarimą dėl A laidoj nenumatytų papildomų darbų.

Pakeitimų akto Nr. 2 priedai:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statiny: Pušyno g. Tauragės m. (TR7509) kapitalinio remonto darbai.; Žiniaraštis: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai“. 1 lapas.
2. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statiny: Pušyno g. Tauragės m. (TR7509) kapitalinio remonto darbai.; Žiniaraštis: Papildomi darbai. 1 lapas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

UAB „Jurmelta“ direktorius

Albinas Kiršis

Statinių grupė

2024-03-25 PUŠYNO G. TAURAGĖS M. (TR7509) KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny s

1 PUŠYNO G. TAURAGĖS M. (TR7509) KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

3 Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai

2024.04.03

Suma žiniaraščiui 6196.25 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 R16-2		Skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas rankiniu būdu	m3	1.680	131.7427	221.33
2 R1-14		Šulinių atkasimas rankiniu būdu	m3	10.920	126.6346	1382.85
3 R23-60		Iškasto grunto išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	21.420	36.3108	777.78
4 N23P-0302		Apvalių d700 surenkamų gelžbetoninių šulinių demontavimas k3=0.000	m3	1.510	522.8289	789.47
5 N23-175		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vnt movų montavimas		3.000	78.8651	236.60
6 N23P-0302		700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, H=1.50 m (su nusodinimo dalimi), dengiant ketiniais liukais 400kN su apvalaus tipo grotelėmis (be pagrindinių medžiagų kainos)	m3	1.510	746.6157	1127.39
7 N22P-0903		Šulinių užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą	m3	10.920	45.1522	493.06
8 H16K-105		Viensluoksniu 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0.084	1099.9231	92.39
Skyriuje 1						5120.87
Žiniaraštyje 3						5120.87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1075.38
Iš viso žiniaraštyje 3						6196.25

Skyriuje 1	3385,81
Žiniaraštyje 6	3385,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	711,02
Iš viso žiniaraštyje 6	4096,83

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. rugsėjo 04 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-822
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-26 Nr. 51S-343
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 13:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-27 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 13:32
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-27 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 15:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-27 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-25 16:20 - 2028-10-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 2 Pušyno g. +.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	sąmatos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-17 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-