

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. rugsėjo 04 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-822

2024 m. d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Teisės skyriaus vedėjos, atliekančios administracijos direktoriaus pareigas Gretos Jankauskaitės, veikiančios pagal 2024-06-21 mero potvarkį Nr. P1-57, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. rugsėjo 04 d. sutartimi Nr. 51S-822 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2024-07-11 Protokolu Nr 3, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas:

- Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statinys: Pušyno g. Tauragės m. (TR7509) kapitalinio remonto darbai.; Žiniaraštis: Papildomi darbai“, kurių vertė **5 253,90 Eur be PVM**.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **5 253,90 Eur be PVM** (penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt trys eurai 90 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **366 197,61 Eur be PVM** (trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai 61 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 443 099,11 Eur** (keturi šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai 11 ct), iš kurių **PVM sudaro 76901,50 Eur** (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai vienas euras 50 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas nesikeičia išlieka toks pats pagal sutartį.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-07-11 Protokolas Nr. 3 Pušyno g. kopija, 1 lapas.

3.2. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

3.3. Lokalinė sąmata Papildomi darbai, kopija 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g.1, LT 7232374111 Jurbarkas

Teisės skyriaus vedėja,
atliekanti administracijos direktoriaus pareigas
Greta Jankauskaitė

Parašas

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą											Kaina [Eur] be PVM
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1.	Paruošiamieji darbai	30	50	20									11634,03
2.	Žemės darbai	30	30	30						10			40646,10
3.	Vandens nuvedimo darbai		30	40	30								21552,85
4.	Gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijų įrengimas			25	15				10	20	30		172882,72
5.	Nuovažų iš asfalto dangos įrengimas								20	30		50	7182,84
6.	Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų įrengimas		40	30	30								30816,02
7.	Dangų atstatymo darbai Teviškės g.										50	50	2246,93
8.	Elektros tinklų (apšvietimo) įrengimas		20	30	20							30	33752,37
9.	Baigiamieji darbai											60	14504,45
10.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai											100	1250,00
11.	Susistekimo dalis (Laida A papildomi darbai)								15	25	50	10	15968,72
12.	Papildomi darbai (kabelių su apsauginiu dėklu perkėlimas)								100				3385,81
13.	Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo papildomi darbai								100				5120,87
14.	Papildomi darbai											100	5253,90
										Suma be PVM:			366197,61
										PVM [21] %:			76901,50
										Bendra suma su PVM:			443099,11

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT. TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D. 2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-06-30 PUŠYNO G. TAURAGĖS M. (TR7509) KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyss 1 PUŠYNO G. TAURAGĖS M. (TR7509) KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 8 Papildomi darbai

2024.07.08 Suma žiniaraščiui 6357.22 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Darbai				
1 H03K-1		Augalinio grunto nuėmimas h=0,10, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas	t. m3	0.00875	3518.7155	30.79
2 N48-291		Krūmų sodinimas	10 vnt.	8.500	367.8894	3127.06
3 N48-263		Dirvos paruošimas rank. būdu užpilant iki100m2 5cm storio sluoksnio mulčo		1.650	1270.3355	2096.05
		Skyriuje 1				5253.90
		Žiniaraštyje 8				5253.90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1103.32
		Iš viso žiniaraštyje 8				6357.22

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. rugsėjo 04 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-822
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Greta Jankauskaitė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 13:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-01 10:27 - 2026-08-31 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 13:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016