

SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. KOVO 26 D. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ
VALYKLA) ŽIGLOS G. 91, VIRŠUŽIGLIO K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO R.
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU
SUTARTIES NR. S-337 PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo 16 d. Nr. S-1314
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Plastic Technology“, įmonės kodas 304112366, Mokyklos g. 23, Bukiškio k. 14182 Vilniaus r., atstovaujama direktorės Giedrės Aukštakienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šį susitarimą dėl 2024-03-26 kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valykla) Žiglos g. 91, Viršužiglio k., Taurakiemio sen., Kauno r. rekonstravimo rangos darbų su darbo projekto parengimu sutarties Nr. S-337 (toliau – Sutartis) sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 6.4 punktu ir Rangovo 2024-09-06 raštu Nr. S-2024-0015 (toliau – Raštas) susitaria pratęsti Sutarties darbų atlikimo terminą iki 2024 m. gruodžio 20 d.

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Prie šio Susitarimo pridedami dokumentai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis – Raštas su priedu, 2 lapai.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
Tel. +370 37 30 55 02
El. paštas info@krs.lt
A. s. Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „Plastic Technology“

Mokyklos g. 23, Bukiškio k., 14182
Vilniaus r.
Į. k. 304112366
PVM kodas LT100009970010
A. s. LT257044060008156863
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 639 98 848
El. p. giedre.aukstakiene@plastech.lt

Direktorė
Giedrė Aukštakienė

Kauno rajono savivaldybės administracijai

2024-09-06 Nr. S-2024-0015

Atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą

Tel. 8 6

@krs.lt

Kopija:

@giraitesvandenys.lt

DĖL ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Vykdam 2024-03-26 pasirašytą sutartį „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLA) ŽIGLOS G. 91, VIRŠUŽIGLIO K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO R. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS“ (toliau – Rangos sutartis), informuojame jus, kad šių metų rugsėjo 5 d. gavome iš oficialaus Xylem Flygt atstovo UAB "Guradis" pranešimą, kad užsakytos prekės (panardinamos nuotekų maišyklės ir panardinami nuotekų siurbliai), dėl gamintojo įmonėje atliekamų gamybos pertvarkų bus pristatyti tik šių metų spalio 10 d., vietoje numatytos rugsėjo 4 d. Atsižvelgiant į tai, informuojame jus, kad vėluojant prekių pristatymui, mes negalime užbaigti elektros automatikos darbų bei pradėti numatytų paleidimo derinimo darbų, dėl ko Rangos sutarties atlikimas pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką yra neįmanomas.

Vadovaujantis Rangos sutarties 10.11 p. informuojame Užsakovą apie susidariusią situaciją. Remiantis Rangos sutarties punktais 3.4, 6.5, 10.11 prašome Užsakovą pratęsti Rangos sutarties darbų atlikimo terminą iki šių metų gruodžio 20 d. (į šį pratęsimo terminą įskaičiuotas vėluojančių prekių pristatymo terminas, paleidimo derinimo darbų ir bandymų, personalo apmokymo bei statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų gavimo terminas).

Informuojame Užsakovą, kad Rangovas, pratęsęs darbų atlikimo terminą, pratęs visus reikiamus draudimus bei pateiks atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.

Priedas: UAB "Guradis" pranešimas

UAB „Plastic Technology“

Įgaliotas asmuo