

SUSITARIMAS DĖL 2024-06-14 SUTARTIES NR. R-04E-413-2024, PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo ____ d.
Klaipėda

AB "Klaipėdos energija", juridinio asmens kodas 140249252, PVM mokėtojo kodas LT402492515, registruotos buveinės adresas Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registru centras“, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Baltuonio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įmonės kodas 140605314, PVM mokėtojo kodas LT406053113, registruotos buveinės adresas Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registru centras“, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Ruibio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas **Šalimi**, bendrai vadinami **Šalimis**, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie šalių sudarytos 2024 m. birželio 14 d. naujų šilumos tiekimo tinklų įrengimas ir rekonstruojamus ir naujai statomus pastatus, adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, pirkimo–pardavimo sutarties Nr. R-04E-413-2024 (toliau – **Sutartis**), dėl Sutarties sąlygų pakeitimo.

Vykdam Sutartį susidarė nenumatytos aplinkybės: Užsakovas negali perduoti Rangovui viso darbų objekto, nes Užsakovo jungtinės veiklos partneris neatlaisvino dalies darbų fronto objekte Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, kaip buvo numatyta jungtinės veiklos sutartyje, todėl Rangovas negali užbaigti jau pradėtų rangos darbų. Sutarties bendrosios dalies 9.1. punktas nustato, kad Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi maksimaliam 4 (keturių) mėnesių terminui, jeigu darbų atlikimas neįmanomas dėl trečiųjų šalių (trečiosiomis šalimis nelaikomi Rangovo kontrahentai) bei valstybės ar savivaldos institucijų veiksmų ar neveikimo. Užsakovas iš jungtinės veiklos partnerio yra gavęs aktą, kuriuo statybvietė ir darbų frontas bus perduotas nuo 2024 m. gruodžio 16 d.

Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytas aplinkybes susitaria sustabdyti Sutartį iki numatyto termino:

1. Sustabdyti Sutarties vykdymą iki Užsakovo partneris galės perduoti darbų frontą, tačiau ne ilgesniam nei 4 (keturių) mėnesių terminui.
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius Sutarties Šalims ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos yra nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Susitarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda

Įmonės kodas: 140249252

PVM kodas: LT402492515

Registro tvarkytojas – VĮ Registru centras

A.s. Nr. LT857044060000708123

Tel. Nr.: +37046410850

El. paštas: klenergija@klenergija.lt

Rangovas

UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“

Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda

Įmonės kodas: 140605314

PVM kodas: LT406053113

Registro tvarkytojas – VĮ Registru centras

A.s. LT867044060000501883

Tel. Nr. +37046341414

El. paštas: info@kits.lt

Generalinis direktorius Rolandas Baltuonis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Generalinis direktorius Mindaugas Ruibys
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)