

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1
Prie 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10

2024 m. liepos 16 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama **direktorės Jolantos Varanavičienės**, veikiančios pagal **įstaigos įstatus**, ir **UAB Kauno butų ūkis** (toliau – Rangovas), atstovaujama **techninės priežiūros direktorės Vaidilutės Minevičienės**, veikiančios pagal **įmonės įstatus**, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10 (sudarytos 2022 m. kovo 29 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus remonto darbų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-192 pagrindu) 16.2 punktu, susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2024 m. liepos 16 d. pasiūlymą dėl papildomų bendrastatybinių darbų, kurių vertė yra 11556,07 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 07 ct).
2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Pasiūlymas dėl papildomų darbų.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno lopšelis -darželis „Žilvitis“
Direktorė
Jolanta Varanavičienė

Rangovas

UAB Kauno butų ūkis
Techninės priežiūros direktorė
Vaidilutė Minevičienė

A. V.

(parašas)

A. V.

(parašas)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.3
Prie 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10

2024 m. liepos 16 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama *direktorės Jolantos Varanavičienės*, veikiančios pagal *įstaigos įstatus*, ir **UAB Kauno butų ūkis** (toliau – Rangovas), atstovaujama *techninės priežiūros direktorės Vaidilutės Minevičienės*, veikiančios pagal *įmonės įstatus*, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10 (sudarytos 2022 m. kovo 29 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus remonto darbų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-192 pagrindu) 16.2 punktu, susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2024 m. liepos 16 d. pasiūlymą dėl papildomų elektros darbų, kurių vertė yra 2901,79 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai vienas euras 79 ct).
2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Pasiūlymas dėl papildomų darbų.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno lopšelis -darželis „Žilvitis“

Direktorė

Jolanta Varanavičienė

Rangovas

UAB Kauno butų ūkis

Techninės priežiūros direktorė

Vaidilutė Minevičienė

A. V.

(parašas)

A. V.

(parašas)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.4
Prie 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10

2024 m. liepos 16 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama **direktorės Jolantos Varanavičienės**, veikiančios pagal **įstaigos įstatus**, ir **UAB Kauno butų ūkis** (toliau – Rangovas), atstovaujama **techninės priežiūros direktorės Vaidilutės Minevičienės**, veikiančios pagal **įmonės įstatus**, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) 2024-06-25 Pagrindinės sutarties Nr. 2024/10 (sudarytos 2022 m. kovo 29 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus remonto darbų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-192 pagrindu) 16.2 punktu, susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2024 m. liepos 16 d. pasiūlymą dėl papildomų santechnikos ir nuotekų sistemos remonto darbų, kurių vertė yra 1146,77 Eur (vienas tūkstantis keturiasdešimt šeši eurai 77 ct).
2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Pasiūlymas dėl papildomų darbų.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno lopšelis -darželis „Žilvitis“

Direktorė

Jolanta Varanavičienė

Rangovas

UAB Kauno butų ūkis

Techninės priežiūros direktorė

Vaidilutė Minevičienė

A. V.

(parašas)

A. V.

(parašas)