

SUSITARIMAS DĖL 2024-08-01 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/541162 PAKEITIMO

2024-12-19, Nr. K – 640
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos vadovo Ovidijaus Martinonio, veikiančio pagal bendrovės vadovo 2024 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. 24ITA-73, ir

UAB „EnergoLT“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302551560, PVM mokėtojo kodas LT100005697314, registruotos buveinės adresas V. Krėvės pr. 120, LT-51119, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Irmanto Beržinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-08-01 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/541162 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: 2024-ESO-569) NV Administracinio pastato prijungimas prie elektros tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-12-12 gautas Rangovo raštas Nr. 4-404, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą. Taip pat prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 80610,94 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių šešis šimtus dešimt eurų, 94 ct) be PVM, kas sudaro 23,36 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 23,36 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Atsisakomi darbai už 5179,97 Eur (penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt devynis eurus, 97 ct) be PVM, kas sudaro 1,50 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. ir 1 d. 5 p. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 75430,97 Eur (septyniasdešimt penkiais tūkstančiais keturiais šimtais trisdešimt eurų, 97 ct) be PVM, (91271,47 Eur (devyniasdešimt vienu tūkstančiu dviem šimtais septyniasdešimt vienu euru, 47 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **508828,61 EUR** (penki šimtai aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 61 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **420519,51 EUR** (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių penki šimtai devyniolika eurų, 51 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **88309,10 EUR** (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyni eurai, 10 ct).“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2025-02-28**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „EnergoLT“