



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 6

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)

2023 m. sausio 19 d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas), atstovaujama rektorės doc. dr. Juditos Žukienės ir **UAB „Infes“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Sutarties 10.2.1 „dėl Techninio projekto netikslumų, klaidų, praleidimų ar Techniniame projekte nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu“ ir 10.2.2 punktu „<...> būtina/tikslinga įsigyti papildomų darbų“,

atsižvelgdamos į Rangovo 2023-01-16 raštą Nr. SR230116-01MJ „Dėl projekto pakeitimų“, į 2023-01-17 Projekto „LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, pastatų sukūrimas (I etapas)“ įgyvendinimo grupės posėdžio protokolinį sprendimą ir į Rangovo pateiktas keičiamų darbų sąmatas bei komercinius pasiūlymus,

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:

1. Šalys susitaria Darbo projekto rengimo etape patikslinti ir / ar pakeisti neesminius Techninio projekto sprendinius, t.y. atsisakyti dalies darbų ir atlikti naujus darbus Patalpose TKF_1.01, TKF_1.44 ir TKF_SL virš patalpos TKF_3.27 (toliau – Darbai), pagal Techninę užduotį (priedas Nr.1).
2. Vadovaujantis Statinio architektūros papildomų darbų sąmata, nustatyti papildomų Darbų kainą 100 780,65 (šimtas tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 65 ct) eurų su PVM.
3. Vadovaujantis nevykdomų darbų sąmata, nevykdomų darbų kaina 84 587,86 (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 86 ct) eurus su PVM.
4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 23 739 097,19 (dvidešimt trys milijonai septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai, 19 ct) eurus, iš kurių PVM sudaro 4 120 008,60 (keturi milijonai vienas šimtas dvidešimt tūkstančių aštuoni eurai, 60 ct.) eurai.
5. Faktiškai atliktų Darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

6. Rangovas įsipareigoja apie iš Susitarimo kylančias naujas prievoles informuoti Draudiką, kaip numatyta 2021-05-05 Atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 93476 ir vadovaujantis Sutarties 1.21 punktu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti papildomą užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) įsigytiems Darbams. Šiuo susitarimu papildomų Darbų užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 666,00 (šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 00 ct) Eur. Užtikrinimui taikomos Sutartyje nustatytos sąlygos.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Priedama:

1. Techninė užduotis, 1 egz.
2. UAB „Infes“ 2023-01-16 raštas Nr. SR230116-01MJ „Dėl projekto pakeitimų“, 1 egz.;
3. 2023-01-17 Projekto „LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, pastatų sukūrimas (I etapas)“ įgyvendinimo grupės posėdžio protokolas, 1 egz.
4. Keičiamų darbų sąmatos, 1 egz.;
5. UAB „Eltecha“ komercinis pasiūlymas, 1 egz.;
6. UAB „Getvita“ komercinis pasiūlymas, 1 egz.;
7. UAB „Inžinieriai“ komercinis pasiūlymas, 1 egz.

RANGOVAS:

Genera... 1r
Arvyd...

V.
S. RESPUB.
UAB